П А С П О Р Т

федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Национальный проект "Международная кооперация и экспорт"				
Краткое наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		Срок реализации проекта	01.10.2018	31.12.2024
Куратор федерального проекта	Белоусов А.Р.		Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Руководитель федерального проекта	Левин С.Л.		Заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации		
Администратор федерального проекта	Сухарев А.С.		Заместитель директора Депсотрудничества		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия		
		Направление (подпрограмма)	Развитие отраслей агропромышленного комплекса		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные	2	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"		
		Направление (подпрограмма)			

программы)			Повышение эффективности в рыбохозяйственном комплексе
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	3	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации "Развитие рыбохозяйственного комплекса"
		Направление (подпрограмма)	
	4	Государственная программа	Государственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации
		Направление (подпрограмма)	Развитие мелиоративного комплекса Российской Федерации

2. Показатели национального и федерального проекта

№ п/п	Показатели федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																		
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	НП	Миллиард долларов	25,0000	2020	-	-	-	28,0000	0,0000	28,0000	29,0000	-	-	-	-	-	-	ЦБД ЕАИС ТО ФТС России
1.2.	Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК	НП	Единица	4,0000	2020	-	-	-	4,0000	0,0000	0,0000	9,0000	-	-	-	-	-	-	ЕМИСС

3. Помесячный план достижения показателей национального и федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Показатели национального и федерального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2023 года
				янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
1.1.	Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)	НП	Миллиард долларов	1,63	3,66	5,96	8,58	10,49	12,46	14,41	17,02	19,15	22,18	24,55	28,00
1.2.	Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК	НП	Единица	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																			
1.1	Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции на внешние рынки за счет средств субсидии. Нарастающий итог	-	Штука	234,0000	2020	-	-	234,0000	394,0000	534,0000	714,0000	924,0000	-	-	-	-	-	-	Количество созданных и постоянно действующих павильонов	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.2	Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	140,0000	1 050,0000	1 389,0000	1 834,0000	-	-	-	-	-	-	Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. Нарастающий итог																		производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. К концу 2024 года заключено 1834 кредитных договоров		70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.3	Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (млн тонн). Нарастающий итог	-	Миллион тонн	6,0300	2020	-	-	6,0300	8,9400	14,2800	21,9400	31,4700	-	-	-	-	-	-	Отношение объема предоставленной субсидии (в рублях) к объему поставок продукции (в стоимостном выражении) по договорам поставки, заключенным российскими организациями с покупателями продукции,	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			требования к которым установлены в агентском договоре		
1.4	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК. Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	45,00000	0,00000	750,00000	1 530,00000	2 350,00000	3 200,00000	-	-	-	-	-	-	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертизы экспортного потенциала зарубежных стран для российской продукции, а также	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международного права, информационно-аналитические обследования для осуществления аграрной политики в сфере экспорта продукции АПК, шт, накопленным итогом		
1.5	Объем заключенных в текущем финансовом году лизинговыми организациями договоров на	-	Миллион рублей	0,0000	2020	-	-	-	0,0000	-	-	6 451,6100	-	-	-	-	-	-	Объем выпускаемой продукции агропромышленного комплекса, транспортировка которой осуществляется	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	приобретение высокотехнологичного оборудования и техники (млн рублей). Нарастающий итог																		через транспортно-логистические узлы, предусмотренные соглашением		не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.6	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции. Нарастающий итог	-	Объект	0,0000	2020	-	-	-	-	3,0000	5,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.7	Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	-	Единица	0,0000	2020	-	-	0,00000	41,0000	52,0000	104,0000	156,0000	-	-	-	-	-	-	Создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.8	Объем льготных кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства	-	Миллиард рублей	0,0000	2019	-	25,0650	38,5000	188,4300	550,1000	587,8000	647,6100	-	-	-	-	-	-	Количество льготных краткосрочных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышлен	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнени

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	продукции агропромышленного комплекса. Нарастающий итог																		ного комплекса и количество льготных инвестиционных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса		ю с показателем 2020 года
1.9	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения	-	Гектар	38 370,0000	2019	-	38 370,0000	80 348,0000	165 200,0000	169 795,2300	232 202,8900	297 809,3600	-	-	-	-	-	-	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объект	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показател

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
	и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий. Нарастающий итог																		перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади 297 809,36 га	а недвижимого имущества	ем 2020 года
1.10	Создана система	-	Условная	0,0000	2019	-	0,00	0,00	0,0000	6,0000	12,0000	35,0000	-	-	-	-	-	-	Количество объектов	Строительств	Реальный рост

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции. Нарастающий итог		единица				00	00											мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации, по которым завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение, шт.	о (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.11	Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве	-	Штука	3,0000	2020	-	-	3,0000	3,0000	4,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; -	Утверждение документа	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	страны/зоны/компартмента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров. Нарастающий итог																	губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции		по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (по ящуру, чумы мелких жвачных животных, от контагиозной плевропневмонии и КРС).		
1.12	Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в	-	Штука	17,0000	2020	-	-	-	19,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	В 2021 году признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 2 (двух) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония,	Утверждение документа	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров. Нарастающий итог																		Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт подконтрольных товаров в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных		года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера		
1.13	Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер. Нарастающий итог	-	Штука	76,0000	2020	-	-	-	81,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай,	Утверждение документа	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. Согласованные ветеринарные сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну импортер		
1.14	Прирост объема производства масличных культур	-	Тысяча тонн	0,0000	2019	-	-	2037,0000	785,2515	1725,2800	350,9952	358,6551	-	-	-	-	-	-	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет	Оказание услуг (выполнение	Реальный рост экспорта несырьевых

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства масличных | работ)	неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 1742,28 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 350,9952 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 358,6551 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника).		
1.15	Объем продукции агропромышленного комплекса (в рублях), транспортировка которой осуществлялась	-	Миллиард рублей	15,0000	2020	-	-	15,00000	32,0000	57 230,0000	256,3800	281,3900	-	-	-	-	-	-	Количество документов (в том числе сертификатов), подтверждающих проведение сертификации продукции	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	до конечных пунктов назначения, предусмотренных в контрактах (сертификация)																		агропромышленного комплекса на внешних рынках, обеспечивших поставку продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки		не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.16	Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ". Нарастающий итог	-	Условная единица	0,0000	2020	-	0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	-	-	-	-	-	-	-	-	Введен в эксплуатацию информационно-вычислительный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ».Информационно-вычислительный центр выполняет работы по информатизации и контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора. Выполняет комплексные	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			работы по заданию Россельхознадзора по созданию и развитию, техническому сопровождению и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) и ее компонентов, включая систему электронной ветеринарной сертификации и прослеживаемости перемещения продукции в целях обеспечения пищевой и биологической безопасности.	имущества	

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1.17	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации . Нарастающий итог	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	25,0000	45,0000	65,0000	-	-	-	-	-	-	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.18	ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия, направленные	-	Единица	1 400,0000	2020	-	-	-	2 600,0000	4 080,0000	5 632,0000	7 455,0000	-	-	-	-	-	-	Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год													Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	на развитие экспорта российской продукции АПК																		и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,		товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.19	Увеличен объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса организациями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального	-	Миллиард рублей	0,0000	2020	-	-	-	-	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Произведена компенсация части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла,	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива																		млрд. рублей		
1.20	Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	2,0000	4,0000	6,0000	8,0000	-	-	-	-	-	-	Проектным офисом проведены работы по актуализации и техническому сопровождению федерального проекта "Экспорт продукции АПК", ед, накопленным итогом	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года
1.21	Оформлены сертификаты на экспортируемую	-	Тысяча штук	0,0000	2020	-	-	-	308,0000	956,1000	1 316,0000	1 676,0000	-	-	-	-	-	-	Россельхознадзором (включая центральный	Приобретение	Реальный рост экспорта

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
	продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее доступа на зарубежные рынки. Нарастающий итог																		аппарат Россельхознадзора, территориальные управления Россельхознадзора и подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения) реализован комплекс мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК: - Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК.	товаров, работ, услуг	несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			- Обеспечено проведение исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемых на экспорт. - Обеспечен отбор и доставка проб территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых исследований экспортируемой продукции. - Обеспечено приобретение оборудования для проведения исследований. - Обеспечена эксплуатация,		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			сопровождение и развитие информационных систем и информационно телекоммуникационной инфраструктуры. - Обеспечено обучение сотрудников Россельхознадзора и подведомственных учреждений международному законодательству, регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечен перевод нормативно-правовых актов и иных документов		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечена организация мероприятий по аудиту/инспекции странами-импортерами и международными организациями с целью получения (подтверждения) права на экспорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов требованиям нормативно-		

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			правовых актов Российской Федерации и стран-импортеров (данное мероприятие начинается с 2023 года).		
1.22	Сформирован реестр экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки	-	Единица	0,0000	2021	-	-	-	0,0000	1,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	Развитие комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа	Оказание услуг (выполнение работ)	Реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года

№ п/п	Наименование результата	Наименование структурных элементов государственных программ Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год												Характеристика результата	Тип результата	Связь с показателем национальной цели развития Российской Федерации
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
																			субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (АИС «Субсидии АПК») в части создания подсистемы «Реестр экспортеров продукции АПК – получателей мер поддержки»		
1.23	АО "Россельхозбанк" совместно с Группой Российского экспортного центра предоставлена финансовая поддержка для реализации экспортных проектов. Нарастающий итог	-	Миллиард рублей	0,0000	2022	-	-	-	-	-	34,0000	68,0000	-	-	-	-	-	-	Дополнительный объем выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	Оказание услуг (выполнение работ)	-

5. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Создание новой товарной массы продукции АПК в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий														
1.1	С целью наращивания объемов производства экспортно ориентированной продукции АПК и направления ее на экспорт за счет технического перевооружения отрасли и снижения финансовой нагрузки на лизингополучателей сумма новых договоров лизинга средств производства для АПК на конец 2020 г. составит не менее 10 млрд руб.	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
1.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК														
2.1	Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции на внешние рынки за счет средств субсидии	0,00	102 352 ,50	107 869 ,40	125 301 ,90	338 208 ,10	344 010 ,00	344 010 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 751,90
2.1.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	102 352 ,50	107 869 ,40	125 301 ,90	338 208 ,10	344 010 ,00	344 010 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 751,90
2.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.1.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (млн тонн)	0,00	1 676 801,20	4 111 900,00	4 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288 701,20
2.2.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 676 801,20	4 111 900,00	4 500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 288 701,20
2.2.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.2.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК	0,00	537 561 ,30	955 053 ,00	329 760 ,20	348 916 ,40	363 638 ,60	393 378 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 308,20
2.3.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	537 561 ,30	955 053 ,00	329 760 ,20	348 916 ,40	363 638 ,60	393 378 ,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 928 308,20
2.3.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.3.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Объем заключенных в текущем финансовом году лизинговыми организациями договоров на приобретение высокотехнологичного оборудования и техники (млн рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.4.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2.4.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.4.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 687,75	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 687,75
2.5.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 331,40	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 331,40
2.5.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 331,40	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 331,40
2.5.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 331,40	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 423 331,40
2.5.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего														
2.5.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 687,75	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 687,75
2.5.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	0,00	0,00	20 730,70	187 778,30	283 030,20	359 110,20	355 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 330,30
2.6.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	20 730,70	187 778,30	283 030,20	359 110,20	355 680,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 330,30
2.6.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.6.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Объем льготных кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса	0,00	117 085 ,40	2 035 1 85,60	9 188 9 57,73	33 096 919,30	24 951 919,30	39 593 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983 452,3 3
2.7.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	117 085 ,40	2 035 1 85,60	9 188 9 57,73	33 096 919,30	24 951 919,30	39 593 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983 452,3 3
2.7.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.3.	Консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Российской Федерации, всего														
2.7.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-	0,00	2 077 611,40	2 444 520,13	2 458 678,93	3 048 713,74	5 828 170,67	7 203 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061 411,42

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий														
2.8.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	2 006 016,10	2 357 972,70	2 254 362,30	2 863 896,30	5 678 633,10	7 018 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 656,50
2.8.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	2 006 016,10	2 357 972,70	2 254 362,30	2 863 896,30	5 678 633,10	7 018 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 179 656,50
2.8.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	2 357 972,70	2 254 362,30	2 863 896,30	5 678 633,10	7 018 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 173 640,40
2.8.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	2 077 611,40	2 444 520,13	2 458 678,93	3 048 713,74	5 828 170,67	7 203 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 061 411,42
2.8.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.8.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9	Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции	0,00	450 460 ,00	415 180 ,10	4 226 2 24,50	3 155 4 63,80	3 861 8 31,10	4 981 2 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090 383,50
2.9.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	450 460 ,00	415 180 ,10	4 226 2 24,50	3 155 4 63,80	3 861 8 31,10	4 981 2 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 090 383,50
2.9.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	(бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.9.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Объем выданных кредитов организациям-экспортерам продукции агропромышленного комплекса	0,00	25 000 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
2.10.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	25 000 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200 000,00
2.10.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	медицинского страхования),всего														
2.10.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	3 305 2 15,75	3 509 8 37,51	4 891 1 60,61	2 029 3 70,62	2 029 3 08,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 764 893,45
2.11.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	3 266 5 90,90	3 395 6 36,39	4 756 1 00,90	1 968 4 70,00	1 968 4 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355 268,19
2.11.1. 1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	3 297 8 38,90	3 395 6 36,39	4 756 1 00,90	1 968 4 70,00	1 968 4 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 516,19
2.11.1. 1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	3 297 8 38,90	3 395 6 36,39	4 756 1 00,90	1 968 4 70,00	1 968 4 70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 516,19
2.11.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	3 336 4 63,75	3 509 8 37,51	4 891 1 60,61	2 029 3 70,62	2 029 3 08,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 796 141,45
2.11.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.11.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Объем продукции агропромышленного комплекса (в рублях), транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, предусмотренных в контрактах (сертификация)	0,00	0,00	100 000 ,00	198 000 ,00	344 000 ,00	656 000 ,00	720 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2.12.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	100 000 ,00	198 000 ,00	344 000 ,00	656 000 ,00	720 000 ,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 018 000,00
2.12.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12.4.	Бюджеты территориальных государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего														
2.12.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Приобретено оборудование для проведения исследований; осуществлен перевод нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции; организованы визиты аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции; обеспечено	0,00	1 511 139,30	1 255 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 696,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	повышение квалификации сотрудников федеральных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Россельхознадзору														
2.13.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	1 511 139,30	1 255 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 696,10
2.13.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	198 750	213 405	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 155,10

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.14	Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ"			,00	,10										
2.14.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	198 750 ,00	213 405 ,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 155,10
2.14.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.14.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Обеспечено развитие и сопровождение 17 модулей информационных систем ФГИС "ВетИС" и ФГИС	0,00	597 049 ,50	613 956 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 006,30

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	"Аргус-Фито"; проведены исследования по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемой на экспорт.														
2.15.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	597 049 ,50	613 956 ,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 006,30
2.15.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	61 913,	82 508,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 421,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.16	Обеспечено повышение квалификации сотрудников центрального аппарата Россельхознадзора и территориальных управлений Россельхознадзора; организованы визиты аудиторов стран-импортеров и других международных организаций, посещающих российскую Федерацию с целью одобрения (подтверждения) экспорта поднадзорной Россельхознадзору продукции; обеспечен отбор и доставка проб территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых исследований экспортируемой продукции.		10	50											
2.16.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	61 913,10	82 508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 421,60
2.16.2.	Бюджеты государственных	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	внебюджетных фондов Российской Федерации, всего														
2.16.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	374 778 ,44	551 523 ,23	531 006 ,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 308,35
2.17.1.	Федеральный бюджет,	0,00	0,00	0,00	0,00	338 11	500 00	500 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 110,40

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	всего					0,40	0,00	0,00							
2.17.1.1.	*в том числе: межбюджетные трансферты*	0,00	0,00	0,00	0,00	338 110,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 110,40
2.17.1.1.1.	*из них: бюджетам субъектов Российской Федерации*	0,00	0,00	0,00	0,00	338 110,40	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 110,40
2.17.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	374 778,44	551 523,23	531 006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 308,35
2.17.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.17.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18	ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия,	0,00	0,00	0,00	420 820,60	670 865,70	638 336,40	764 916,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 939,60

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	направленные на развитие экспорта российской продукции АПК														
2.18.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	420 820 ,60	670 865 ,70	638 336 ,40	764 916 ,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 494 939,60
2.18.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.18.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19	Увеличен объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	организациями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива														
2.19.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.19.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	обязательного медицинского страхования),всего														
2.19.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20	Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
2.20.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	75 000,00	82 000,00	84 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00
2.20.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.20.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	страхования),всего														
2.20.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21	Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее доступа на зарубежные рынки	0,00	0,00	0,00	1 884 2 43,50	1 813 0 99,60	2 010 1 44,70	1 718 0 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 511,80
2.21.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	1 884 2 43,50	1 813 0 99,60	2 010 1 44,70	1 718 0 24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 511,80
2.21.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.21.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
2.21.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22	Сформирован реестр экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
2.22.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
2.22.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.22.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23	АО "Россельхозбанк"	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)													Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	совместно с Группой Российского экспортного центра предоставлена финансовая поддержка для реализации экспортных проектов					000,00									
2.23.1.	Федеральный бюджет, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 600 000,00
2.23.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.3.	Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.4.	Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.5.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Нераспределенный	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)												Всего (тыс. рублей)
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	резерв (федеральный бюджет)														
ИТОГО ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		0,00	37 131 973,70	29 846 426,78	37 318 008,27	69 527 343,64	51 178 054,82	71 220 651,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 222 458,90
в том числе: федеральный бюджет		0,00	37 060 378,40	29 721 254,50	36 999 490,52	69 138 442,10	50 916 093,40	70 943 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 779 524,42
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации		0,00	2 077 611,40	5 780 983,88	5 968 516,44	9 770 340,54	10 909 064,52	12 264 032,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 770 548,97
бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Помесячный план исполнения федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации федерального проекта в 2023 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК												
1.1.	Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции на внешние рынки за счет средств субсидии	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	206 900,00	207 200,00	222 200,00	225 000,00	237 300,00	344010
1.2.	Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее доступа на зарубежные рынки	0,00	400 280,40	409 679,03	413 596,25	467 956,74	475 351,82	833 599,51	882 154,33	890 434,45	894 111,31	1 952 417,27	2010144.7
1.3.	Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84000
1.4.	Увеличен объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса организациями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.5.	ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия, направленные на развитие экспорта российской продукции АПК	0,00	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638 336,40	638336.4
1.6.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации												500000
1.7.	Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.8.	Объем продукции агропромышленного комплекса (в рублях), транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, предусмотренных в контрактах (сертификация)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	80 000,00	130 000,00	190 000,00	260 000,00	340 000,00	420 000,00	540 000,00	656000.00
1.9.	Сформирован реестр экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.10.	Прирост объема производства масличных культур	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 892,60	1968470
1.11.	Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-	0,00	0,00	0,00	702 413,80	1 947 629,70	3 058 976,20	3 357 319,20	3 826 191,40	3 835 645,10	3 849 413,00	4 197 589,40	5678633.1

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
	ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий												
1.12.	Объем льготных кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса	0,00	1 000 000,00	2 100 000,00	4 200 000,00	6 500 000,00	8 700 000,00	10 500 000,00	12 550 000,00	15 750 000,00	17 800 000,00	20 000 000,00	24951919.3
1.13.	Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	0,00	24 062,85	52 781,32	81 499,79	110 218,26	138 982,73	171 511,63	200 230,12	232 759,02	265 287,92	301 673,75	359110.2
1.14.	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2500000
1.15.	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК	90 909,65	90 909,65	90 909,65	181 819,30	181 819,30	181 819,30	272 728,95	272 728,95	272 728,95	363 638,60	363 638,60	363638.6
1.16.	Объем заключенных в текущем финансовом году лизинговыми организациями договоров на приобретение высокотехнологичного оборудования и техники (млн рублей)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.17.	Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (млн тонн)	0,00	0,00	500 000,00	1 200 000,00	2 000 000,00	2 700 000,00	3 700 000,00	5 200 000,00	5 900 000,00	6 500 000,00	7 000 000,00	7000000.00

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2023 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.	
1.18.	Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции	0,00	0,00	0,00	191 068,35	382 136,69	846 159,81	1 310 182,94	1 774 206,06	2 238 229,18	2 702 252,31	3 166 275,43	3861831.1
1.19.	АО "Россельхозбанк" совместно с Группой Российского экспортного центра предоставлена финансовая поддержка для реализации экспортных проектов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

7. Дополнительная информация

1	Объем финансового обеспечения и связанные с ним результаты федерального проекта будут скорректированы после выполнения пункта 3 протокола заседания проектного комитета "Международная кооперация и экспорт" от 26 ноября 2018 г. № 4 об удовлетворении первоначальной бюджетной заявки Минсельхоза России. В соответствии с тем же протоколом на период с 2022 по 2023 годы в рамках бюджета федерального проекта будет зарезервировано не менее 20 млрд рублей на предоставление субсидий на приобретение российской сельскохозяйственной техники (в рамках Постановления Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1432).
10	**Риск**: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов **Реагирование в случае наступления риска**: Разрешение споров в международных судебных организациях **Предупреждение риска**: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах
11	К концу 2024 года запланировано завершение реконструкции (строительства), технического перевооружения 31 объекта мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации. Оформление разрешений на ввод указанных объектов будет осуществлен в 2025 году в соответствии с проектом постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717». Кроме того, в течении 2019-2024 годов по КБК 082 0405 25УТ200200 414 (в составе 16 286 770,1 тыс. рублей) будет начато проектирование, реконструкция (строительство) техническое перевооружение 12 объектов (помимо 31 объекта) мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации на финансовое обеспечение которых дополнительно требуется в 2025 году 3 748 248,5 тыс. рублей.
12	Методика расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК" утверждена приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 01.07.2022 № 405 "Об утверждении официальной статистической методологии расчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК".
13	**СТАТИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯрасчета показателей федерального проекта "Экспорт продукции АПК"1. Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в реальных и сопоставимых ценах)».** 1.1. Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса» в сопоставимых ценах характеризует объем экспорта продукции, относящейся к несырьевым неэнергетическим товарам, достижение значений которого сформировано в рамках федерального проекта исходя из задачи по обеспечению реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года в соответствии с подпунктом «г» пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Показатель «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса» в реальных ценах характеризует объем экспорта продукции, относящейся к несырьевым неэнергетическим товарам, в текущей динамике. 1.2. В целях осуществления расчета объема экспорта продукции агропромышленного комплекса (в реальных и сопоставимых ценах) (далее – АПК) применяются следующие позиции Единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС): коды в интервале с 01 по 24 группу, а также коды 2501 00 310 0, 2501 00 91, 2905 44, 2915 21 000 0[1], 2915 70 500 0[1], 2918 11 000 0[1], 2918 12 000 0[1], 2918 14 000 0[1], 2922 41 000 0, 2922 42 000 0[1], 2939 59 000 0, 2939 69 000 0, 2939 79 000 0, 2939 80 000 0, 3002 42 000 0, 3101 00 000 0, 3201, 3203 00, 3301, 3501, 3502 11,

3502 90, 3503 00, 3504 00, 3505 10, 3505 20, 3507, 3826 00, 3907 70 000 0, 4101 – 4103, 4301, 4501, 4502 00 000 0, 5001 00 000 0 – 5004 00, 5101 – 5104 00 000 0, 5201 00, 5202, 5301 – 5303, 5305 00 000 0, 3502 19, 3502 20, 6701 00 000 0 за отчетный период и по данным федерального статистического наблюдения по форме № 8-ВЭС-рыба за отчетный период.

1.3. Объем экспорта продукции АПК ($Э_{АПК(t)}$) за отчетный период (t) в сопоставимых ценах (цены 2020 года) рассчитывается в млрд долл. США нарастающим итогом с начала календарного года по формуле:

$$Э_{АПК(t)} = Q1_{АПК(t)} \times P1_{АПК(2020)} + Q2_{АПК(t)} \times P2_{АПК(2020)} + +...+ Qn_{АПК(t)} \times Pn_{АПК(2020)},$$

где:

$Q1_{АПК(t)}$, $Q2_{АПК(t)}$, $Qn_{АПК(t)}$ – физический объем экспорта продукции АПК за отчетный период (t) по одному из кодов, указанных в пункте 1.1 Методологии, в единицах измерения согласно данным официальной таможенной статистики;

$P1_{АПК(2020)}$, $P2_{АПК(2020)}$, $Pn_{АПК(2020)}$ – цена экспортной продукции АПК в базисном 2020 году по соответствующему коду ТН ВЭД ЕАЭС, указанному в пункте 1.1 Методологии, в млрд долл. США;

n – коды ТН ВЭД ЕАЭС, относящиеся к продукции АПК и указанные пункте 1.1 Методологии.

1.4. Расчет объема экспорта продукции АПК за отчетный период в реальных ценах производится в млрд долл. США нарастающим итогом с начала календарного года путем суммирования стоимостного объема каждого из экспортированных товаров, указанных в пункте 1.1 Методологии.

1.5. Базовым значением показателя «Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в реальных и сопоставимых ценах)» (за 2020 год) является 25 млрд долл. США.

1.6. Источниками данных для формирования значений показателя являются:

официальная таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с решением Совета Евразийской экономической комиссии от 14 сентября 2021 г. № 80 «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии»[2];

официальная статистическая информация, формируемая Росстатом по форме федерального статистического наблюдения № 8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», утвержденной приказом Росстата от 30 июля 2021 г. № 458 «Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации федерального статистического наблюдения за внутренней и внешней торговлей, платными услугами населению, транспортом и административными правонарушениями в сфере экономики».

1.7. Субъектами официального статистического учета, ответственными за формирование показателя, являются ФТС России, Росстат, Минсельхоз России (в части агрегирования данных согласно пунктам 1.2 и 1.3 Методологии).

1.8. Уровень агрегирования – по Российской Федерации.

1.9. Значение показателя формируются нарастающим итогом на ежемесячной, ежеквартальной и ежегодной основе.

Прогнозные значения показателя формируются нарастающим итогом на восьмой рабочий день месяца (квартала), следующего за отчетным месяцем (кварталом).

Фактическое значение показателя формируется ежегодно 15 марта года, следующего за отчетным годом.

2. Показатель «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК».

1.1. Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки экспорта в АПК в отчетном году *(t)* рассчитывается по формуле:

	$K_{апкt}$=V$_{1прод\ t}$+V$_{2прод\ t}$+…+V$_{iпрод\ t}$S$_{1с\ t}$+S$_{2с\ t}$+…+S$_{iс\ t}$ $K_{апк\ t} \geq K_{min\ t}$, где: 2.2. Базовое значение показателя «Годовая минимальная допустимая эффективность мер поддержки в АПК» (за 2020 год) составляет 4 единицы. 2.3. Источниками данных для формирования значений показателя являются отчеты Минсельхоза России о реализации федерального проекта, сформированные в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», годовые отчеты Минсельхоза России по реализации нормативных правовых актов, регулирующих вопросы поддержки в сфере АПК. 2.4. Субъектом официального статистического учета, ответственным за формирование показателя, является Минсельхоз России. 2.5. Уровень агрегирования – по Российской Федерации. 2.6. Фактическое значение показателя формируется на ежегодной основе. Срок формирования показателя – 15 марта года, следующего за отчетным годом. [1] В части продукции, произведенной из сельскохозяйственного сырья. [2] На основании данных таможенной статистики, опубликованных в соответствии с пунктом 2 Порядка представления таможенными органами данных таможенной статистики внешней торговли товарами Российской Федерации, не содержащих государственную, коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну либо другую информацию ограниченного доступа, федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, судам, органам прокуратуры, Центральному банку Российской Федерации, государственным внебюджетным фондам, профсоюзным объединениям и объединениям работодателей, а также лицам и международным организациям, утвержденного приказом Минфина России от 28 февраля 2019 г. № 28н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54671).
2	**Риск**: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта. **Реагирование в случае наступления риска**: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями **Предупреждение риска**: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в различных географических регионах Российской Федерации, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
3	**Риск**: Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории РФ может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта **Реагирование в случае наступления риска**: Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов

	АПК; ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. **Предупреждение риска**: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Российской Федерации
4	**Риск**: Риск прекращения поставок импортной техники и оборудования, племенного материала, удобрений, СЗР, вакцин в результате негативного воздействия санкций и ограничений в отношении Российской Федерации **Реагирование в случае наступления риска**: Поиск альтернативных маршрутов поставок указанных оборудования и материалов на территорию Российской Федерации через страны, не попавшие под санкции на запрет поставок **Предупреждение риска**: Создание программы по размещению и развитию собственных производств указанного оборудования и материалов на территории Российской Федерации
5	**Риск**: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка отдельными зарубежными странами (Китай, Индия) **Реагирование в случае наступления риска**: Поиск альтернативных рынков сбыта **Предупреждение риска**: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений. Создание межведомственной комиссии по мониторингу и содействию поддержания открытого доступа на рынки
6	**Риск**: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК **Реагирование в случае наступления риска**: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений **Предупреждение риска**: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
7	**Риск**: Риск сокращения государственного финансирования экспорто ориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом **Реагирование в случае наступления риска**: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России **Предупреждение риска**: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом
8	**Риск**: Риск нехватки портовых мощностей **Реагирование в случае наступления риска**: Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки **Предупреждение риска**: Расширение портовых мощностей
9	**Риск**: Риск затягивания сроков разработки и принятия необходимых нормативных правовых актов в связи с большим количеством вовлеченных федеральных органов исполнительной власти и сложными (длительными) процедурами согласования, что может привести к недостижению

	результатов проекта в запланированные сроки **Реагирование в случае наступления риска**: Создание проектов необходимых нормативных правовых актов в рамках работы по реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» **Предупреждение риска**: Осуществление постоянного диалога с федеральными органами исполнительной власти и упрощение процедур согласования проектов нормативных правовых актов

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

План реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК								
1.1	Результат "Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции на внешние рынки за счет средств субсидии"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Количество созданных и постоянно действующих павильонов	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	22.01.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Соглашение Подготовлен проект соглашения с АО "РЭЦ" на предоставление субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии между Минсельхозом России и АО "РЭЦ"	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Исходящее письмо Представлен предварительный отчет АО «РЭЦ» в Минсельхоз России о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	-
1.1.7	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен отчет о достижении результата	-	31.01.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		предусмотренная в рамках Правил предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 255		
1.1.8	Контрольная точка "Подготовлены рекомендации по развитию рекламно-информационной кампании 2022 года на основе мониторинга результатов проведенной рекламно-информационной кампании по стимулированию интереса и популяризации продукции у потенциальных потребителей в 2021 году"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России рекомендации по развитию рекламно-информационной кампании 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.9	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никишина В. О.	Прочий тип документа Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план использования денежных средств	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	использования денежных средств"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.10	Контрольная точка "Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств "	-	31.08.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.11	Контрольная точка "Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.12	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО «Российский экспортный центр» направлен в Минсельхоз России предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.13	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия"	-	31.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, предусмотренная в рамках Правил предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 255	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.14	Контрольная точка "Подготовлены рекомендации по развитию рекламно-информационной	-	31.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России рекомендации по развитию рекламно-	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кампании 2023 года на основе мониторинга результатов проведенной рекламно-информационной кампании по стимулированию интереса и популяризации продукции у потенциальных потребителей в 2022 году"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		информационной кампании 2023 года		
1.1.15	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план освоение денежных средств субсидии"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план освоение денежных средств субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.16	Контрольная точка "Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств "	-	31.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.1.17	Контрольная точка "Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.18	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО «Российский экспортный центр» направлен в Минсельхоз России предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.19	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен отчет о достижении результата	-	31.01.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность,	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, а также отчетность об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		предусмотренная в рамках Правил предоставления государственной поддержки организациям в целях продвижения продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки, утвержденных постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2021 г. № 255		
1.1.20	Контрольная точка "Подготовлены рекомендации по развитию рекламно-информационной кампании 2024 года на основе мониторинга результатов проведенной рекламно-информационной кампании по стимулированию интереса и популяризации продукции у потенциальных потребителей в 2023 году"	-	31.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России рекомендации по развитию рекламно-информационной кампании 2024 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.21	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план освоение	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Никишина В. О.	Прочий тип документа Предоставлен в Минсельхоз России кассовый план освоение денежных средств субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	денежных средств субсидии"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует				
1.1.22	Контрольная точка "Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств "	-	31.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры на оказание услуг по созданию, управлению и содержанию павильонов на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.1.23	Контрольная точка "Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Прочий тип документа Заключены договоры с организациями на демонстрацию продукции АПК в павильонах на территории иностранных государств	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Предоставлен в Минсельхоз России предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО «Российский экспортный центр» направлен в Минсельхоз России предварительный отчет (в свободной форме) о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2	Результат "Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Обеспечены условия предоставления уполномоченными кредитными организациями льготных кредитов в целях производства экспортно ориентированной продукции АПК, а также исполнения условий экспортных контрактов. К концу 2024 года заключено 1834 кредитных договоров	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	03.05.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 1 квартал 2021 года	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	02.08.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 1 квартал 2021 года	-	-
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 3 квартал 2021 года	-	-
1.2.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результ	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000			атами и контрольными точками и отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Уполномоченными банками предоставлены в Минсельхоз России сведения о количестве заключенных кредитных договоров за 2021 год	-	-
1.2.6	Контрольная точка "Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства РФ № 512"								
1.2.7	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.8	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2021 год."	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2021 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.9	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2022 года."			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2022 года.		
1.2.10	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2022 года."	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2022 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.11	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2022 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2022 года."			отсутствует	отсутствует				
1.2.12	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.13	Контрольная точка " Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.14	Контрольная точка "Российскими кредитными	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год."			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год.		бюджет"
1.2.15	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2023 года."	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.16	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2023 года."			и отсутствует	и отсутствует		квартал 2023 года.		
1.2.17	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2023 года."	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.18	Контрольная точка "Минсельхозом России утверждены протоколы отбора уполномоченных банков , необходимый для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.20	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год."	-	15.02.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.21	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2024 года."			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2024 года.		
1.2.22	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2024 года."	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2024 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.2.23	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2024 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2024 года."								
1.3	Результат "Объем заключенных в текущем финансовом году лизинговыми организациями договоров на приобретение высокотехнологичного оборудования и техники (млн рублей)"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Объем выпускаемой продукции агропромышленного комплекса, транспортировка которой осуществляется через транспортно-логистические узлы, предусмотренные соглашением	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Левин С. Л.	Постановление Акт разработан	-	-
1.3.2	Контрольная точка "На акт получены требуемые заключения органов власти"	-	31.03.2021	07	09	Левин С. Л.	Прочий тип документа На акт получены требуемые заключения органов власти	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.3	Контрольная точка "Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти "	-	30.06.2021	08	10	Левин С. Л.	Исходящее письмо Акт внесен в высший исполнительный орган государственной власти	-	-
1.3.4	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	31.07.2021	09	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Постановление Акт утвержден (подписан)	-	-
1.3.5	Контрольная точка "Проведен отбор лизинговых организаций-получателей субсидий в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313"	-	17.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Проведен отбор лизинговых организаций-получателей субсидий в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о предоставлении субсидий	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Левин С. Л.	Прочий тип документа Сформирован отчет о предоставлении субсидий	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	лизинговым организациям за 2023 год"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		лизинговым организациям за 2023 год		бюджет"
1.3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на приобретение высокотехнологичного оборудования и техники в лизинг в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу на приобретение высокотехнологичного оборудования и техники в лизинг в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.8	Контрольная точка "Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313"	-	20.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С. Л.	Прочий тип документа Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.3.9	Контрольная точка "Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313"	-	22.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.10	Контрольная точка "Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313говым организациям	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.3.11	Контрольная точка "Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Отчет Представлена субсидия лизинговым организациям в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1313	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства РФ № 1313"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.4	Результат "Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (млн тонн)"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Отношение объема предоставленной субсидии (в рублях) к объему поставок продукции (в стоимостном выражении) по договорам поставки, заключенным российскими организациями с покупателями продукции, требования к которым установлены в агентском договоре	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лут О. Н.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.2	Контрольная точка	-	01.04.2021	Взаимо	Взаимо	Лут О. Н.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	-	-
1.4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лут О. Н.	Прочий тип документа Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"			отсутствует	отсутствует				
1.4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	-	-
1.4.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа Российскими организациями направлены в АО "РЭЦ" заявки для получения субсидии на возмещение части транспортных затрат	-	-
1.4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	10.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет АО "РЭЦ" в Минсельхоз России о выполнении условий агентского договора	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "				контрольными точками и отсутствует				
1.4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Лут О. Н.	Соглашение Заключены трехсторонние соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.4.9	Контрольная точка "В Минсельхоз России в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора, следующего за отчетным годом, направляется отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет В соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора агент до 20 февраля, следующего за отчетным годом, направляет в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета"								
1.4.10	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 1 квартал 2022 года"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 1 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.11	Контрольная точка "Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лут О. Н.	Соглашение Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений"			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.12	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 2 квартал 2022 года"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.13	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в	-	03.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 3 квартал 2022 года."			вует	вует		предоставления субсидии за 3 квартал		
1.4.14	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчёт о выполнении условий агентского договора за текущий год"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставление АО «РЭЦ» в Минсельхоз России предварительного отчета о выполнении условий агентского договора за текущий год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.15	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчет о заключении трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений на основании поступивших от агента заключений	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Соглашение На основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений Минсельхоз России заключает трехсторонние соглашения о предоставлении субсидий), подлежащие включение в реестр соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минсельхоза России за 2022 год."								
1.4.16	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за текущий год"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.17	Контрольная точка "В Минсельхоз России в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора, следующего за отчетным годом, направляется отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет В соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора агент до 20 февраля, следующего за отчетным годом, направляет в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета"								
1.4.18	Контрольная точка " На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 1 квартал 2023 года"	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 1 квартал 2023 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.19	Контрольная точка "Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лут О. Н.	Соглашение Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений"			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.20	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 2 квартал 2023 года "	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.21	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в	-	03.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 3 квартал 2023 года"			вует	вует		предоставления субсидии		
1.4.22	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчёт о выполнении условий агентского договора за текущий год"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставление в Минсельхоз России предварительного отчета о выполнении условий агентского договора за текущий год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.23	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчет о заключении трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений на основании поступивших от агента заключений	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Соглашение На основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений Минсельхоз России заключает трехсторонние соглашения о предоставлении субсидий), подлежащие включение в реестр соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минсельхоза России за 2023 год."								
1.4.24	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за текущий год"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за текущий год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.25	Контрольная точка "В Минсельхоз России в соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора, следующего за отчетным годом, направляется отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства	-	21.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет В соответствии с подпунктом «б» пункта 4.1 раздела IV Агентского договора агент до 20 февраля, следующего за отчетным годом, направляет в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации по вопросу предоставления субсидии из федерального бюджета"								
1.4.26	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 1 квартал 2024 года"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии) требования Правил предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.27	Контрольная точка "Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Лут О. Н.	Прочий тип документа Заключение Минсельхозом России трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений, на основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений"			и отсутствует	и отсутствует				
1.4.28	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 2 квартал 2024 года"	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии) требования Правил предоставления субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.29	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в	-	03.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лут О. Н.	Прочий тип документа АО «РЭЦ» на основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливает и направляет в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за 3 квартал"			вует	вует		предоставления субсидии) требования Правил предоставления субсидии		
1.4.30	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчёт о выполнении условий агентского договора за текущий год"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставление в Минсельхоз России предварительного отчета о выполнении условий агентского договора за текущий год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.4.31	Контрольная точка "В Минсельхоз России предоставлен предварительный отчет о заключении трехсторонних соглашений о предоставлении субсидий, подлежащих включению в реестр соглашений на основании поступивших от агента заключений Минсельхоза России за	-	24.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Соглашение На основании поступивших от АО «РЭЦ» заключений Минсельхоз России заключает трехсторонние соглашения о предоставлении субсидий), подлежащие включение в реестр соглашений	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	2024 год."								
1.4.32	Контрольная точка "На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за текущий год"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лут О. Н.	Прочий тип документа На основании поступивших заявок от российских организаций, с приложенными к ним документами, в установленные Правилами сроки подготавливаются и направляются в Минсельхоз России заключения о соответствии российских организаций требованиям Правил предоставления субсидии за текущий год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5	Результат "ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК"	01.01.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы: заключения, справки по вопросам развития экспорта продукции агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов; экспертизы экспортного потенциала зарубежных стран для российской продукции, а также субъектов Российской Федерации; разъяснения норм и положений национального и международного	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							права, информационно-аналитические обследования для осуществления аграрной политики в сфере экспорта продукции АПК, шт, накопленным итогом		
1.5.1	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.5.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.3	Контрольная точка	-	15.07.2019	07	Взаимо	Левин С. Л.	Соглашение	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.5.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	-
1.5.5	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	05	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует					
1.5.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.7	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-
1.5.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	31.12.2020	07	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"				иными результатами и контрольными точками и отсутствует		выполнены)		
1.5.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	-
1.5.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С. Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.5.11	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	10.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 1 квартал	-	-
1.5.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	10.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания за 2 квартал	-	-
1.5.13	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	01.10.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		государственного задания за 3 квартал		
1.5.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2021 год." , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.15	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		задание включено в реестр государственных заданий)		
1.5.16	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	15.03.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.17	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных	-	11.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал 2022 года"			вует	вует				
1.5.18	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал 2022 года"	-	10.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.19	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал 2022 года"	-	10.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.20	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2022 год."	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.22	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует		задание включено в реестр государственных заданий)		
1.5.23	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2023	04	03	Левин С. Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.24	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1	-	11.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал 2023 года"								
1.5.25	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал 2023 года"	-	10.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.26	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал 2023 года"	-	10.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.27	Контрольная точка "Представлен отчет о	-	01.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2023 год."			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		государственного задания.		ный бюджет"
1.5.28	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(государственное задание включено в реестр государственных заданий)"			и отсутствует	и отсутствует				
1.5.30	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	15.03.2024	04	03	Левин С. Л.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.31	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 1 квартал 2024 года"	-	10.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.5.32	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2 квартал 2024 года"	-	10.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.33	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 3 квартал 2024 года"	-	10.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении государственного задания.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.5.34	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками отсутствует	атами и контрольными точками отсутствует				
1.6	Результат "Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	Да	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.1	Контрольная точка "Объявление о проведении отбора субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов размещено на сайте Минсельхоза России "	-	25.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора размещено на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.6.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.3	Контрольная точка "Объявление о проведении отбора субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов размещено на сайте Минсельхоза России"	-	25.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Объявление о проведении отбора субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов размещено на сайте Минсельхоза России	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.4	Контрольная точка "Субъектами-получателями Российской Федерации предоставлен отчет о представлении межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Отчет Субъектами-получателями Российской Федерации предоставлен отчет о представлении межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137 за 2022 год"			и отсутствует	и отсутствует		объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137		
1.6.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.6	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства РФ № 137"								
1.6.7	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.8	Контрольная точка " Заключены соглашения о предоставлении субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.9	Контрольная точка	-	25.01.2024	Взаимо	Взаимо	Левин С. Л.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Объявление о проведении отбора субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов размещено на сайте Минсельхоза России"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Объявление о проведении отбора субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов размещено на сайте Минсельхоза России		"Электронный бюджет"
1.6.10	Контрольная точка "Субъектами-получателями Российской Федерации предоставлен отчет о представлении межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137 за 2023 год"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Субъектами-получателями Российской Федерации предоставлен отчет о представлении межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(выполнения работы)"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.6.12	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137"	-	01.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.6.13	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Проведен отбор субъектов-получателей Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Постановления Правительства РФ № 137"								
1.6.14	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 137	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7	Результат "Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Создана сеть представителей Минсельхоза России за рубежом - атташе по АПК	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.1	Контрольная точка "Закупка включена в план	-	31.12.2020	03	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	закупок"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.7.2	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	-
1.7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	10	Левин С. Л.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.7.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2020	04	08	Левин С. Л.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	-
1.7.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Левин С. Л.	Прочий тип документа Минсельхозом России утвержден план информационно-аналитической работы представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Левин С. Л.	Прочий тип документа Назначено 14 представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Назначено 28 представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Назначен 31 представитель Минсельхоза России за рубежом	-	-
1.7.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Отчет Предоставлены отчеты о работе представителей Минсельхоза России за рубежом	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом"	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Представлен должностной регламент назначенных представителей Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения представителей Минсельхоза за рубежом"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения представителей Минсельхоза за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.12	Контрольная точка	-	20.04.2022	Взаимо	Взаимо	Левин С. Л.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом		"Электронный бюджет"
1.7.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.14	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.15	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения	-	15.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Прочий тип документа тверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения представителей Минсельхоза за	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	представителей Минсельхоза за рубежом"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		рубежом		
1.7.18	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.19	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом"	-	01.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.20	Контрольная точка	-	20.07.2023	Взаимо	Взаимо	Левин С. Л.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом		"Электронный бюджет"
1.7.21	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Левин С. Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) назначены представители Минсельхоза за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует				
1.7.23	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения представителей Минсельхоза за рубежом"	-	15.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы необходимые для назначения представителей Минсельхоза за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.24	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.25	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое	-	01.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Прочий тип документа Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(кадровое) обеспечение"			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.7.26	Контрольная точка "Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.7.27	Контрольная точка " Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом"	-	20.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Представлен отчет о поддержанных компаниях представителями Минсельхоза России за рубежом	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8	Результат "Объем	01.01.2019	31.12.2024	Взаимо	Взаимо	Левин С. Л.	Количество льготных	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	льготных кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		краткосрочных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса и количество льготных инвестиционных кредитов, выданных уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса		"Электронный бюджет"
1.8.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии (соглашение о предоставлении субсидии включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.8.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.8.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-
1.8.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результ	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			атами и контрольными точкам и отсутствует			(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.8.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Минсельхозом России проведен отбор уполномоченных банков в целях предоставления субсидии на возмещение части недополученных ими доходов по кредитам	-	-
1.8.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Уполномоченными банками предоставлены сельхозтоваропроизводителям льготные кредиты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.8.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.8.9	Контрольная точка "Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512" , значение: 1.0000 , Условная единица	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.10	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512		
1.8.11	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2021 год."	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2021 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.12	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2022 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за 1 квартал 2022 года."								
1.8.13	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2022 года."	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2022 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.14	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2022 года"	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2022 года	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.15	Контрольная точка "Российскими	-	26.12.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год		ный бюджет"
1.8.16	Контрольная точка "Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков) , необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.17	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512"			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512		
1.8.18	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год."	-	15.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2022 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.19	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за 1 квартал 2023 года."								
1.8.20	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2023 года."	-	25.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.21	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2023 года."	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2023 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.22	Контрольная точка "Российскими	-	26.12.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год." , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и контрольными точками отсутствует		организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год.		ный бюджет"
1.8.23	Контрольная точка "Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков), необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512."	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Левин С. Л.	Протокол Минсельхозом России утверждены протоколы отбора российских кредитных организаций (уполномоченных банков), необходимые для предоставления субсидии организациям-участникам в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.24	Контрольная точка "Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Соглашение Минсельхозом России заключены соглашения о предоставлении субсидии российским кредитным организациям (уполномоченным	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациям (уполномоченным банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512."			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		банкам) организациям-участникам реализации Постановления Правительства РФ № 512		
1.8.25	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год."	-	15.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о выполнении соглашения в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2023 год.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.26	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	за 1 квартал 2024 года."								
1.8.27	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2024 года."	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2 квартал 2024 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.28	Контрольная точка "Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2024 года."	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 3 квартал 2024 года.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.8.29	Контрольная точка "Российскими	-	26.12.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Отчет Российскими кредитными	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	кредитными организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2024 год" , значение: 0.0000			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		организациями (уполномоченными банками) представлен предварительный отчет о достижении показателей организациями-участниками реализации Постановления Правительства РФ № 512 за 2024 год		ный бюджет"
1.9	Результат "Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий на площади 297 809,36 га	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий"								
1.9.1	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	29.11.2018	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	12	Гатагова О. А.	Распоряжение Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.2	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	08.02.2019	13	14	Гатагова О. А.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.3	Контрольная точка "С субъектами Российской	-	15.02.2019	12	15	Гатагова О. А.	Соглашение С субъектами Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"						Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*		
1.9.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	20.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Гатагова О. А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.9.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	13	15	Гатагова О. А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.9.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.9.8	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	13	15	Гатагова О. А.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.9	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Прочий тип документа Произведен сбор информации от субъектов Российской Федерации о расходах, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	-	-
1.9.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	23.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Гатагова О. А.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов на возмещение части фактически произведенных затрат сельхозтоваропроизводителями	-	-
1.9.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Гатагова О. А.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.9.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*" , значение: 0.0000	-	15.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Отчет Отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	15.07.2022	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лебедев И. В.	Отчет Получены отчёты органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		получателями средств субсидии за 2 квартал		
1.9.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Отчет Отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 3квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Отчет Получены отчёты органов управления АПК субъектов РФ о расходах получателей средств субсидии за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.17	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)" , значение: 0.0000	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.18	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	13	15	Афонина М. И.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2023	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Афонина М. И.	Отчет Предоставлен отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.9.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2023	15	17	Афонина М. И.	Отчет Отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 2 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонина М. И.	Отчет Отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонина М. И.	Отчет Получены отчёты органов управления АПК субъектов РФ о расходах получателей средств субсидии за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.9.23	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	23.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Афонина М. И.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.24	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Афонина М. И.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.25	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных	-	15.02.2024	13	15	Афонина М. И.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	трансфертов*"								
1.9.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.04.2024	14	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонина М. И.	Отчет Предоставлен отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 1 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Афонина М. И.	Отчет Предоставлен отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 2 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.9.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Афонина М. И.	Отчет Предоставлен отчёт органов управления АПК субъектов РФ о достижении результатов использования субсидии получателями средств за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.9.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	17.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афонина М. И.	Отчет Получены отчёты органов управления АПК субъектов РФ о расходах получателей средств субсидии за 3 квартал	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10	Результат "Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции"	31.12.2019	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Афонина М. И.	Количество объектов мелиоративного комплекса государственной собственности Российской Федерации, по которым завершена реконструкция (строительство), техническое перевооружение, шт.	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.1	Контрольная точка "Техническая готовность	-	31.12.2019	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Гатагова О. А.	Акт Техническая готовность объекта, %	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объекта, %"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				
1.10.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.10.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Гатагова О. А.	Прочий тип документа Сформирован план закупок в ЕИС подведомственных ФГБУ в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Соглашение Заключены соглашения о передаче Минсельхозом России полномочий подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям (ФГБУ) в области мелиорации под доведенные лимиты бюджетных обязательств	-	-
1.10.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Гатагова О. А.	Прочий тип документа Заключены контракты подведомственными ФГБУ на выполнение работ с подрядными организациями (до 65% от лимита бюджетных средств)	-	-
1.10.6	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Гатагова О. А.	Акт Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз" , значение: 0.0000			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.7	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.8	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 10.0000 , Процент	-	25.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, 10 %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.9	Контрольная точка "Получено разрешение на	-	02.05.2022	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Получено разрешение на	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	строительство (реконструкцию)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		строительство (реконструкцию)		ный бюджет"
1.10.10	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 20.0000 , Процент	-	25.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, 20 %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.11	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" , значение: 30.0000 , Процент	-	25.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Лебедев И. В.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, 30 %	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.10.12	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Афонина М. И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.13	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.14	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	04	Афонина М. И.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	экспертиз"			ьными точкам и отсутствует					
1.10.15	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.16	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.17	Контрольная точка "Техническая готовность	-	25.07.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объекта, %"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует				ный бюджет"
1.10.18	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.19	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	26.12.2023	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Афонина М. И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы завершены	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					вует				
1.10.20	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.21	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.22	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Афонина М. И.	Прочий тип документа Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.10.23	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.24	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	25.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.25	Контрольная точка "Строительно-монтажные	-	26.12.2024	Взаимосвязь с	08	Афонина М. И.	Прочий тип документа Строительно-монтажные работы	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	работы завершены"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			завершены		ный бюджет"
1.10.26	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Афонина М. И.	Прочий тип документа Техническая готовность объекта, %	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.10.27	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Афонина М. И.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.11	Результат "Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров"	01.01.2020	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Получено официальное признание МЭБ статуса Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной: - по ящуру; - губкообразной энцефалопатии КРС; - чумы мелких жвачных животных; - от контагиозной плевропневмонии КРС с учетом эпизоотической ситуации в Российской Федерации. Получение статусов МЭБ по обозначенным заболеваниям позволит повысить доверие зарубежных партнеров к системе ветеринарной службы Российской Федерации и обеспечит доступ продукции животного происхождения в страны, которые ввели ограничения на ввоз российской продукции (по ящуру, чумы мелких жвачных животных, от контагиозной плевропневмонии КРС).	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.1	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	05.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Савенков К. А.	Прочий тип документа Проведены технические консультации с экспертами научной комиссии МЭБ	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.11.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Получены сертификаты благополучия зон РФ по ящуру	-	-
1.11.3	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по ящуру (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)	-	-
1.11.4	Контрольная точка	-	30.09.2021	Взаимо	Взаимо	Савенков К. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ разработан"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по чуме мелких жвачных животных (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)		
1.11.5	Контрольная точка "Документ разработан"	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (при условии своевременного утверждения графика работы Научной комиссии МЭБ, по итогам заседания Генеральной сессии МЭБ)	-	-
1.11.6	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа "	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Савенков К. А.	Прочий тип документа Исполнены рекомендации Научной комиссии МЭБ в части усиления контроля за деятельностью заводов по вторичной переработке биоотходов (утильзаводы), заводов по производству кормов для продуктивных и непродуктивных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует	отсутствует		животных путем мониторинга сырья и получаемой продукции посредством электронной системы "Меркурий"		
1.11.7	Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " , значение: 0.0000	-	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Проведены выездные проверки (в случае получения поручения от Правительства Российской Федерации)	-	-
1.11.8	Контрольная точка "Получен сертификат благополучия по ящуру для зоны Восточная Сибирь (при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Получен сертификат благополучия по ящуру для зоны Восточная Сибирь (при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.9	Контрольная точка "Получен сертификат благополучия по ящуру	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Савенков К. А.	Прочий тип документа Получен сертификат благополучия по ящуру для зоны Дальний Восток	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	для зоны Дальний Восток (при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		(при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)		бюджет"
1.11.10	Контрольная точка "Получен сертификат благополучия по ящуру для зоны Урал - Западная Сибирь (при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Получен сертификат благополучия по ящуру для зоны Урал - Западная Сибирь (при условии положительного решения Научной комиссии МЭБ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.11	Контрольная точка "Документ разработан"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Савенков К. А.	Прочий тип документа Документ разработан	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.11.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	26.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Документ утвержден (подписан)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.11.13	Контрольная точка "Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по ЧМЖ, ящуру, КПП КРС, ГЭ КРС (при условии сохранения текущего статуса)"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Направлено в Научную комиссию МЭБ досье для ежегодного подтверждения статуса благополучия по ЧМЖ, ящуру, КПП КРС, ГЭ КРС (при условии сохранения текущего статуса)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.12	Результат "Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или)	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Данкверт С. А.	В 2021 году признана регионализация Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней не менее чем в 2 (двух) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония,	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации. Признание регионализации Российской Федерации в ходе двусторонних переговоров обеспечивает экспорт подконтрольных товаров в страну экспортного потенциала из субъектов Российской Федерации, благополучных по заболеваниям животных в соответствии с требованиями страны-импортера		
1.12.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	-	-
1.12.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	30.06.2021	02	Взаимосвязь с иными результ	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					атами и контрольными точкам и отсутствует		Федерации		
1.12.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	09.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора сведения о получении признания регионализации Российской Федерации	-	-
1.12.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	04	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Подготовлены документы по признанию регионализации Российской Федерации	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.12.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Получены документы, подтверждающие признание регионализации Российской Федерации	-	-
1.12.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Данкверт С. А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора сведения о получении признания регионализации Российской Федерации	-	-
1.13	Результат "Прирост объема производства масличных культур "	01.01.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Разин А. В.	Обеспечен прирост объема производства масличных культур за счет государственной поддержки, направленной на финансовое обеспечение (возмещение) части затрат организациям, осуществляющим производство, первичную и (или)	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует		последующую (промышленную) переработку масличных культур и (или) их реализацию. Не менее - 2037 тыс. тонн на 2020 год (значение отражено учитывая старую методологию расчета в части достижения объема производства масличных культур). Чистый прирост объема производства масличных культур 2021 года к 2019-785,2515 тыс. тонн (без учета подсолнечника), 1742,28 тыс. тонн на 2022 год (с учетом подсолнечника), 350,9952 тыс. тонн на 2023 год (с учетом подсолнечника), 358,6551 тыс. тонн на 2024 год (с учетом подсолнечника).		
1.13.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	03.02.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	05	Левин С. Л.	Постановление Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.2	Контрольная точка		05.06.2020	04	06	Левин С. Л.	Прочий тип документа		-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-					Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	
1.13.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2020	05	07	Левин С. Л.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.13.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	-
1.13.5	Контрольная точка "Утверждены правила	-	31.05.2021	Взаимосвязь с	05	Левин С. Л.	Постановление Утверждены правила	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		
1.13.6	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	30.06.2021	04	06	Левин С. Л.	Распоряжение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	-
1.13.7	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	06.07.2021	05	07	Левин С. Л.	Соглашение С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	-
1.13.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании	-	31.12.2021	05	Взаимосвязь с иными	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	межбюджетных трансфертов" , значение: 0.0000				результатами и контрольными точками и отсутствует		трансфертов		
1.13.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2021 году"	-	03.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.10	Контрольная точка "Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на	-	01.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и	Левин С. Л.	Отчет Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование производства масличных культур в рамках реализации Постановления	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	стимулирование производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2021 году"			отсутствует	отсутствует		Правительства РФ № 86 в 2021 году		
1.13.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2022 году"	-	03.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Разин А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.12	Контрольная точка "Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование	-	01.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутст	Разин А. В.	Отчет Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2022	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2022 году"			вует	вует		году		
1.13.13	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86"	-	30.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Прочий тип документа Проведен отбор субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Постановление Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.1	Контрольная точка	-	02.08.2023	Взаимо	Взаимо	Разин А. В.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
5	"Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам-получателям субсидии на стимулирования увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам-получателям субсидии на стимулирования увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86		"Электронный бюджет"
1.13.16	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (соглашение о предоставлении государственной поддержки включено в реестр соглашений) на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86"	-	01.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (соглашение о предоставлении государственной поддержки включено в реестр соглашений) на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет о	-	03.03.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Разин А. В.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2023 году"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		соглашения о предоставлении государственной поддержки на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2023 году		ный бюджет"
1.13.18	Контрольная точка " Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2023 году"	-	01.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Отчет Субъектами-получателями субсидии предоставлен отчет об использовании субъектами-получателями Российской Федерации межбюджетных трансфертов на стимулирование производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86 в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.19	Контрольная точка "Проведен отбор субъектов Российской Федерации - получателей	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Разин А. В.	Прочий тип документа Проведен отбор субъектов Российской Федерации - получателей субсидии на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	субсидии на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86		
1.13.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Прочий тип документа Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.13.21	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам-получателям субсидии на стимулирования увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления	-	02.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Соглашение Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам-получателям субсидии на стимулирования увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Правительства РФ № 86"								
1.13.22	Контрольная точка "Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (соглашение о предоставлении государственной поддержки включено в реестр соглашений) на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86"	-	01.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Разин А. В.	Прочий тип документа Заключены соглашения о предоставлении государственной поддержки (соглашение о предоставлении государственной поддержки включено в реестр соглашений) на стимулирование увеличения производства масличных культур в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 86	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.14	Результат "Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер"	01.01.2021	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Согласованы ветеринарные сертификаты по следующим видам продукции: мясо птицы, свинина, говядина, молочная продукция, корма для животных и/или другие товары, подлежащие ветеринарному государственному надзору, - не менее чем в 5 (пять) из следующих стран: Китай, Республика Корея, Япония, Турция, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Ирак, Индия и другие. Согласованные ветеринарные	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сертификаты обеспечивают гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну импортер		
1.14.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	31.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования	-	-
1.14.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Согласованы ветеринарные сертификаты	-	-
1.14.3	Контрольная точка	-	10.06.2021	Взаимо	Взаимо	Савенков К. А.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Документ опубликован"			связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точками отсутствует		Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах		
1.14.4	Контрольная точка "Документ разработан"	-	15.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Савенков К. А.	Прочий тип документа Разработаны проекты ветеринарных сертификатов для согласования	-	-
1.14.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	02	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками	Савенков К. А.	Прочий тип документа Согласованы ветеринарные сертификаты	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					отсутствует				
1.14.6	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Савенков К. А.	Прочий тип документа Опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора (https://fsvps.gov.ru/) сведения о согласованных ветеринарных сертификатах	-	-
1.15	Результат "Объем продукции агропромышленного комплекса (в рублях), транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, предусмотренных в контрактах (сертификация)"	31.12.2020	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Количество документов (в том числе сертификатов), подтверждающих проведение сертификации продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, обеспечивших поставку продукции агропромышленного комплекса на внешние рынки	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			контрольными точками и отсутствует			субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.15.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2020	04	07	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.15.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.05.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Объявлен прием заявок на получение государственной поддержки организаций в целях компенсации части затрат, связанных с сертификацией продукции АПК на внешних рынках	-	-
1.15.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о	-	30.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	05	Левин С. Л.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии АО "РЭЦ" на 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			ьными точкам и отсутствует					
1.15.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены), выданы сертификаты	-	-
1.15.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	31.12.2021	04	06	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии АО "РЭЦ"	-	-
1.15.7	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная	-	10.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная организациями – получателями субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	организациями – получателями субсидии "			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.15.8	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2021 год"	-	21.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2021 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.9	Контрольная точка "Объявление о проведении отбора размещено на едином портале бюджетной системы Российской	-	02.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Левин С. Л.	Приказ Приказ Минсельхоза России о проведении отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""			ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.15.10	Контрольная точка "Заключен договор о выполнении функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках "	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Заключен договор о выполнении функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках между Минсельхозом России, Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.11	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" предоставлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" предоставлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2022 год"						части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2022 год		
1.15.12	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2022 году"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2022 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.13	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная организациями – получателями субсидии "	-	10.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная организациями – получателями субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.15.14	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2022 год"	-	21.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2022 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.15	Контрольная точка "Объявление о проведении отбора размещено на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	02.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Левин С. Л.	Приказ Приказ Минсельхоза России о проведении отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.15.16	Контрольная точка "Заключен договор о выполнении функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках "	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Прочий тип документа Заключен договор о выполнении функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках между Минсельхозом России, Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр"	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.17	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" предоставлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2023 год"						внешних рынках		
1.15.18	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2023 году"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Соглашение Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2023 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.19	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная организациями – получателями субсидии "	-	10.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский экспортный центр" направлена в Минсельхоз России отчетность, представленная организациями – получателями субсидии	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.20	Контрольная точка "АО "Российский экспортный	-	21.02.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Никишина В. О.	Исходящее письмо Письмом АО "Российский	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2023 год"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		экспортный центр" направлен в Минсельхоз России отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках		ный бюджет"
1.15.21	Контрольная точка "Объявление о проведении отбора размещено на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет""	-	02.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Приказ Приказ Минсельхоза России о проведении отбора	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.15.22	Контрольная точка "Заключен договор о	-	30.06.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Левин С. Л.	Прочий тип документа Заключен договор о выполнении	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнении функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках "			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		функций агента Правительства Российской по вопросу о предоставлении субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках между Минсельхозом России, Минэкономразвития России и АО "Российский экспортный центр"		ный бюджет"
1.15.23	Контрольная точка "АО "Российский экспортный центр" предоставлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Никишина В. О.	Исходящее письмо АО "Российский экспортный центр" предоставлен предварительный отчет о выполнении условий договора о выполнении функций агента Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках за 2024 год	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	рынках за 2024 год"								
1.15.24	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2024 году"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Отчет Предоставлен предварительный отчет о о количестве заключеннных соглашений о предоставлении субсидии между организациями, АО "Российский экспортный центр" и Минсельхозом России в 2024 году	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16	Результат "Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ""	01.01.2019	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Введен в эксплуатацию информационно-вычислительный центр ФГБУ «ВНИИЗЖ». Информационно-вычислительный центр выполняет работы по информатизации контрольно-надзорной деятельности Россельхознадзора. Выполняет комплексные работы по заданию Россельхознадзора по созданию и развитию, техническому сопровождению и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии (ВетИС) и ее компонентов, включая систему электронной ветеринарной	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							сертификации и прослеживаемости перемещения продукции в целях обеспечения пищевой и биологической безопасности.		
1.16.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	31.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	-	-
1.16.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева С. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральному государственному бюджетному учреждению субсидии на осуществление капитальных вложений в объект капитального строительства государственной собственности Российской Федерации	-	-
1.16.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	15.04.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева С. А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		"ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за 1 квартал 2021 года		
1.16.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева С. А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за первое полугодие 2021 года	-	-
1.16.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	15.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева С. А.	Отчет Федеральным государственным бюджетным учреждением "ВНИИЗЖ", подведомственным Россельхознадзором, представлен в ГИИС "Электронный бюджет" отчет об использовании субсидии за 3 квартала 2021 год	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.16.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Завершены работы по реконструкции	-	-
1.16.7	Контрольная точка "Сформирован комплект исполнительной документации"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Комплект исполнительной документации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.8	Контрольная точка "Получены справки о выполнении технических условий от ресурсоснабжающих организаций"	-	02.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Справки о выполнении технических условий	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует	точкам и отсутствует				
1.16.9	Контрольная точка "Изготовление паспорта энергоэффективности объекта "	-	16.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Паспорт энергоэффективности объекта	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.10	Контрольная точка "Проведены кадастровые работы "	-	01.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Технический план	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.16.11	Контрольная точка "Получено Заключение о соответствии	-	01.09.2022	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Заключение о соответствии реконструированного объекта	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	реконструированного объекта"			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует				бюджет"
1.16.12	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17	Результат "Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Увайдов М. И.	Количество внесенных в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.	Да	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	Российской Федерации "								
1.17.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.2	Контрольная точка "Представлена выписка из бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая возможность принятия денежных обязательств"	-	25.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Представлена выписка из бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая возможность принятия денежных обязательств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Увайдов М. И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точками и отсутствует	ьными точками и отсутствует				
1.17.4	Контрольная точка "Внесение в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий"	-	27.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Информация (выписка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.6	Контрольная точка "Представлена выписка из	-	25.02.2023	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Представление выписки из	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая возможность принятия денежных обязательств"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		бюджета субъекта Российской Федерации		ный бюджет"
1.17.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.8	Контрольная точка "Внесение в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий"	-	27.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Информация (выписка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.17.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.10	Контрольная точка "Представлена выписка из бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая возможность принятия денежных обязательств"	-	25.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Представлена выписка из бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающая возможность принятия денежных обязательств	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.17.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Увайдов М. И.	Отчет Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.17.12	Контрольная точка "Внесение в реестр аккредитованных лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий "	-	27.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Увайдов М. И.	Прочий тип документа Информация (выписка)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18	Результат "ФГБУ "Агроэкспорт" проведены исследования и деловые мероприятия, направленные на развитие экспорта российской продукции АПК"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Количество экспортно-ориентированных организаций АПК, ассоциаций производителей и иных участников рынка, воспользовавшихся аналитическими материалами и принявших участие в иных мероприятиях, ед,	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о	-	01.03.2021	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)		
1.18.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 1 квартал	-	-
1.18.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Краснов Д. Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 2 квартал	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.18.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет ФГБУ "Агроэкспорт" предоставлен отчет о достижении значений результатов предоставленной субсидии 3 квартал	-	-
1.18.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2021 год" , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					ьными точкам и отсутствует				
1.18.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	06	03	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.9	Контрольная точка	-	07.07.2022	Взаимо	Взаимо	Краснов Д. Г.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.		"Электронный бюджет"
1.18.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2022 год"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	08	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				отсутствует					
1.18.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения и предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.18.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.1	Контрольная точка	-	01.02.2024	Взаимо	08	Краснов Д. Г.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
7	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2023 год"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует			Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		"Электронный бюджет"
1.18.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.19	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	01.03.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	включено в реестр соглашений)"				отсутствует				
1.18.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(физическому) лицу "			контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует				
1.18.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу за 2024 год."	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.18.24	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.19	Результат "Увеличен	01.01.2022	31.12.2022	Взаимо	Взаимо	Лихов Х. М.	Произведена компенсация части	Нет	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	объем реализации продукции рыбохозяйственного комплекса организациями рыбохозяйственного комплекса, осуществляющими добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, за счет предоставления из федерального бюджета субсидии на компенсацию части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в удаленных районах промысла, млрд. рублей		"Электронный бюджет"
1.19.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лихов Х. М.	Приказ Утвержден перечень видов водных биологических ресурсов и удаленных районов промысла, перечень продукции рыбохозяйственного комплекса в соответствии с абзацем четвертым пункта 2 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям рыбохозяйственного комплекса, осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							удаленных районах промысла, в целях возмещения части прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2021 г. № 1023		
1.20	Результат "Создан проектный офис федерального проекта "Экспорт продукции АПК", обеспечено его функционирование до 2024 года"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Левин С. Л.	Проектным офисом проведены работы по актуализации и техническому сопровождению федерального проекта "Экспорт продукции АПК", ед, накопленным итогом	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.2	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	01.03.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	-	-
1.20.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	-
1.20.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	06	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				точкам и отсутствует					
1.20.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за 1 квартал	-	-
1.20.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за 2 квартал	-	-
1.20.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	07.10.2021	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о достижении значений результатов субсидии за	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		3 квартал		
1.20.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	01.02.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	06	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение:	-	01.03.2022	05	04	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	0.0000								
1.20.10	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.20.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	06	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы	-	01.02.2023	04	Взаимосвязь с	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	выполнены)"				иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		выполнены)		ный бюджет"
1.20.16	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	05	04	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.17	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2023	06	03	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	07.04.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении	-	ГИИС "Электронный

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "			результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует		субсидии юридическому (физическому) лицу.		бюджет"
1.20.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.20.21	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	07	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	11	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии	-	01.03.2024	06	04	Краснов Д. Г.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"						реестр соглашений)		
1.20.24	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	01.04.2024	07	03	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.26	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.07.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				и отсутствует	и отсутствует				
1.20.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	07.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Краснов Д. Г.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.20.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Краснов Д. Г.	Прочий тип документа Услуга оказана (работы выполнены).	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				атами и контрольными точками и отсутствует	атами и контрольными точками и отсутствует				
1.21	Результат "Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК в рамках деятельности Россельхознадзора по обеспечению ее доступа на зарубежные рынки"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	Савенков К. А.	Россельхознадзором (включая центральный аппарат Россельхознадзора, территориальные управления Россельхознадзора и подведомственные Россельхознадзору федеральные государственные бюджетные учреждения) реализован комплекс мероприятий в целях обеспечения доступа на зарубежные рынки отечественной продукции АПК: - Оформлены сертификаты на экспортируемую продукцию АПК. - Обеспечено проведение исследований по анализу безопасности сельскохозяйственной продукции и продовольствия, направляемых на экспорт. - Обеспечен отбор и доставка проб территориальными управлениями Россельхознадзора для проведения мониторинговых	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							исследований экспортируемой продукции. - Обеспечено приобретение оборудования для проведения исследований. - Обеспечена эксплуатация, сопровождение и развитие информационных систем и информационнотелекоммуникационной инфраструктуры. - Обеспечено обучение сотрудников Россельхознадзора и подведомственных учреждений международному законодательству, регламентирующему импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечен перевод нормативно-правовых актов и иных документов стран-импортеров, регламентирующих импорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Обеспечена организация мероприятий по аудиту/инспекции странами-импортерами и международными организациями с целью получения (подтверждения) права на экспорт поднадзорной Россельхознадзору продукции. - Участие в оценке соответствия поднадзорных объектов		

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
							требованиям нормативно-правовых актов Российской Федерации и стран-импортеров (данное мероприятие начинается с 2023 года).		
1.21.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	04	Алексеева С. А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о расходах, источником финансового обеспечения которых, является субсидия	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено " (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2021	03	06	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Утверждены государственные (муниципальные) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) (включено в реестр государственных заданий)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.3	Контрольная точка	-	01.03.2021	Взаимо	05	Алексеева С.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		А.	Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		"Электронный бюджет"
1.21.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	06	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Соглашение Заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева С. А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.21.6	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	07	Алексеева С. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета федеральным бюджетным учреждениям субсидии в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	08	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.8	Контрольная точка	-	31.12.2021	07	09	Алексеева С.	Прочий тип документа	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" , значение: 0.0000					А.	Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг		"Электронный бюджет"
1.21.9	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	31.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	08	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " , значение: 0.0000	-	22.01.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Алексеева С. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.11	Контрольная точка "Государственное	-	01.02.2022	10	13	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное)	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	(муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" , значение: 0.0000						задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)		ный бюджет"
1.21.12	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" , значение: 0.0000	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Алексеева С. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.13	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания	-	01.03.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева С. А.	Соглашение Заключены соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" , значение: 0.0000				ьными точкам и отсутствует		оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.21.14	Контрольная точка "Представлен предварительный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.15	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	16	Алексеева С. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует					
1.21.16	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.17	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.18	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Взаимосвязь с иными результатами и контрол	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				ьными точкам и отсутствует	ьными точкам и отсутствует				
1.21.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	12	Алексеева С. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.20	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	11	13	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.2	Контрольная точка	-	01.03.2023	Взаимо	14	Алексеева С.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1	"Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		А.	Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		"Электронный бюджет"
1.21.22	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.23	Контрольная точка " Представлен предварительный отчет о выполнении государственного (муниципального) задания на оказание	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Алексеева С. А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"			точкам и отсутствует	точкам и отсутствует		выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)		
1.21.24	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	26.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	17	Алексеева С. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.12.2023	16	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.26	Контрольная точка "Произведена оплата	-	15.01.2024	Взаимосвязь с	Взаимосвязь с	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных	-	ГИИС "Электрон

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"			иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту		ный бюджет"
1.21.27	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	22.01.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	12	Алексеева С. А.	Отчет Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует					
1.21.29	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	11	13	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.30	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	14	Алексеева С. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.31	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение	-	01.03.2024	13	Взаимосвязь с иными результ	Алексеева С. А.	Соглашение Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"				атами и контрольными точкам и отсутствует		(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)		
1.21.32	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Отчет Федеральными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Россельхознадзору, представлены в ГИИС "Электронный бюджет" предварительные отчеты о выполнении государственных (муниципальных) заданий на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.21.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр	-	26.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутст	Алексеева С. А.	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	соглашений)"			вует	вует				
1.21.34	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	26.12.2024	16	18	Алексеева С. А.	Отчет Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	-	-
1.21.35	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	26.12.2024	17	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Алексеева С. А.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22	Результат "Сформирован реестр экспортеров продукции АПК - получателей мер поддержки"	30.06.2021	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Левин С. Л.	Развитие комплексной информационной системы сбора и обработки бухгалтерской и специализированной отчетности сельскохозяйственных	Нет	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				контрольными точками и отсутствует	контрольными точками и отсутствует		товаропроизводителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного комплекса (АИС «Субсидии АПК») в части создания подсистемы «Реестр экспортеров продукции АПК – получателей мер поддержки»		
1.22.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" , значение: 0.0000	-	30.09.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутствует	05	Левин С. Л.	Прочий тип документа Разработана техническая документация для создания (развития) модуля информационной системы	-	-
1.22.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок" , значение: 0.0000	-	30.11.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками и отсутст	Левин С. Л.	Прочий тип документа Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
				вует	вует				
1.22.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	09	Фастова Е. В.	Прочий тип документа Закупка включена в план закупок	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.10.2022	12	11	Фастова Е. В.	Прочий тип документа Подготовлен государственный контракт на оказание услуг по созданию и вводу в эксплуатацию дополнительного модуля АИС «Субсидии АПК» для реализации реестра экспортеров продукции АПК, получающих меры поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	13	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам	Фастова Е. В.	Прочий тип документа Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
					и отсутствует				
1.22.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	13	Фастова Е. В.	Прочий тип документа Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.22.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	14	Фастова Е. В.	Прочий тип документа Введен в эксплуатацию дополнительный модуль АИС «Субсидии АПК» для реализации реестра экспортеров продукции АПК, получающих меры поддержки	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23	Результат "АО "Россельхозбанк" совместно с Группой Российского экспортного	29.12.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результ	Взаимосвязь с иными результ	Лут О. Н.	Дополнительный объем выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет	Нет	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	центра предоставлена финансовая поддержка для реализации экспортных проектов"			атами и контрольными точкам и отсутствует	атами и контрольными точкам и отсутствует		докапитализации.		
1.23.1	Контрольная точка "Заключен договор о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций юридическому лицу, не являющемуся федеральным государственным учреждением и федеральным государственным унитарным предприятием"	-	29.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Соглашение Заключен договор между Минсельхозом России, Росимуществом, и АО «Россельхозбанк» о предоставлении из федерального бюджета бюджетных инвестиций в уставной капитал АО «Россельхозбанк»	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.2	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 1	-	28.04.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 1 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал"			отсутствует	отсутствует				
1.23.3	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 2 квартал "	-	31.07.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 2 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.4	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 3 квартал "	-	31.10.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 3 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.5	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных	-	29.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 4 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования	-	ГИИС "Электронный ю.джет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	инструментов финансирования производителям продукции АПК за 4 квартал "			контрольными точкам и отсутствует	контрольными точкам и отсутствует		производителям продукции АПК за счет докапитализации.		
1.23.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	15.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен итоговый отчет за 2023 год об объеме выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.7	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 1 квартал "	-	30.04.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 1 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.8	Контрольная точка	-	31.07.2024	Взаимо	Взаимо	Лут О. Н.	Отчет	-	ГИИС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	"Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 2 квартал "			связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	связь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует		Предоставлен предварительный отчет за 2 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.		"Электронный бюджет"
1.23.9	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 3 квартал "	-	31.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и отсутствует	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 3 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации.	-	ГИИС "Электронный бюджет"
1.23.10	Контрольная точка "Предоставлен предварительный отчет об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за 4	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точкам и	Лут О. Н.	Отчет Предоставлен предварительный отчет за 4 квартал об объемах выданных кредитов и иных инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации. Итоговый отчет за 2024 год об объеме выданных кредитов и иных	-	ГИИС "Электронный бюджет"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализация в субъекте РФ (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
	квартал "			отсутствует	отсутствует		инструментов финансирования производителям продукции АПК за счет докапитализации будет предоставлен в уточняющем отчете до 15.03.2025.		

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

Показатели национального и федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) Миллиард долларов															
Дальневосточный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	0,1803	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1450	0,0000	0,1377	0,1432	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	0,0149	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0290	0,0000	0,0271	0,0282	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	0,0183	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0074	0,0000	0,0085	0,0100	-	-	-	-	-	-
Камчатский край	0,7909	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,7700	0,0000	0,8766	0,9436	-	-	-	-	-	-
Магаданская область	0,1497	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1112	0,0000	0,0521	0,0370	-	-	-	-	-	-
Приморский край	1,7678	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,7212	0,0000	1,9527	2,0308	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	0,0257	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0232	0,0000	0,0218	0,0227	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	0,0000	2020	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	0	0						
Сахалинская область	0,6986	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,7319	0,0000	0,7538	0,7839	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	0,4434	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3311	0,0000	0,3433	0,3527	-	-	-	-	-	-
Чукотский автономный округ	0,0105	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0056	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кировская область	0,0140	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0113	0,0000	0,0129	0,0140	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	0,2652	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2883	0,0000	0,1773	0,1843	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	0,1732	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1499	0,0000	0,1628	0,1693	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	0,1310	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1315	0,0000	0,1190	0,1237	-	-	-	-	-	-
Пермский край	0,0229	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0192	0,0000	0,0220	0,0238	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	0,1804	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1670	0,0000	0,1746	0,1816	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	0,0150	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0137	0,0000	0,0157	0,0170	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Мордовия	0,0312	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0178	0,0000	0,0260	0,0280	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	0,2886	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2500	0,0000	0,2196	0,2284	-	-	-	-	-	-
Самарская область	0,3844	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2250	0,0000	0,2394	0,2490	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	0,3926	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3900	0,0000	0,4230	0,4775	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	0,0050	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0046	0,0000	0,0053	0,0058	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	0,0256	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0130	0,0000	0,0117	0,0122	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	0,0370	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0311	0,0000	0,0307	0,0319	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	0,1717	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1650	0,0000	0,1200	0,1200	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	0,0350	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0339	0,0000	0,0388	0,0421	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	1,1346	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1720	0,0000	0,6031	0,6273	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	1,4627	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,3890	0,0000	1,5010	1,5324	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ленинградская область	0,3975	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3500	0,0000	0,3869	0,4024	-	-	-	-	-	-
Мурманская область	1,1025	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1480	0,0000	1,2080	1,2860	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	0,0130	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	0,0243	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0180	0,0000	0,0120	0,0125	-	-	-	-	-	-
Псковская область	0,0502	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0415	0,0000	0,0319	0,0332	-	-	-	-	-	-
Республика Карелия	0,1273	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1150	0,0000	0,1233	0,1282	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	0,0003	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0003	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	0,0228	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0150	0,0000	0,0134	0,0139	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	0,0035	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0019	0,0000	0,0004	0,0005	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	0,0317	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0273	0,0000	0,0310	0,0330	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	0,0022	2020	0,000	0,000	0,000	0,001	0,000	0,001	0,001	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	4	0	6	8						
Республика Северная Осетия - Алания	0,0753	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0442	0,0000	0,0452	0,0477	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	0,4060	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,3900	0,0000	0,4202	0,4370	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	0,0114	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0034	0,0000	0,0044	0,0052	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	0,3498	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2780	0,0000	0,3797	0,4285	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	0,0471	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0270	0,0000	0,0192	0,0200	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	0,2894	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2830	0,0000	0,3293	0,3424	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	0,0760	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0320	0,0000	0,0294	0,0306	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	0,4144	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2851	0,0000	0,3304	0,4053	-	-	-	-	-	-
Омская область	0,2636	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2313	0,0000	0,2681	0,3054	-	-	-	-	-	-
Республика Алтай	0,0193	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0110	0,0000	0,0117	0,0120	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Тыва	0,0002	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0000	0,0002	0,0002	-	-	-	-	-	-
Республика Хакасия	0,0075	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0055	0,0000	0,0034	0,0036	-	-	-	-	-	-
Томская область	0,0498	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0393	0,0000	0,0537	0,0617	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Курганская область	0,0287	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0190	0,0000	0,0361	0,0401	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	0,1051	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0911	0,0947	-	-	-	-	-	-
Тюменская область	0,0227	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0188	0,0000	0,0215	0,0233	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	0,0003	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Челябинская область	0,1808	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1772	0,0000	0,1644	0,1709	-	-	-	-	-	-
Ямало-Ненецкий автономный округ	0,0026	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0010	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	0,6559	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,5400	0,0000	0,5846	0,6495	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Брянская область	0,1469	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1500	0,0000	0,0929	0,0967	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	0,1951	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0900	0,0000	0,1175	0,1222	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	0,5047	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,5700	0,0000	0,3583	0,3726	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Москва	3,8102	2020	0,0000	0,0000	0,0000	3,3800	0,0000	3,7389	3,8884	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	0,0069	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0047	0,0000	0,0054	0,0058	-	-	-	-	-	-
Калужская область	0,0778	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0700	0,0000	0,0480	0,0500	-	-	-	-	-	-
Костромская область	0,0022	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0020	0,0000	0,0023	0,0025	-	-	-	-	-	-
Курская область	0,2139	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1818	0,0000	0,2106	0,2436	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	0,5347	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,4350	0,0000	0,5307	0,5519	-	-	-	-	-	-
Московская область	1,1884	2020	0,0000	0,0000	0,0000	1,1893	0,0000	1,3785	1,5523	-	-	-	-	-	-
Орловская область	0,1093	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0920	0,0000	0,1001	0,1130	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	0,0186	2020	0,000	0,000	0,000	0,018	0,000	0,017	0,018	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			0	0	0	0	0	5	2						
Смоленская область	0,2752	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,2120	0,0000	0,2540	0,2848	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	0,3548	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2372	0,0000	0,2248	0,2338	-	-	-	-	-	-
Тверская область	0,0306	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0283	0,0000	0,0324	0,0345	-	-	-	-	-	-
Тульская область	0,2050	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1800	0,0000	0,1595	0,1659	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	0,0147	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0125	0,0000	0,0144	0,0157	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	0,2694	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,2562	0,0000	0,1012	0,1053	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	0,1549	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,1840	0,0000	0,2050	0,2200	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Севастополь	0,0021	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	2,8683	2020	0,0000	0,0000	0,0000	2,7340	0,0000	2,6105	2,7149	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	0,0137	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0123	0,0000	0,0130	0,0142	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
	Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Калмыкия	0,0006	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0000	0,0008	0,0011	-	-	-	-	-	-
Республика Крым	0,0181	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0120	0,0000	0,0111	0,0116	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	5,9316	2020	0,0000	0,0000	0,0000	5,4056	0,0000	5,1105	5,3150	-	-	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к паспорту федерального проекта
Экспорт продукции АПК

Результаты федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК																
Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Гектар	38370.0000	2019	-	38370.0000	80348.0000	165200.0000	169795.2300	232202.8900	297809.3600	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Гектар	0.0000	2019	-	38365.0000	75005.0000	143145.5400	169785.2300	232202.8900	297809.3600	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	2215.0000	2215.0000	8750.0000	6965.0000	11215.9300	15684.0300	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	-	-	1683.4200	3452.8400	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	1700.0000	1700.0000	1700.0000	1700.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Гектар	0.0000	2019	-	1000.	1000.	1000.	1000.	1000.	1000.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					0000	0000	0000	0000	0000	0000						
Курская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	1785.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	-	-	2567.5100	5266.1900	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Гектар	0.0000	2019	-	1215.0000	1215.0000	4265.0000	4265.0000	4265.0000	4265.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	1700.0000	4100.0000	6500.0000	6500.0000	6500.0000	6500.0000	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	700.0000	1400.0000	1400.0000	1400.0000	1400.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Гектар	0.0000	2019	-	1700.0000	3400.0000	5100.0000	5100.0000	5100.0000	5100.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	11640.0000	23590.0000	30977.5000	36895.0600	47929.0800	59526.8100	-	-	-	-	-	-
Астраханская область	Гектар	0.0000	2019	-	700.0000	1250.0000	4150.0000	4150.0000	4150.0000	4150.0000	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Гектар	0.0000	2019	-	3400.0000	6400.0000	7900.0000	10588.9100	15182.4700	20010.7100	-	-	-	-	-	-
Республика Адыгея (Адыгея)	Гектар	0.0000	2019	-	100.0	400.0	700.0	700.0	700.0	700.0	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
					000	000	000	000	000	000						
Республика Калмыкия	Гектар	0.0000	2019	-	3000.0000	6000.0000	6000.0000	6000.0000	6000.0000	6000.0000	-	-	-	-	-	-
Ростовская область	Гектар	0.0000	2019	-	2500.0000	5000.0000	6300.0000	8036.2100	12143.3100	16460.2300	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Гектар	0.0000	2019	-	1940.0000	4540.0000	5927.5000	7419.9400	9753.3000	12205.8700	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	6144.7000	18844.7000	27748.7000	34969.6300	62903.6400	92264.7500	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	820.0000	820.0000	11054.0000	21810.8400	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Гектар	0.0000	2019	-	3894.7000	11894.7000	14312.7000	17036.7000	21546.9200	26287.5600	-	-	-	-	-	-
Республика Дагестан	Гектар	0.0000	2019	-	750.0000	1450.0000	1950.0000	1950.0000	4868.4500	7936.0000	-	-	-	-	-	-
Карачаево-Черкесская Республика	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	446.0000	446.0000	1467.9500	2542.1100	-	-	-	-	-	-
Республика Ингушетия	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	-	2540.8000	4822.6000	7220.9700	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская	Гектар	0.0000	2019	-	1500.	5500.	10220	12176	19143	26467	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика					0000	0000	.0000	.1300	.7200	.2700						
Приволжский федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	6965.3000	13555.3000	21821.5400	32567.4400	42875.8600	53710.9200	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	270.0000	270.0000	2329.0000	2329.0000	2329.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Гектар	0.0000	2019	-	2750.0000	3750.0000	5696.6400	5696.6400	5696.6400	5696.6400	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	1500.0000	1500.0000	1500.0000	1500.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Гектар	0.0000	2019	-	500.0000	1500.0000	2500.0000	4819.4000	5343.2000	5893.7600	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	-	-	440.5800	903.6700	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Гектар	0.0000	2019	-	1440.0000	3990.0000	5838.6000	9578.9000	12888.3400	16366.8500	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Гектар	0.0000	2019	-	2275.3000	4045.3000	6016.3000	8643.5000	14678.1000	21021.0000	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	6934.0000	6934.0000	7648.0000	8398.4800	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	1754.	1754.	2468.	3218.	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
							0000	0000	0000	4800						
Алтайский край	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	5000.0000	5000.0000	5000.0000	5000.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Гектар	0.0000	2019	-	9700.0000	12700.0000	40413.8000	44954.1000	53130.3800	61724.3700	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	7716.0000	9716.0000	12943.0000	16334.8600	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Гектар	0.0000	2019	-	9700.0000	12700.0000	19200.0000	21740.3000	26689.5800	31891.7100	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Гектар	0.0000	2019	-	-	-	13497.8000	13497.8000	13497.8000	13497.8000	-	-	-	-	-	-
Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	25.0000	45.0000	65.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	79.0000	161.0000	249.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Центральный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	37.000	72.000	102.000	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Владимирская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	11.000	19.000	26.000	-	-	-	-	-	-
Костромская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Московская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	11.000	19.000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	3.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	5.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Ярославская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Тульская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	6.0000	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	7.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Ненецкий автономный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Карелия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
город федерального значения Санкт-Петербург	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Архангельская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Новгородская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Коми	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	4.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Кабардино-Балкарская Республика	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	12.0000	40.0000	73.0000	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	3.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Мордовия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	6.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Ульяновская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	4.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	5.0000	10.0000	-	-	-	-	-	-
Пермский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Республика Татарстан (Татарстан)	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Оренбургская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	8.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	3.0000	11.0000	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	10.0000	15.0000	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	6.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Курганская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	4.0000	-	-	-	-	-	-
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Сибирский федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	15.0000	18.0000	26.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Тыва	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	4.0000	6.0000	6.0000	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	6.0000	7.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	3.0000	7.0000	-	-	-	-	-	-
Томская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	2.0000	8.0000	12.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	-	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Забайкальский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Бурятия	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Республика Саха (Якутия)	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	2.0000	3.0000	-	-	-	-	-	-
Хабаровский край	Штука	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	5.0000	8.0000	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	3.0000	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный округ	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Смоленская область	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Калининградская область	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Южный федеральный округ	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Волгоградская область	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Дальневосточный федеральный округ	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	-	2.0000	2.0000	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Сахалинская область	Объект	0.0000	2020	-	-	-	-	-	1.0000	1.0000	-	-	-	-	-	-
Прирост объема производства масличных культур																
Справочно: в целом по Российской Федерации (в соответствии с паспортом федерального проекта)	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	2037.0000	785.2515	1725.2800	350.9952	358.6551	-	-	-	-	-	-
Всего по Российской Федерации	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	785.2515	1725.2800	350.9952	358.6551	-	-	-	-	-	-
Центральный федеральный	Тысяча	0.0000	2019	-	-	-	185.7	766.6	109.0	104.6	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
округ	тонн						665	970	931	880						
Тульская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	14.7300	14.5000	6.5548	7.6302	-	-	-	-	-	-
Брянская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	22.6705	214.2000	-	-	-	-	-	-	-	-
Воронежская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	15.8000	17.0000	1.3223	1.7070	-	-	-	-	-	-
Ивановская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	1.1240	-	-	-	-	-	-	-	-
Калужская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	0.8895	3.3000	0.7083	0.5974	-	-	-	-	-	-
Курская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	43.7000	140.0000	8.3116	7.6815	-	-	-	-	-	-
Белгородская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	-	0.7161	0.6641	-	-	-	-	-	-
Московская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	12.0000	0.5000	2.2668	2.0484	-	-	-	-	-	-
Орловская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	8.1660	35.0000	3.9669	3.6700	-	-	-	-	-	-
Рязанская область	Тысяча	0.0000	2019	-	-	-	50.61	184.6	81.22	76.81	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	тонн						65	000	70	50						
Смоленская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	2.4064	20.0000	0.9003	0.9108	-	-	-	-	-	-
Тамбовская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	6.3603	75.0000	1.3245	1.2566	-	-	-	-	-	-
Тверская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	7.8000	-	-	-	-	-	-	-	-
Липецкая область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	8.4273	53.6730	1.7945	1.7070	-	-	-	-	-	-
Северо-Западный федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	38.2888	73.4400	5.8766	5.3941	-	-	-	-	-	-
Вологодская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	1.7400	-	-	-	-	-	-	-	-
Калининградская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	34.0000	52.0000	5.1003	4.6089	-	-	-	-	-	-
Псковская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	3.4609	15.2000	0.5402	0.5633	-	-	-	-	-	-
Ленинградская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	0.8279	4.5000	0.2361	0.2219	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Южный федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	50.0000	0.5593	0.6761	-	-	-	-	-	-
Краснодарский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	50.0000	0.5593	0.6761	-	-	-	-	-	-
Северо-Кавказский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.3078	178.8730	1.5186	1.5260	-	-	-	-	-	-
Ставропольский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	130.0000	0.2644	0.2560	-	-	-	-	-	-
Чеченская Республика	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.3078	26.0000	0.2077	0.2560	-	-	-	-	-	-
Республика Северная Осетия - Алания	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	14.5730	1.0465	1.0140	-	-	-	-	-	-
Кабардино-Балкарская Республика	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	8.3000	-	-	-	-	-	-	-	-
Приволжский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	22.2172	37.4500	44.1135	34.3685	-	-	-	-	-	-
Кировская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	1.5000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нижегородская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	3.8770	2.3500	-	-	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Оренбургская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	1.7910	-	0.5402	0.7852	-	-	-	-	-	-
Пензенская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.9805	6.0000	1.2278	1.1266	-	-	-	-	-	-
Республика Башкортостан	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	5.7000	5.4535	7.7378	-	-	-	-	-	-
Республика Марий Эл	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	3.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Республика Татарстан (Татарстан)	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	10.0000	1.8890	1.7070	-	-	-	-	-	-
Саратовская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	-	0.4533	0.4779	-	-	-	-	-	-
Самарская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	2.8006	2.8000	0.5289	0.4779	-	-	-	-	-	-
Чувашская Республика - Чувашия	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	0.3000	5.0000	32.6079	20.7485	-	-	-	-	-	-
Удмуртская Республика	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.9681	2.6000	1.4129	1.3076	-	-	-	-	-	-
Уральский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	15.5000	1.0767	1.0259	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Курганская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	4.5000	1.0767	1.0259	-	-	-	-	-	-
Свердловская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	11.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Сибирский федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	178.7559	289.3000	74.7563	81.7566	-	-	-	-	-	-
Красноярский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	40.6444	123.0000	10.3517	10.6175	-	-	-	-	-	-
Томская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	8.2042	12.1000	1.7378	1.6899	-	-	-	-	-	-
Омская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	-	30.0000	16.6796	16.2165	-	-	-	-	-	-
Новосибирская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	30.4515	-	10.5028	10.6346	-	-	-	-	-	-
Алтайский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	24.3612	43.2000	16.5510	24.5842	-	-	-	-	-	-
Иркутская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	57.4903	59.8000	15.5710	14.9584	-	-	-	-	-	-
Кемеровская область - Кузбасс	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	17.6043	21.2000	3.3624	3.0555	-	-	-	-	-	-

Субъект Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации федерального проекта, год												
		Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Дальневосточный федеральный округ	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	354.9153	314.0200	114.0011	129.2199	-	-	-	-	-	-
Приморский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	30.0000	17.4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Забайкальский край	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	11.0129	1.6000	3.1168	3.4140	-	-	-	-	-	-
Еврейская автономная область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	5.0000	5.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
Амурская область	Тысяча тонн	0.0000	2019	-	-	-	308.9024	290.0000	110.8843	125.8059	-	-	-	-	-	-

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
федерального проекта

Экспорт продукции АПК

1. Оценка влияния результатов на достижение показателей федерального проекта

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Объем льготных кредитов, выданных в текущем финансовом году уполномоченными банками в целях наращивания объемов производства продукции агропромышленного комплекса	108 983 452,33	31,90	31,90
2.Объем перевезенной продукции с использованием компенсации части затрат на транспортировку продукции агропромышленного комплекса (млн тонн)	32 288 701,20	5,11	5,11
3.ФГБУ "Агроэкспорт" подготовлены информационно-аналитические материалы для обеспечения развития экспорта продукции АПК	2 928 308,20	4,47	4,47
4.Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации	1 338 110,40	2,83	2,83

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Количество компаний, поддержанных представителями Минсельхоза России за рубежом	1 206 330,30	2,56	2,56
6.Количество организаций, получивших поддержку в продвижении продукции на внешние рынки за счет средств субсидии	1 361 751,90	2,38	2,38
7.Создан информационно-вычислительный центр ФГБУ "ВНИИЗЖ"	412 155,10	2,22	2,22
8.Обеспечено признание странами-импортерами регионализации Российской Федерации по болезням птиц, крупного рогатого скота и (или) свиней (с учетом эпизоотической обстановки в Российской Федерации) в целях обеспечения безопасности экспортируемых в эти страны подконтрольных товаров	0,00	2,05	2,05
9.Согласованы ветеринарные сертификаты, обеспечивающие гарантии соответствия экспортируемой продукции животного происхождения требованиям страны-импортера при ввозе в страну-импортер	0,00	1,79	1,79

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
10.Объем продукции агропромышленного комплекса (в рублях), транспортировка которой осуществлялась до конечных пунктов назначения, предусмотренных в контрактах (сертификация)	2 018 000,00	1,75	1,75
11.Создана система мелиоративных сооружений находящихся в собственности Российской Федерации, в целях создания условий для производства экспортно ориентированной продукции	17 090 383,50	1,67	1,67
12.Осуществлено возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов по переработке сельскохозяйственной продукции	6 423 331,40	1,24	1,24

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
13.Введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечения в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий	22 179 656,50	0,00	0,00
14.Получены сертификаты Международного эпизоотического бюро (МЭБ), подтверждающие статусы Российской Федерации в качестве страны/зоны/компартмента, свободной от болезней животных (ящур, губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота, чума мелких жвачных животных, контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) в целях обеспечения безопасности экспортируемых подконтрольных товаров	0,00	0,00	0,00

Наименование результата федерального проекта	Объем бюджетных ассигнований федерального бюджета (тыс.рублей)	"Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
15.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта	196 230 180,83	59,97	59,97

2. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Центральный федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1 139 373,54	2 293 177,59	1 424 169,74	1 419 384,86	0,00	6 276 105,73
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 027 276,10	1 102 691,85	2 232 778,75	1 378 977,80	1 369 143,80	0,00	7 110 868,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	1 027 276,10	1 102 691,85	2 232 778,75	1 378 977,80	1 369 143,80	0,00	7 110 868,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	1 139 373,54	2 293 177,59	1 424 169,74	1 419 384,86	0,00	6 276 105,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Белгородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,20	28 823,96	3 186,04	0,00	49 718,20
федеральный бюджет	0,00	0,00	154 280,20	0,00	16 999,88	27 671,00	3 058,60	0,00	202 009,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	154 280,20	0,00	16 999,88	27 671,00	3 058,60	0,00	202 009,68
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	17 708,20	28 823,96	3 186,04	0,00	49 718,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Брянская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	264 026, 71	556 183, 33	6 598,89	0,00	0,00	826 808,93
федеральный бюджет	0,00	0,00	1 974,30	261 386, 44	550 621, 50	6 532,90	0,00	0,00	820 515,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	1 974,30	261 386, 44	550 621, 50	6 532,90	0,00	0,00	820 515,14
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	264 026, 71	556 183, 33	6 598,89	0,00	0,00	826 808,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Владимирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,90	0,00	0,00	0,00	1 199,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 767,50	0,00	1 175,90	0,00	0,00	0,00	4 943,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	3 767,50	0,00	1 175,90	0,00	0,00	0,00	4 943,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199,90	0,00	0,00	0,00	1 199,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Воронежская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	57 754,1	76 304,6	297 657,	309 355,	0,00	741 071,44

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
				9	9	55	01		
федеральный бюджет	0,00	0,00	94 763,10	56 599,11	74 778,60	291 704,40	303 167,90	0,00	821 013,11
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	94 763,10	56 599,11	74 778,60	291 704,40	303 167,90	0,00	821 013,11
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	57 754,19	76 304,69	297 657,55	309 355,01	0,00	741 071,44
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ивановская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,50	430,40	47,78	0,00	5 168,68
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,60	426,10	47,30	0,00	5 117,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	4 643,60	426,10	47,30	0,00	5 117,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690,50	430,40	47,78	0,00	5 168,68
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калужская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	3 251,42	10 390,53	16 887,71	47 237,39	0,00	77 767,05

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	3 958,90	3 121,36	9 974,90	16 212,20	45 347,90	0,00	78 615,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	3 958,90	3 121,36	9 974,90	16 212,20	45 347,90	0,00	78 615,26
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 251,42	10 390,53	16 887,71	47 237,39	0,00	77 767,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Костромская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,71	2 893,84	7 823,94	0,00	11 798,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,90	2 864,90	7 745,70	0,00	11 680,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,90	2 864,90	7 745,70	0,00	11 680,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080,71	2 893,84	7 823,94	0,00	11 798,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	186 557,99	375 441,74	157 940,31	56 311,23	0,00	776 251,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	346 955,	182 826,	367 932,	154 781,	55 185,0	0,00	1 107 681,63

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			40	83	90	50	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	346 955,40	182 826,83	367 932,90	154 781,50	55 185,00	0,00	1 107 681,63
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	186 557,99	375 441,74	157 940,31	56 311,23	0,00	776 251,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Липецкая область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	30 804,55	165 672,95	8 929,16	8 178,32	0,00	213 584,98
федеральный бюджет	0,00	0,00	80 626,60	29 264,32	157 389,30	8 482,70	7 769,40	0,00	283 532,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	80 626,60	29 264,32	157 389,30	8 482,70	7 769,40	0,00	283 532,32
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	30 804,55	165 672,95	8 929,16	8 178,32	0,00	213 584,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Московская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	43 863,95	33 599,20	47 231,20	70 250,40	0,00	194 944,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	20 962,9	32 897,9	25 199,4	35 423,4	52 687,8	0,00	167 171,46

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	6	0	0	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	20 962,90	32 897,96	25 199,40	35 423,40	52 687,80	0,00	167 171,46
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	43 863,95	33 599,20	47 231,20	70 250,40	0,00	194 944,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Орловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	29 849,41	90 879,60	21 557,57	17 594,44	0,00	159 881,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	73 404,00	29 550,92	89 970,80	21 342,00	17 418,50	0,00	231 686,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	73 404,00	29 550,92	89 970,80	21 342,00	17 418,50	0,00	231 686,22
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	29 849,41	90 879,60	21 557,57	17 594,44	0,00	159 881,02
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Рязанская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	437 377,15	483 894,22	414 124,95	372 965,57	0,00	1 708 361,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	35 898,2	424 039,	469 377,	401 701,	361 776,	0,00	1 692 792,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	33	40	20	60		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	35 898,20	424 039,33	469 377,40	401 701,20	361 776,60	0,00	1 692 792,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	437 377,15	483 894,22	414 124,95	372 965,57	0,00	1 708 361,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Смоленская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	8 796,19	197 495,96	4 484,85	4 363,09	0,00	215 140,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 535,30	8 532,30	191 571,07	4 350,30	4 232,20	0,00	220 221,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	11 535,30	8 532,30	191 571,07	4 350,30	4 232,20	0,00	220 221,17
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	8 796,19	197 495,96	4 484,85	4 363,09	0,00	215 140,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тамбовская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	23 248,99	218 062,55	372 012,86	471 131,42	0,00	1 084 455,82
федеральный бюджет	0,00	0,00	125 429,	22 784,0	213 701,	364 572,	461 708,	0,00	1 188 196,21

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			50	1	30	60	80		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	125 429,50	22 784,01	213 701,30	364 572,60	461 708,80	0,00	1 188 196,21
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	23 248,99	218 062,55	372 012,86	471 131,42	0,00	1 084 455,82
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тверская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,41	9 997,53	9 548,25	0,00	41 719,19
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508,20	9 697,60	9 261,80	0,00	40 467,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508,20	9 697,60	9 261,80	0,00	40 467,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	22 173,41	9 997,53	9 548,25	0,00	41 719,19
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Тульская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	53 842,99	37 650,10	32 611,67	39 959,69	0,00	164 064,45
федеральный бюджет	0,00	0,00	73 720,2	51 689,2	36 144,1	31 307,2	38 361,3	0,00	231 222,07

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	7	0	0	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	73 720,20	51 689,27	36 144,10	31 307,20	38 361,30	0,00	231 222,07
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	53 842,99	37 650,10	32 611,67	39 959,69	0,00	164 064,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ярославская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 987,29	1 432,29	0,00	4 169,58
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1 907,80	1 375,00	0,00	4 002,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	1 907,80	1 375,00	0,00	4 002,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1 987,29	1 432,29	0,00	4 169,58
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Северо-Западный федеральный округ, в том числе:	0,00	15 948,45	23 948,50	166 377,30	415 099,95	90 707,61	73 079,12	0,00	785 160,93
федеральный бюджет	0,00	15 470,00	75 431,90	161 015,74	384 404,99	63 694,70	68 618,40	0,00	768 635,73

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	15 470,00	75 431,90	161 015,74	384 404,99	63 694,70	68 618,40	0,00	768 635,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 948,45	23 948,50	166 377,30	415 099,95	90 707,61	73 079,12	0,00	785 160,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Карелия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,66	3 029,60	482,22	0,00	5 118,48
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,59	2 999,30	477,40	0,00	5 067,29
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590,59	2 999,30	477,40	0,00	5 067,29
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,66	3 029,60	482,22	0,00	5 118,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Коми, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,20	1 062,40	0,00	3 998,60
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,40	1 009,30	0,00	3 798,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789,40	1 009,30	0,00	3 798,70

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936,20	1 062,40	0,00	3 998,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Архангельская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,27	0,00	9 548,27
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,30	0,00	9 357,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 357,30	0,00	9 357,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 548,27	0,00	9 548,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Вологодская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,02	0,00	0,00	0,00	4 518,02
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,30	0,00	0,00	0,00	4 337,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337,30	0,00	0,00	0,00	4 337,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	4 518,02	0,00	0,00	0,00	4 518,02

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Калининградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	124 281,16	322 285,47	25 366,91	22 099,59	0,00	494 033,13
федеральный бюджет	0,00	0,00	40 740,80	120 552,73	312 616,90	24 605,90	21 436,60	0,00	519 952,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	40 740,80	120 552,73	312 616,90	24 605,90	21 436,60	0,00	519 952,93
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	124 281,16	322 285,47	25 366,91	22 099,59	0,00	494 033,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ленинградская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	3 026,25	11 684,48	1 177,01	1 055,22	0,00	16 942,96
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	2 027,59	7 828,60	788,60	707,00	0,00	11 351,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	2 027,59	7 828,60	788,60	707,00	0,00	11 351,79
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	3 026,25	11 684,48	1 177,01	1 055,22	0,00	16 942,96
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам									
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новгородская область, в том числе:	0,00	15 948,45	15 948,50	12 188,86	3 219,07	5 531,55	6 280,10	0,00	59 116,53
федеральный бюджет	0,00	15 470,00	15 470,00	11 823,20	3 122,50	5 365,60	6 091,70	0,00	57 343,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	15 470,00	15 470,00	11 823,20	3 122,50	5 365,60	6 091,70	0,00	57 343,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	15 948,45	15 948,50	12 188,86	3 219,07	5 531,55	6 280,10	0,00	59 116,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Псковская область, в том числе:	0,00	0,00	8 000,00	26 881,03	39 467,68	2 678,79	2 698,99	0,00	79 726,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	19 221,10	26 612,22	39 073,00	2 652,00	2 672,00	0,00	90 230,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	19 221,10	26 612,22	39 073,00	2 652,00	2 672,00	0,00	90 230,32
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	8 000,00	26 881,03	39 467,68	2 678,79	2 698,99	0,00	79 726,49
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам									
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
город федерального значения Санкт-Петербург, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,57	49 987,55	0,00	0,00	82 306,12
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,10	24 493,90	0,00	0,00	40 330,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	15 836,10	24 493,90	0,00	0,00	40 330,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	32 318,57	49 987,55	0,00	0,00	82 306,12
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ненецкий автономный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,33	0,00	29 852,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,10	0,00	26 867,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 867,10	0,00	26 867,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 852,33	0,00	29 852,33
из них межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
бюджетам									
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Южный федеральный округ, в том числе:	0,00	865 255,49	840 163,90	201 439,50	1 839 699,86	1 857 552,71	2 327 009,55	0,00	7 931 121,01
федеральный бюджет	0,00	840 684,00	1 017 275,18	196 773,00	1 795 471,70	1 804 976,20	2 261 346,00	0,00	7 916 526,08
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	840 684,00	1 017 275,18	196 773,00	1 795 471,70	1 804 976,20	2 261 346,00	0,00	7 916 526,08
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	865 255,49	840 163,90	201 439,50	1 839 699,86	1 857 552,71	2 327 009,55	0,00	7 931 121,01
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Адыгея (Адыгея), в том числе:	0,00	9 075,76	27 228,28	-1 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134,22
федеральный бюджет	0,00	8 985,00	26 956,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	8 985,00	26 956,00	-1 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 725,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	9 075,76	27 228,28	-1 169,82	0,00	0,00	0,00	0,00	35 134,22
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Калмыкия, в том числе:	0,00	68 877,55	69 580,41	-91 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 621,23
федеральный бюджет	0,00	67 500,00	68 188,80	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688,80
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	67 500,00	68 188,80	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 688,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	68 877,55	69 580,41	-91 836,73	0,00	0,00	0,00	0,00	46 621,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краснодарский край, в том числе:	0,00	340 194,79	300 511,10	-94 682,28	371 708,33	771 272,92	956 167,30	0,00	2 645 172,16
федеральный бюджет	0,00	326 587,00	488 574,38	-90 895,00	356 840,00	740 422,00	917 920,60	0,00	2 739 448,98
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	326 587,00	488 574,38	-90 895,00	356 840,00	740 422,00	917 920,60	0,00	2 739 448,98

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	340 194,79	300 511,10	-94 682,28	371 708,33	771 272,92	956 167,30	0,00	2 645 172,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Астраханская область, в том числе:	0,00	55 324,74	43 115,46	246 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 615,45
федеральный бюджет	0,00	53 665,00	41 822,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 277,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	53 665,00	41 822,00	238 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 277,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	55 324,74	43 115,46	246 175,25	0,00	0,00	0,00	0,00	344 615,45
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Волгоградская область, в том числе:	0,00	171 182,65	229 417,35	153 083,68	1 313 177,35	480 405,91	619 567,34	0,00	2 966 834,28
федеральный бюджет	0,00	167 759,00	224 829,00	150 022,00	1 286 913,80	470 797,80	607 176,00	0,00	2 907 497,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	167 759,00	224 829,00	150 022,00	1 286 913,80	470 797,80	607 176,00	0,00	2 907 497,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	171 182,65	229 417,35	153 083,68	1 313 177,35	480 405,91	619 567,34	0,00	2 966 834,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ростовская область, в том числе:	0,00	220 600,00	170 311,30	-10 130,60	154 814,18	605 873,88	751 274,91	0,00	1 892 743,67
федеральный бюджет	0,00	216 188,00	166 905,00	-9 928,00	151 717,90	593 756,40	736 249,40	0,00	1 854 888,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	216 188,00	166 905,00	-9 928,00	151 717,90	593 756,40	736 249,40	0,00	1 854 888,70
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	220 600,00	170 311,30	-10 130,60	154 814,18	605 873,88	751 274,91	0,00	1 892 743,67
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе:	0,00	229 307,06	974 647,47	1 411 158,00	1 310 435,46	2 128 867,23	2 716 961,99	0,00	8 771 377,21
федеральный бюджет	0,00	227 014,00	1 025 920,40	1 397 046,43	1 297 331,10	2 107 578,60	2 689 792,40	0,00	8 744 682,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	227 014,00	1 025 920,40	1 397 046,43	1 297 331,10	2 107 578,60	2 689 792,40	0,00	8 744 682,93
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	229 307,06	974 647,47	1 411 158,00	1 310 435,46	2 128 867,23	2 716 961,99	0,00	8 771 377,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Дагестан, в том числе:	0,00	45 446,46	42 433,33	34 654,55	0,00	211 785,63	262 611,29	0,00	596 931,26
федеральный бюджет	0,00	44 992,00	42 009,00	34 308,00	0,00	209 667,80	259 985,20	0,00	590 962,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	44 992,00	42 009,00	34 308,00	0,00	209 667,80	259 985,20	0,00	590 962,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	45 446,46	42 433,33	34 654,55	0,00	211 785,63	262 611,29	0,00	596 931,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Республика Ингушетия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,15	43 170,09	53 530,51	0,00	194 775,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	97 094,40	42 738,40	52 995,20	0,00	192 828,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	97 094,40	42 738,40	52 995,20	0,00	192 828,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	98 075,15	43 170,09	53 530,51	0,00	194 775,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кабардино-Балкарская Республика, в том числе:	0,00	112 566,67	349 055,55	889 301,01	153 014,14	680 058,68	895 779,10	0,00	3 079 775,15
федеральный бюджет	0,00	111 441,00	345 565,00	880 408,00	151 484,00	673 258,10	886 821,30	0,00	3 048 977,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	111 441,00	345 565,00	880 408,00	151 484,00	673 258,10	886 821,30	0,00	3 048 977,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	112 566,67	349 055,55	889 301,01	153 014,14	680 058,68	895 779,10	0,00	3 079 775,15
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Карачаево-Черкесская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	127 636,36	0,00	213 013,34	264 133,63	0,00	604 783,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	210 883,20	261 492,30	0,00	598 735,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	126 360,00	0,00	210 883,20	261 492,30	0,00	598 735,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	127 636,36	0,00	213 013,34	264 133,63	0,00	604 783,33
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Северная Осетия - Алания, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839,70	5 195,15	4 870,40	0,00	47 905,25
федеральный бюджет	0,00	0,00	14 560,70	0,00	37 461,30	5 143,20	4 821,70	0,00	61 986,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	14 560,70	0,00	37 461,30	5 143,20	4 821,70	0,00	61 986,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	37 839,70	5 195,15	4 870,40	0,00	47 905,25
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Чеченская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	65 488,61	67 510,61	320 656,56	424 279,29	0,00	877 935,07
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	64 833,73	66 835,50	317 450,00	420 036,50	0,00	869 155,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	64 833,73	66 835,50	317 450,00	420 036,50	0,00	869 155,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	65 488,61	67 510,61	320 656,56	424 279,29	0,00	877 935,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ставропольский край, в том числе:	0,00	71 293,93	583 158,59	294 077,47	953 995,86	654 987,78	811 757,77	0,00	3 369 271,40
федеральный бюджет	0,00	70 581,00	623 785,70	291 136,70	944 455,90	648 437,90	803 640,20	0,00	3 382 037,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	70 581,00	623 785,70	291 136,70	944 455,90	648 437,90	803 640,20	0,00	3 382 037,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	71 293,93	583 158,59	294 077,47	953 995,86	654 987,78	811 757,77	0,00	3 369 271,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Приволжский федеральный округ, в том числе:	0,00	863 260,79	567 100,47	1 554 325,12	1 781 855,82	1 497 284,67	1 672 329,34	0,00	7 936 156,21
федеральный бюджет	0,00	817 734,00	684 006,22	1 452 612,26	1 612 317,25	1 425 203,30	1 589 846,10	0,00	7 581 719,13
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	817 734,00	684 006,22	1 452 612,26	1 612 317,25	1 425 203,30	1 589 846,10	0,00	7 581 719,13
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	863 260,79	567 100,47	1 554 325,12	1 781 855,82	1 497 284,67	1 672 329,34	0,00	7 936 156,21
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Башкортостан, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,82	41 718,75	42 118,21	0,00	104 387,78
федеральный бюджет	0,00	0,00	23 515,90	0,00	20 139,80	40 884,40	41 275,80	0,00	125 815,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	23 515,90	0,00	20 139,80	40 884,40	41 275,80	0,00	125 815,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	20 550,82	41 718,75	42 118,21	0,00	104 387,78
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Марий Эл, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,98	3 109,18	5 070,10	0,00	18 333,26

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,90	3 047,00	4 968,70	0,00	17 966,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950,90	3 047,00	4 968,70	0,00	17 966,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	10 153,98	3 109,18	5 070,10	0,00	18 333,26
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Мордовия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,20	0,00	13 940,50	0,00	46 330,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	31 742,40	0,00	13 661,70	0,00	45 404,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	31 742,40	0,00	13 661,70	0,00	45 404,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,20	0,00	13 940,50	0,00	46 330,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Татарстан (Татарстан), в том числе:	0,00	38 672,84	72 635,80	42 829,62	367 053,95	106 941,58	94 251,35	0,00	722 385,14
федеральный бюджет	0,00	31 325,0	118 432,	18 573,0	297 313,	89 154,5	76 343,6	0,00	631 141,80

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
		0	00	0	70	0	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	31 325,00	118 432,00	18 573,00	297 313,70	89 154,50	76 343,60	0,00	631 141,80
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	38 672,84	72 635,80	42 829,62	367 053,95	106 941,58	94 251,35	0,00	722 385,14
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Удмуртская Республика, в том числе:	0,00	0,00	0,00	21 815,36	24 213,81	93 321,76	19 111,24	0,00	158 462,17
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 967,80	21 160,90	23 487,40	90 522,10	18 537,90	0,00	163 676,10
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	9 967,80	21 160,90	23 487,40	90 522,10	18 537,90	0,00	163 676,10
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	21 815,36	24 213,81	93 321,76	19 111,24	0,00	158 462,17
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Чувашская Республика - Чувашия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	1 096,60	12 982,83	162 185,76	100 433,64	0,00	276 698,83
федеральный бюджет	0,00	0,00	7 707,20	1 085,63	12 853,0	160 563,	99 429,3	0,00	281 639,03

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
					0	90	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	7 707,20	1 085,63	12 853,00	160 563,90	99 429,30	0,00	281 639,03
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	1 096,60	12 982,83	162 185,76	100 433,64	0,00	276 698,83
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кировская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	12 569,90	23 634,85	0,00	41 687,75
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 047,70	5 428,16	0,00	12 444,20	23 398,50	0,00	47 318,56
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	6 047,70	5 428,16	0,00	12 444,20	23 398,50	0,00	47 318,56
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	5 483,00	0,00	12 569,90	23 634,85	0,00	41 687,75
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Нижегородская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	14 171,71	6 101,98	29 073,86	27 968,86	0,00	77 316,41
федеральный бюджет	0,00	0,00	11 253,6	13 604,8	5 857,90	27 910,9	26 850,1	0,00	85 477,34

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	4		0	0		
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	11 253,60	13 604,84	5 857,90	27 910,90	26 850,10	0,00	85 477,34
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	14 171,71	6 101,98	29 073,86	27 968,86	0,00	77 316,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Оренбургская область, в том числе:	0,00	273 019,79	95 452,10	432 424,47	7 261,35	6 272,50	3 774,58	0,00	818 204,79
федеральный бюджет	0,00	262 099,00	94 262,00	411 402,83	6 970,90	6 021,60	3 623,60	0,00	784 379,93
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	262 099,00	94 262,00	411 402,83	6 970,90	6 021,60	3 623,60	0,00	784 379,93
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	273 019,79	95 452,10	432 424,47	7 261,35	6 272,50	3 774,58	0,00	818 204,79
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пензенская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	226 991,87	15 579,39	10 107,37	9 217,37	0,00	261 896,00
федеральный бюджет	0,00	0,00	13 925,6	224 493,	15 423,6	10 006,3	9 125,20	0,00	272 974,68

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
			0	98	0	0			
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	13 925,60	224 493,98	15 423,60	10 006,30	9 125,20	0,00	272 974,68
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	226 991,87	15 579,39	10 107,37	9 217,37	0,00	261 896,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Пермский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,95	4 039,37	6 378,00	0,00	13 258,32
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,90	3 837,40	6 059,10	0,00	12 595,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698,90	3 837,40	6 059,10	0,00	12 595,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840,95	4 039,37	6 378,00	0,00	13 258,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Самарская область, в том числе:	0,00	135 223,26	218 805,02	296 511,54	564 640,23	221 456,28	272 769,99	0,00	1 709 406,32
федеральный бюджет	0,00	116 292,00	208 705,72	254 999,92	485 590,60	190 452,40	234 582,20	0,00	1 490 622,84

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	116 292,00	208 705,72	254 999,92	485 590,60	190 452,40	234 582,20	0,00	1 490 622,84
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	135 223,26	218 805,02	296 511,54	564 640,23	221 456,28	272 769,99	0,00	1 709 406,32
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Саратовская область, в том числе:	0,00	416 344,90	154 768,37	436 072,45	374 440,05	806 488,36	993 955,91	0,00	3 182 070,04
федеральный бюджет	0,00	408 018,00	165 512,70	427 351,00	366 951,25	790 358,60	974 076,80	0,00	3 132 268,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	408 018,00	165 512,70	427 351,00	366 951,25	790 358,60	974 076,80	0,00	3 132 268,35
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	416 344,90	154 768,37	436 072,45	374 440,05	806 488,36	993 955,91	0,00	3 182 070,04
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ульяновская область, в том числе:	0,00	0,00	25 439,18	76 928,50	343 646,28	0,00	59 704,74	0,00	505 718,70
федеральный бюджет	0,00	0,00	24 676,00	74 512,00	333 336,90	0,00	57 913,60	0,00	490 438,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	24 676,00	74 512,00	333 336,90	0,00	57 913,60	0,00	490 438,50
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	25 439,18	76 928,50	343 646,28	0,00	59 704,74	0,00	505 718,70
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Уральский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	56 969,47	32 565,83	15 798,79	0,00	105 334,09
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 144,60	0,00	51 795,60	30 184,90	13 393,90	0,00	101 519,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	6 144,60	0,00	51 795,60	30 184,90	13 393,90	0,00	101 519,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	56 969,47	32 565,83	15 798,79	0,00	105 334,09
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Курганская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,49	18 920,10	7 832,75	0,00	38 437,34
федеральный бюджет	0,00	0,00	6 144,60	0,00	11 450,80	18 541,70	7 676,10	0,00	43 813,20
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	6 144,60	0,00	11 450,80	18 541,70	7 676,10	0,00	43 813,20

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	11 684,49	18 920,10	7 832,75	0,00	38 437,34
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Свердловская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006,77	11 706,24	4 835,27	0,00	58 548,28
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	39 066,30	10 886,80	4 496,80	0,00	54 449,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	39 066,30	10 886,80	4 496,80	0,00	54 449,90
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	42 006,77	11 706,24	4 835,27	0,00	58 548,28
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,21	1 939,49	3 130,77	0,00	8 348,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,50	756,40	1 221,00	0,00	3 255,90
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278,50	756,40	1 221,00	0,00	3 255,90
консолидированные бюджеты субъектов	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,21	1 939,49	3 130,77	0,00	8 348,47

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Российской Федерации									
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сибирский федеральный округ, в том числе:	0,00	0,00	0,00	803 372,98	784 927,58	395 072,89	436 465,92	0,00	2 419 839,37
федеральный бюджет	0,00	0,00	472 514,00	774 917,99	756 343,18	383 810,20	424 214,90	0,00	2 811 800,27
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	472 514,00	774 917,99	756 343,18	383 810,20	424 214,90	0,00	2 811 800,27
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	803 372,98	784 927,58	395 072,89	436 465,92	0,00	2 419 839,37
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Тыва, в том числе:	0,00	0,00	0,00	50 181,39	736,27	8 396,16	10 411,12	0,00	69 724,94
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	49 661,35	728,91	8 312,20	10 307,00	0,00	69 009,46
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	49 661,35	728,91	8 312,20	10 307,00	0,00	69 009,46
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	50 181,39	736,27	8 396,16	10 411,12	0,00	69 724,94

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Алтайский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	91 328,25	118 006,36	96 344,14	117 864,75	0,00	423 543,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	190 775,50	90 410,14	116 826,30	95 380,70	116 686,10	0,00	610 078,74
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	190 775,50	90 410,14	116 826,30	95 380,70	116 686,10	0,00	610 078,74
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	91 328,25	118 006,36	96 344,14	117 864,75	0,00	423 543,50
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Красноярский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	148 568,64	319 376,95	51 484,63	50 896,11	0,00	570 326,33
федеральный бюджет	0,00	0,00	9 018,60	141 140,20	303 408,10	48 910,40	48 351,30	0,00	550 828,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	9 018,60	141 140,20	303 408,10	48 910,40	48 351,30	0,00	550 828,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	148 568,64	319 376,95	51 484,63	50 896,11	0,00	570 326,33

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Иркутская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	307 645,93	162 839,69	78 286,15	71 717,29	0,00	620 489,06
федеральный бюджет	0,00	0,00	28 119,40	295 340,09	156 326,10	75 154,70	68 848,60	0,00	623 788,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	28 119,40	295 340,09	156 326,10	75 154,70	68 848,60	0,00	623 788,89
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	307 645,93	162 839,69	78 286,15	71 717,29	0,00	620 489,06
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Кемеровская область - Кузбасс, в том числе:	0,00	0,00	0,00	64 349,49	55 047,11	16 721,34	14 651,96	0,00	150 769,90
федеральный бюджет	0,00	0,00	54 966,60	62 419,01	53 395,70	16 219,70	14 212,40	0,00	201 213,41
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	54 966,60	62 419,01	53 395,70	16 219,70	14 212,40	0,00	201 213,41
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	64 349,49	55 047,11	16 721,34	14 651,96	0,00	150 769,90

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Новосибирская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	111 310,24	16 277,08	52 235,52	76 489,58	0,00	256 312,42
федеральный бюджет	0,00	0,00	58 311,30	106 857,83	15 626,00	50 146,10	73 430,00	0,00	304 371,23
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	58 311,30	106 857,83	15 626,00	50 146,10	73 430,00	0,00	304 371,23
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	111 310,24	16 277,08	52 235,52	76 489,58	0,00	256 312,42
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Омская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	76 727,11	82 959,90	77 744,49	0,00	237 431,50
федеральный бюджет	0,00	0,00	113 980,00	0,00	75 192,57	81 300,70	76 189,60	0,00	346 662,87
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	113 980,00	0,00	75 192,57	81 300,70	76 189,60	0,00	346 662,87
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	76 727,11	82 959,90	77 744,49	0,00	237 431,50

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Томская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	29 989,04	35 917,01	8 645,05	16 690,62	0,00	91 241,72
федеральный бюджет	0,00	0,00	17 342,60	29 089,37	34 839,50	8 385,70	16 189,90	0,00	105 847,07
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	17 342,60	29 089,37	34 839,50	8 385,70	16 189,90	0,00	105 847,07
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	29 989,04	35 917,01	8 645,05	16 690,62	0,00	91 241,72
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дальневосточный федеральный округ, в том числе:	0,00	124 243,30	38 659,79	2 271 312,92	1 288 175,81	1 534 383,09	1 103 002,62	0,00	6 359 777,53
федеральный бюджет	0,00	120 516,00	1 315 995,20	2 208 472,20	1 250 996,43	1 357 677,40	1 070 890,50	0,00	7 324 547,73
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	120 516,00	1 315 995,20	2 208 472,20	1 250 996,43	1 357 677,40	1 070 890,50	0,00	7 324 547,73
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	124 243,30	38 659,79	2 271 312,92	1 288 175,81	1 534 383,09	1 103 002,62	0,00	6 359 777,53
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Бурятия, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,49	9 315,41	14 322,45	0,00	36 037,35
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151,50	9 129,10	14 036,00	0,00	35 316,60
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	12 151,50	9 129,10	14 036,00	0,00	35 316,60
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	12 399,49	9 315,41	14 322,45	0,00	36 037,35
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Республика Саха (Якутия), в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,86	999,80	5 359,39	0,00	14 865,05
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,80	989,80	5 305,80	0,00	14 716,40
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420,80	989,80	5 305,80	0,00	14 716,40
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	8 505,86	999,80	5 359,39	0,00	14 865,05
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Приморский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	456 095,90	67 848,16	204 081,63	0,00	0,00	728 025,69
федеральный бюджет	0,00	0,00	370 934,30	446 973,98	66 491,20	200 000,00	0,00	0,00	1 084 399,48
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	370 934,30	446 973,98	66 491,20	200 000,00	0,00	0,00	1 084 399,48
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	456 095,90	67 848,16	204 081,63	0,00	0,00	728 025,69
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Хабаровский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,16	0,00	0,00	1 762,16
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,30	0,00	0,00	1 709,30
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709,30	0,00	0,00	1 709,30
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,16	0,00	0,00	1 762,16
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Амурская область, в том числе:	0,00	124 243,30	38 659,79	1 681 905,48	1 169 566,29	911 711,44	1 015 391,13	0,00	4 941 477,43
федеральный бюджет	0,00	120 516,00	865 443,20	1 630 578,31	1 134 479,30	884 360,10	984 929,90	0,00	5 620 306,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	120 516,00	865 443,20	1 630 578,31	1 134 479,30	884 360,10	984 929,90	0,00	5 620 306,81
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	124 243,30	38 659,79	1 681 905,48	1 169 566,29	911 711,44	1 015 391,13	0,00	4 941 477,43
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Сахалинская область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 008,47	0,00	0,00	351 008,47
федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 095,00	0,00	0,00	207 095,00
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 095,00	0,00	0,00	207 095,00
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 008,47	0,00	0,00	351 008,47
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Субъект Российской Федерации	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.рублей)								Всего, (тыс. рублей)
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Забайкальский край, в том числе:	0,00	0,00	0,00	105 853,03	10 381,77	55 504,18	63 155,51	0,00	234 894,49
федеральный бюджет	0,00	0,00	23 039,20	103 735,98	10 174,13	54 394,10	61 892,40	0,00	253 235,81
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	23 039,20	103 735,98	10 174,13	54 394,10	61 892,40	0,00	253 235,81
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	105 853,03	10 381,77	55 504,18	63 155,51	0,00	234 894,49
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Еврейская автономная область, в том числе:	0,00	0,00	0,00	27 458,51	19 474,24	0,00	4 774,14	0,00	51 706,89
федеральный бюджет	0,00	0,00	56 578,50	27 183,93	19 279,50	0,00	4 726,40	0,00	107 768,33
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	56 578,50	27 183,93	19 279,50	0,00	4 726,40	0,00	107 768,33
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	27 458,51	19 474,24	0,00	4 774,14	0,00	51 706,89
из них межбюджетные трансферты бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00