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регионального проекта

Экспорт продукции АПК Ульяновской области

1. Основные положения

Экспорт продукции АПК Ульяновской областиНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт АПК

Срок реализации

проекта

10.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства

Ульяновской области

Татаринцев М.В.Руководитель регионального проекта

Первый заместитель Министра агропромышленного

комплекса и развития сельских территорий Ульяновской

области

Куранова Л.А.Администратор регионального проекта

Начальник отдела реализации ведомственных проектов и

программ

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

государственной ветеринарной службы Российской Федерации

на территории Ульяновской области"

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

государственной ветеринарной службы Российской Федерации

на территории Ульяновской области"
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Экспорт продукции АПК Ульяновской области

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"

Подпрограмма "Развитие мелиорации земель

сельскохозяйственного назначения" государственной

программы Ульяновской области "Развитие

агропромышленного комплекса, сельских территорий и

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия в Ульяновской области"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1.

Объем экспорта продукции

агропромышленного

комплекса (в сопоставимых

ценах)

0,0256 2020

0,0000 0,0000 0,0000 0,0130 0,0000 0,0117 0,0122

Миллиард

долларов

ФП Официальный

сайт

Приволжского

таможенного

управления

Федеральной

таможенной

службы

России

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2023 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2023 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах)

0,000

0

0,000

0

0,001

0

0,001

0

0,001

0

0,001

0

Миллиард

долларов

0,0117

0,008

0

0,005

0

0,003

0

0,002

0

0,001

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Реализованы

системные меры

поддержки по

продвижению

продукции

агропромышленного

комплекса

Ульяновской области

на внешние рынки

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Проведенные

мероприятия в

2023 году

по  оказанию

содействия

экспортерам

Ульяновской

области,

организации

участия экспортно-

ориентированных

предприятий

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской

области в мастер-

классе по развитию

внешнеэкономичес

кой деятельности,

организации

участия экспортно-

ориентированных

экспортеров

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Ульяновской

области в

международном

выставочно-

ярмарочном

мероприятии,

проведению

обучающих

семинаров и

исполнение

данного результата

в 2023 году

позволит

предприятиям

пищевой и

перерабатывающий

промышленности

Ульяновской

области

реализовать

производимую

продукцию на

внешних рынках и

выйти на новый

уровень развития.

1.2

Обеспечено

стимулирование

Гектар

- - 270

,00

270

,00

2 3

29,

К концу 2022 года

Строител

ьство

0,0000 2019

- -2 3

29,

2 3

29,

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ввода в эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции .

Нарастающий итог

00 00 000

0

в Ульяновской

области введено в

эксплуатацию

мелиорируемых

земель для

выращивания

экспортно-

ориентированной

сельскохозяйствен

ной продукции за

счет

реконструкции,

технического

перевооружения

строительства

новых

мелиоративных

систем общего и

индивидуального

пользования в

объеме не менее

2329 га, что

позволит

достигнуть

показателя по

объему экспорта

агропромышленног

о комплекса

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

000

0

000

0
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

предприятиями

региона.

В 2023-2024 годах

в соответствии с

Соглашением №

082-2019-Т20065-

1/12 площадь

мелиорируемых

земель останется

неизменной и

составит 2329 га.

1.3

Обеспечена

поддержка

организаций в

продвижении

продукции

агропромышленного

комплекса

Ульяновской области

на внешние рынки

Штука

- - - 3,0

000

-

Исполнение

результата

"Обеспечена

поддержка

организаций в

продвижении

продукции

агропромышленног

о комплекса

Ульяновской

области на

внешние рынки"

нацелено на

содействие

предприятиям

пищевой и

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

перерабатывающей

промышленности

региона в части

наращивания

экспортного

потенциала и

поиска зарубежных

партнёров.

2021 год:

для предприятий

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской

области проведены

дегустационно-

демонстрационные

мероприятия по

продвижению

продукции АПК

Ульяновской

области, бизнес-

миссии,

экспозиции

компаний АПК

Ульяновской

области на

международных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выставках- 4 шт.

1.4

 Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для

обеспечения доступа

продукции АПК на

целевые рынки

Штука

- - - 4,0

000

3,0

000

Исполнение

результата

"Устранение

торговых барьеров

(тарифных и

нетарифных) для

обеспечения

доступа продукции

АПК на целевые

рынки" позволит

предприятиям

АПК Ульяновской

области нарастить

экспортный

потенциал, найти

новые рынки сбыта

на внешних

рынках и

беспрепятственно

осуществлять

внешнеторговую

деятельность.

Результат

достигается за счёт

расширения

аккредитации

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -2,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

ветеринарных

лабораторий и

подтверждения их

компетенции,

проведения

мероприятий в

рамках реализации

плана

диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических

и

противоэпизоотиче

ских мероприятий,

проведения

обследований

хозяйствующих

субъектов на

соответствие

требованиям

страны-импортера.

Всего в 2023 году

будет расширена

аккредитация 2

лабораторий.

Итого за период с

2021 года будет
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аккредитовано 8

лабораторий.

1.5

Обеспечена

аккредитация и (или)

расширена область

аккредитации в

национальной

системе аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации

. Нарастающий итог

Штука

- - - - -

К концу 2024 года

в Ульяновской

области обеспечена

аккредитация и

(или) расширена

область

аккредитации в

национальной

системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий,

подведомственных

органам

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации - 3 шт.,

что позволит

усовершенствовать

процесс

прохождения

исследований и

выдачу

необходимых

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -- 3,0

000

-



13

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

разрешительных

документов для

экспортёров

Ульяновской

области для выхода

на международные

рынки.
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК0

Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

1.1

343 646,2925 439,18 0,000,00 832 871,13 1 875 796,80673 840,20

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

343 646,2925 439,18 0,000,00 832 871,13 1 875 796,80673 840,20

бюджет субъекта1.1.1.1.

343 646,2925 439,18 0,000,00 832 871,13 1 875 796,80673 840,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.2

0,000,00 0,000,00 59 704,74 59 704,740,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,000,00 0,000,00 59 704,74 59 704,740,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,000,00 0,000,00 59 704,74 59 704,740,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 25 439,18 0,00 343 646,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

673 840,20 892 575,87 1 935 501,54

0,00 343 646,2925 439,18 0,00 673 840,20 892 575,87 1 935 501,54

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Ульяновская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1. Обеспечено стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых земель

для выращивания экспортно-

ориентированной сельскохозяйственной

продукции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 840,20

0,000,000,000,000,00

1.2. Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

673 840,20

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами:

Реализация программы развития экспортного потенциала производителей продукции АПК Ульяновской области предусматривает оказание информационно-

консультационной поддержки потенциальным и действующим экспортёрам АПК, развитие компетенций в области экспортной деятельности, аналитическое

сопровождение продвижения экспорта продукции АПК. Это позволит повысить эффективность поддержки экспорта продукции АПК, что, в свою очередь,

будет способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будет организовано участие

предприятий АПК Ульяновской области в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а также

международных бизнес-миссиях с целью продвижения товаров и услуг региона на целевые рынки. Увеличение количества доступных рынков будет

способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК как

за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким образом,

реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК Ульяновской области, но и заложит основу для устойчивого

роста экспорта в будущем.

Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской

Федерации от 10.07.2014 № 1273-р); Приоритетный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» - в части нефинансовой

поддержки экспорта продукции АПК Ульяновской области; Постановление Правительства Ульяновской области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах

по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских

обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»; Закон Ульяновской области от №134-

ЗО от 27.09.2016 «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных

категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории Ульяновской области»; Паспорт проекта «Малый бизнес и поддержка

индивидуальной предпринимательской инициативы», утверждённый президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому

развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).

 Риск: Возникновение чрезвычайной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области, связанной с заносом и распространением вредных организмов,

которая может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что

не позволит достичь целевых значений объема экспорта.

Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: Средняя

 Реагирование в случае наступления риска: Ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства,

страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр.

Предупреждение риска: Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области (регулярное

проведение фитосанитарного мониторинга и фитосанитарной диагностики сельскохозяйственных территорий в Ульяновской области).

Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что

может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом.

Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: Средняя

 Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению

негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со
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стороны Банка России.

Предупреждение риска: Ведение постоянного диалога органов федеральной власти с бизнесом.

Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов.Степень влияния риска на показатель: Средняя

Вероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в случае наступления риска: Разрешение споров в международных судебных организациях.

Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах.

Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение

нетарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для

продукции АПК Ульяновской области.Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет

изменений при выборе приоритетных направлений.

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров,

корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка

отдельными зарубежными странами (Китай, Индия).Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта.

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по

данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в Ульяновской области под влиянием неблагоприятных природных факторов может не

позволить достичь целевых показателей объема экспорта.Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными

условиями.

Предупреждение риска: Обеспечение развития растениеводческого комплекса в Ульяновской области, проведение мероприятий, направленных на

повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств

защиты растений.

Риск: Отсутствие аккредитации лабораторий приведёт к существенным препятствиям к отгрузке на экспорт продукции животного и растительного

происхождения.Степень влияния риска на показатель: Высокая

Вероятность возникновения риска: СредняяРеагирование в случае наступления риска: Направление заявок на проведение лабораторных испытаний в

лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации.

Предупреждение риска: Своевременное проведение аккредитации лабораторий.

Плановые значения на 2022 год:: Объем экспорта продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США:

I квартал - 0,2;

II квартал - 3,5;

III квартал - 6,0;

IV квартал - 24,0.
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Плановое кассовое освоение средств на 2022 год (нарастающим итогом):

I квартал -  0 рублей;

II квартал - 220 млн рублей;III квартал - 0 рублей;IV квартал - 483 млн 263 тыс рублей 71 коп;

Размещение информации о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ульяновской области": https://www.mcx73.ru/activity/the-

implementation-of-national-projects/fp-export-of-agricultural-products/

СОСТАВ

проектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Ульяновской области

(утвержден Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (протокол от 25.07.2022 № 2))

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта): Алексеева Марина Евгеньевна - первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской областиЗаместитель председателя проектного комитета: Татаринцев Михаил Валерианович - заместитель Министра

экономического развития и промышленности Ульяновской области

Ответственный секретарь проектного комитета: Федоров Дмитрий Владимирович - эксперт департамента контроля реализации национальных и

региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора Ульяновской областиЧлены

проектного комитета:Гайнетдинов Руслан Шевкатович - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по

согласованию)

Антонова Дарья Витальевна - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по

согласованию)

Желтов Роман Владимирович - вице-президент, руководитель управления внешне-экономических связей и инвестиций Союза «Ульяновская областная

торгово-промышленная палата» (по согласованию)

Зонтов Николай Васильевич - Министр экономического развития и промышленности Ульяновской области

Миллер Евгений Евгеньевич - начальник управления внешних связей администрации Губернатора Ульяновской области

Рябиков Игорь Владимирович - генеральный директор АНО «Центр компетенций развития промышленности» (по согласованию)

Сандркина Анна Сергеевна - руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по

согласованию)

Карташов Дмитрий Владимирович - заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области- директор

департамента инновационного развития отраслей агропромышленного комплекса

Состав ведомственного проектного офиса по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории

Ульяновской области (утвержден распоряжением Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области от 24.03.2022 № 151-п)

Руководитель ведомственного проектного офиса:

Татаринцев Михаил Валерианович - заместитель Министра экономического развития и промышленности Ульяновской области

Участники проектного офиса:

Антонова Дарья Витальевна - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по

согласованию)

Сандркина Анна Сергеевна - руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

Милодорина Мария Евгеньевна - специалист-консультант центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт АПК

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК

1.1

Результат "Обеспечено

стимулирование ввода в

эксплуатацию мелиорируемых

земель для выращивания

экспортно-ориентированной

сельскохозяйственной продукции

"

К концу 2022 года в

Ульяновской области

введено в эксплуатацию

мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-

ориентированной

сельскохозяйственной

продукции за счет

реконструкции,

технического

перевооружения

строительства новых

мелиоративных систем

общего и индивидуального

пользования в объеме не

менее 2329 га, что позволит

достигнуть показателя по

объему экспорта

агропромышленного

комплекса  предприятиями

региона.

В 2023-2024 годах в

Карташов Д.В.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Министерств

а

агропромышл

енного

комплекса и

развития

сельских

территорий

Ульяновской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствии с

Соглашением № 082-2019-

Т20065-1/12 площадь

мелиорируемых земель

останется неизменной и

составит 2329 га.

1.1.1

Контрольная точка "Принят

приказ Министерства

агропромышленного комплекса и

развития сельских территорий

Ульяновской области об

утверждении ставок субсидий и

форм документов для

предоставления

сельхозтоваропроизводителям

субсидиям из областного

бюджета Ульяновской области "

Приказ Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

Черкасова Т.А.

15.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

15 --

1.1.2

Контрольная точка

"Предоставлена государственная

поддержка в виде субсидий

сельхозтоваропроизводителям

Ульяновской области в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий"

Прочий тип документа

Реестр соглашений о

предоставлении субсидии.

Реестр получателей

государственной

поддержки.

-

Черкасова Т.А.

30.12.2020

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Приняты Прочий тип документа

-

Черкасова Т.А.

15.04.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы от

сельскохозяйственных

товаропроизводителей на

получение субсидии в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий", значение: 0.0000

Уведомлениесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

товаропроизводителями о

предоставлении субсидии в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий", значение: 0.0000

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Черкасова Т.А.

25.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Перечислены

субсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставление

платёжного поручения

-

Черкасова Т.А.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка

"Проконтролирован ход

проведения гидромелиоративных

мероприятий", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Документ о вводе в

эксплуатацию

оросительных систем,

фотографии с посещения

предприятия

-

Буранова Г.Ф.

16.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.7

Контрольная точка "Приняты

документы от

сельскохозяйственных

товаропроизводителей на

получение субсидии в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Уведомление

-

Черкасова Т.А.

10.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Заключены

соглашения с

сельскохозяйственными

товаропроизводителями о

предоставлении субсидии в целях

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Черкасова Т.А.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий на 2022 год",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.9

Контрольная точка "Перечислены

субсидии сельскохозяйственным

товаропроизводителям в целях

возмещения части их затрат,

связанных с проведением

гидромелиоративных

мероприятий на 2022 год",

значение: 0.0000

Прочий тип документа

Предоставление

платёжного поручения

-

Черкасова Т.А.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.10

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу ", значение: 0.0000

Отчет Отчёт о выполнении

соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому лицу

-

Черкасова Т.А.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Заключено 1 -

-

Черкасова Т.А.

31.12.2024

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу"

1 -

-

Черкасова Т.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2

Результат "Обеспечена

аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в

национальной системе

аккредитации ветеринарных

лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации

"

К концу 2024 года в

Ульяновской области

обеспечена аккредитация и

(или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

Пелевина Н.И.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исполнительной власти

субъектов Российской

Федерации - 3 шт., что

позволит

усовершенствовать процесс

прохождения исследований

и выдачу необходимых

разрешительных

документов для

экспортёров Ульяновской

области для выхода на

международные рынки.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Обеспечена поддержка

организаций в продвижении

продукции агропромышленного

комплекса Ульяновской области

на внешние рынки "

Исполнение результата

"Обеспечена поддержка

организаций в

продвижении продукции

агропромышленного

комплекса Ульяновской

области на внешние рынки"

Снежинская

Н.В.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Официальны

й сайт

Центра

поддержки

экспорта

Корпорации

развития

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

нацелено на содействие

предприятиям пищевой и

перерабатывающей

промышленности региона в

части наращивания

экспортного потенциала и

поиска зарубежных

партнёров.

2021 год:

для предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области

проведены дегустационно-

демонстрационные

мероприятия по

продвижению продукции

АПК Ульяновской области,

бизнес-миссии, экспозиции

компаний АПК

Ульяновской области на

международных выставках-

4 шт.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

промышленн

ости и

предпринима

тельства

Ульяновской

области

1.3.1

Контрольная точка "Внесены

предложения в Фонд

«Корпорация развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области» по

перечню дегустационно-

Исходящее письмо

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

Синицкая О.А.

15.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://ved73.r

u/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2021г."

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары по

программе экспортных

семинаров «Жизненный цикл

экспортного проекта» АНО ДПО

«Школа экспорта АО

«Российский экспортный центр»

для субъектов МСП"

Исходящее письмо Фонда

"Корпорация развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области".

-

Баландин П.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.3.3

Контрольная точка

"Сформирован перечень

дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2021 год "

Прочий тип документа

Перечень дегустационно-

демонстрационных

мероприятий,

международных выставок

бизнес-миссий

-

Баландин П.В.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.3.4

Контрольная точка "Проведен

форум "Сделано в Ульяновской

области""

Прочий тип документа -

-

Баландин П.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

https://ved73.r

u/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.5

Контрольная точка "Проведены

для предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности Ульяновской

области дегустационно-

демонстрационные мероприятия

по продвижению продукции

АПК Ульяновской области,

бизнес-миссии, экспозиции

компаний АПК Ульяновской

области на международных

выставках"

Отчет о проведении

мероприятий

-

Баландин П.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.4

Результат " Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для обеспечения

доступа продукции АПК на

целевые рынки"

Исполнение результата

"Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для

обеспечения доступа

продукции АПК на целевые

рынки" позволит

предприятиям АПК

Ульяновской области

нарастить экспортный

Пелевина Н.И.

01.01.2021 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

потенциал, найти новые

рынки сбыта на внешних

рынках и беспрепятственно

осуществлять

внешнеторговую

деятельность.

Результат достигается за

счёт расширения

аккредитации

ветеринарных лабораторий

и подтверждения их

компетенции, проведения

мероприятий в рамках

реализации плана

диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, проведения

обследований

хозяйствующих субъектов

на соответствие

требованиям страны-

импортера. Всего в 2023

году будет расширена

аккредитация 2

лабораторий. Итого за

период с 2021 года будет

аккредитовано 8

лабораторий.

вует вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2021 год"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.2

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2021 год"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.3

Контрольная точка "Подготовлен

проект плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах всех

форм собственности на

территории Ульяновской области

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

15.09.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

http://www.de

pvet.ru/

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2022 год" и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2021 год"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

29.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.5

Контрольная точка "Согласован

план диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий с Министерством

сельского хозяйства Российской

Федерации и ФГБУ «Центр

ветеринарии»"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.6

Контрольная точка "Поданы

заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган

инспекции ААЦ «Аналитика» о

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

проведении процедуры

подтверждения компетентности и

расширения области

аккредитации"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведены

экспертизы соответствия

аккредитованного лица

требованиям критериев

аккредитации и государственного

стандарта ISO/IEC 17025-2019"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.8

Контрольная точка

"Актуализирована запись о

завершении процедуры

прохождения подтверждения

компетентности в реестре

аккредитованных лиц"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.9

Контрольная точка "Утверждён

план диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах всех

форм собственности на

территории Ульяновской области

на 2022 год"

Прочий тип документа

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.10

Контрольная точка

"Аккредитованы в национальной

системе аккредитации

ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе

ELAC/IPLAC", значение: 0.0000

Прочий тип документа

Подтверждена

компетентность

лабораторий

уполномоченным органом

по аккредитации

лабораторий

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.11

Контрольная точка "Обследованы

хозяйствующие субъекты на

соответствие требованиям

ветеринарного законодательства

страны-импортёра"

Прочий тип документа

Экспорт продукции АПК и

возможность выхода на

новые рынки сбыта

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.12

Контрольная точка "Приняты

заявки хозяйствующих субъектов

в ИС «Цербер»"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.13

Контрольная точка "Проведено

обследование хозяйствующих

субъектов на право

импорта/экспорта продукции

растительного и животного

происхождения"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.14

Контрольная точка "Внесены

акты обследования в реестр

поднадзорных объектов «Цербер»

ФГИС «ВЕТИС»"

Прочий тип документа -

-

Жданов А.В.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2022 год", значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых мероприятиях

-

Жданов А.В.

29.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.16

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2022 год"

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых мероприятиях

-

Жданов А.В.

29.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.17

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2022 год"

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых мероприятиях

-

Жданов А.В.

28.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

-

1.4.18

Контрольная точка "Приняты

заявки хозяйствующих субъектов

в ИС «Цербер", значение: 0.0000

Заявка заявки

хозяйствующих субъектов в

ИС «Цербер

-

Жданов А.В.

02.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.19

Контрольная точка "Утверждён

план диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах всех

форм собственности на

территории Ульяновской области

Прочий тип документа

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах

всех форм собственности на

-

Жданов А.В.

07.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2023 год", значение: 0.0000 территории Ульяновской

области на 2023 год

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Обследованы

хозяйствующие субъекты на

соответствие требованиям

ветеринарного законодательства

страны-импортёра", значение:

0.0000

Акт Предоставлены акты

обследования

-

Жданов А.В.

12.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.21

Контрольная точка "Внесены

акты обследования в реестр

поднадзорных объектов «Цербер»

ФГИС «ВЕТИС", значение:

0.0000

Прочий тип документа

Сканированный документ

из реестра поднадзорных

объектов «Цербер» ФГИС

«ВЕТИС

-

Жданов А.В.

13.12.2022

09 11 http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.22

Контрольная точка "Поданы

заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган

инспекции ААЦ «Аналитика» о

проведении процедуры

подтверждения компетентности и

расширения области

аккредитации", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Заявления на расширение

области аккредитации

-

Жданов А.В.

27.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

12 http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.4.23

Контрольная точка "Проведены

экспертизы соответствия

аккредитованного лица

требованиям критериев

аккредитации и государственного

стандарта ISO/IEC 17025-2019",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Предоставление

экспертного заключения

-

Жданов А.В.

27.12.2022

11 13 http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.24

Контрольная точка

"Актуализирована запись о

завершении процедуры

прохождения подтверждения

компетентности в реестре

аккредитованных лиц", значение:

0.0000, Единица

Прочий тип документа

Документ записи из реестра

-

Жданов А.В.

27.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.25

Контрольная точка

"Аккредитованы в национальной

системе аккредитации

ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе

Ассоциации аналитических

Центров «Аналитика»", значение:

0.0000

Акт Акт экспертизы

-

Жданов А.В.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.26

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

мероприятий, утвержденные на

2023 год"

Исходящее письмо Письмо

(аналитическая

информация) Агентства

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

-

Жданов А.В.

28.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.27

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, утвержденные на

2023 год", Единица

Исходящее письмо Письмо

(аналитическая

информация) Агентства

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

-

Жданов А.В.

28.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

-

1.4.28

Контрольная точка "Проведены

мероприятия в рамках реализации

плана диагностических

исследований, ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

Исходящее письмо Письмо

(аналитическая

информация) Агентства

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

-

Жданов А.В.

27.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Официальны

й сайт

Агентства

ветеринарии

Ульяновской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

мероприятий, утвержденные на

2023 год", Единица

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.29

Контрольная точка "Приняты

заявки хозяйствующих субъектов

в ИС "Цербер"", Единица

Заявка заявки

хозяйствующих субъектов в

ИС "Цербер"

-

Жданов А.В.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.30

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", Единица

Прочий тип документа

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах

всех форм собственности на

территории Ульяновской

области на 2024 год

-

Жданов А.В.

07.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.31

Контрольная точка "Обследованы

хозяйствующие субъекты на

Акт Предоставлены акты

обследования

-

Жданов А.В.

12.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соответствие требованиям

ветеринарного законодательства

страны-импортёра"

хозяйствующих субъектов

на требования

ветеринарного

законодательства

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.32

Контрольная точка "Внесены

акты обследования в реестр

поднадзорных объектов "Цербер"

ФГИС "ВЕТИС""

Прочий тип документа

Информация (документ) из

реестра поднадзорных

объектов "Цербер" ФГИС

"ВЕТИС"

-

Жданов А.В.

13.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.33

Контрольная точка "Поданы

заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган

инспекции ААЦ "Аналитика" о

проведении процедуры

подтверждения компетентности и

расширения области

аккредитации", Единица

Прочий тип документа

Заявления на расширение

области аккредитации от

заинтересованных

организаций

-

Жданов А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.4.34

Контрольная точка "Проведены

экспертизы соответствия

аккредитованного лица

требованиям критериев

аккредитации и государственного

стандарта ISO/IEC 17025-2019",

Единица

Прочий тип документа

Предоставление

экспертного заключения по

проведенным экспертизам

соответствия

аккредитованного лица

-

Жданов А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.35

Контрольная точка

"Актуализирована запись о

завершении процедуры

прохождения подтверждения

компетентности в реестре

аккредитованных лиц"

Прочий тип документа

Документы из реестра

аккредитованных лиц

(запись из реестра, приказ о

завершении процедуры

прохождения

подтверждения

компетентности в реестре

аккредитованных лиц)

-

Жданов А.В.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://www.de

pvet.ru/

-

1.4.36

Контрольная точка

"Аккредитованы в национальной

системе аккредитации

ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе

Ассоциации аналитических

Акт Документы по

аккредитации лабораторий

(Акт аккредитованного

лица, карточки и записи из

Реестра аккредитованных

лиц)

-

Жданов А.В.

28.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

http://www.de

pvet.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Центров "Аналитика"" ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5

Результат "Реализованы

системные меры поддержки по

продвижению продукции

агропромышленного комплекса

Ульяновской области на внешние

рынки"

Проведенные мероприятия

в 2023 году по  оказанию

содействия экспортерам

Ульяновской области,

организации участия

экспортно-

ориентированных

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области в

мастер-классе по развитию

внешнеэкономической

деятельности, организации

участия экспортно-

ориентированных

экспортеров Ульяновской

области в международном

выставочно-ярмарочном

мероприятии, проведению

обучающих семинаров и

исполнение данного

результата в 2023 году

позволит предприятиям

пищевой и

Татаринцев

М.В.

31.12.2021 29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Официальны

й сайт

Центра

поддержки

экспорта

АНО "

Региональны

й центр

поддержки и

сопровожден

ия

предпринима

тельства"

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

перерабатывающий

промышленности

Ульяновской области

реализовать производимую

продукцию на внешних

рынках и выйти на новый

уровень развития.

1.5.1

Контрольная точка "Внесены

предложения в АНО

«Региональный центр поддержки

и сопровождения

предпринимательства» по

перечню дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2022 г", значение:

0.0000

Исходящее письмо В адрес

АНО «Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

будут направлены

предложения Министерства

по перечню дегустационно-

демонстрационных

мероприятий, бизнес-

миссий, международных

выставок на 2022 г.

-

Антонова Д.В.

10.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.5.2

Контрольная точка

"Сформирован перечень

дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2022 г.", значение:

0.0000

Входящее письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства будет

направлен перечень

международных

мероприятий на 2022 год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://ved73.r

u/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.5.3

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для

экспортно-ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области ", значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

12.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.5.4

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно-ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области в международном

выставочно-ярмарочном

мероприятии", значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.06.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.5.5

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно-ориентированных

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности Ульяновской

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

https://ved73.r

u/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области в мастер-классе по

развитию внешнеэкономической

деятельности", значение: 0.0000

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.6

Контрольная точка "Оказано

содействие в регистрации на

платформе «Мой экспорт»

субъектов МСП Ульяновской

области ", значение: 0.0000

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.5.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Входящее письмо письмо о

достижении результата

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://ved73.r

u/

-

1.5.8

Контрольная точка "Внесены

предложения в АНО

Исходящее письмо

Справочная информация в

-

Куранова Л.А.

10.02.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

"Региональный центр поддержки

и сопровождения

предпринимательства" по

перечню дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2023 г.", Единица

адрес АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

направлении предложений

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области по

перечню дегустационно-

демонстрационных

мероприятий, бизнес-

миссий, международных

выставок на 2023 г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка

"Сформирован перечень

дегустационно-

демонстрационных мероприятий,

бизнес-миссий, международных

выставок на 2023 г.", Единица

Исходящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

направлении перечня

международных

мероприятий на 2023 год

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

04.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.10

Контрольная точка "Проведены

обучающие семинары для

экспортно-ориентированных

субъектов Ульяновской области",

Исходящее письмо

Аналитическая информация

в адрес руководителя

проекта от АНО

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

16.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Единица "Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.11

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно-ориентированных

субъектов МСП Ульяновской

области в международном

выставочно-ярмарочном

мероприятии", Единица

Исходящее письмо

Справочная информация от

АНО "Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

06.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.12

Контрольная точка

"Организовано участие

экспортно-ориентированных

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности Ульяновской

области в мастер-классе по

развитию внешнеэкономической

деятельности", Единица

Входящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

03.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.13

Контрольная точка "Оказано

содействие в регистрации на

платформе "Мой экспорт"

субъектов МСП Ульяновской

области ", Единица

Входящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

05.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Исходящее письмо

Отчетная информация в

адрес руководителя проекта

"Экспорт продукции АПК"

от АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении всех

мероприятий (КТ) и

достижении результата по

реализации мер поддержки

по продвижению

продукции

агропромышленного

комплекса Ульяновской

области на внешние рынки

-

Гайнетдинов

Р.Ш.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса 

(в сопоставимых ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Обеспечена поддержка организаций в продвижении продукции

агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

0 25 25

2.Реализованы системные меры поддержки по продвижению продукции

агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

0 25 25

3.Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для

выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции

1875796.8 25 25

4. Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения

доступа продукции АПК на целевые рынки

0 25 25

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Экспорт АПК



Наименование результата регионального проекта Объем бюджетных ассигнований

"Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса 

(в сопоставимых ценах)",

Влияние на достижение

(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

5.Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации

59704.74 0,00 0,00

6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

1935501.54 100 100



Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Татаринцев М. В. Первый заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 45

2 Администратор регионального

проекта

Куранова Л. А. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 80

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Федоров Д. В. Старший аналитик

департамента контроля

реализации национальных и

региональных проектов

Глинкин Н. П. 1

4 Участник Гайнетдинов Р. Ш. директор - 10

5 Руководитель проекта Татаринцев М. В. Первый заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 45

Обеспечено стимулирование ввода в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной

продукции

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карташов Д. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области - Директор

департамента

- 10



инновационного развития

отраслей агропромышленного

комплекс

7 Участник регионального

проекта

Черкасова Т. А. Директор департамента-

главный бухгалтер

Семёнкин М. И. 10

8 Участник регионального

проекта

Карташов Д. В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области - Директор

департамента инновационного

развития отраслей

агропромышленного комплекс

- 45

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М. И. 20

10 Участник регионального

проекта

Жданов А. В. Заместитель руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной инспекции и

государственного надзора в

области обращения с

животными Агентства

ветеринарии Ульяновской

области

Пелевина Н. И. 10



11 Участник регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М. И. 20

Обеспечена поддержка организаций в продвижении продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Снежинская Н. В. Первый Заместитель

Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Морозов С. И. 45

13 Участник регионального

проекта

Синицкая О. А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

- 60

14 Участник регионального

проекта

Баландин П. В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р. Ш. 20

 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М. И. 20

16 Участник регионального

проекта

Жданов А. В. Заместитель руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной инспекции и

государственного надзора в

Пелевина Н. И. 10



области обращения с

животными Агентства

ветеринарии Ульяновской

области

17 Участник регионального

проекта

Пелевина Н. И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М. И. 20

Реализованы системные меры поддержки по продвижению продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Татаринцев М. В. Первый заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 45

19 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р. Ш. директор - 10

20 Участник регионального

проекта

Татаринцев М. В. Первый заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

- 45

21 Участник регионального

проекта

Куранова Л. А. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

- 80


