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регионального проекта

Экспорт продукции АПК Ульяновской области

1. Основные положения

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Экспорт АПК

Срок начала и

окончания проекта

10.01.2019 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта Алексеева Марина Евгеньевна, Первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области

Игнатьева Ольга Викторовна, Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской области

Руководитель регионального проекта

Гришанина Екатерина Ивановна, Начальник отдела реализации ведомственных проектов и программАдминистратор регионального проекта

Государственная программа Ульяновской области "Развитие агропромышленного комплекса, сельских

территорий и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в

Ульяновской области", Государственная программа Ульяновской области "Развитие государственной

ветеринарной службы Российской Федерации на территории Ульяновской области"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Ульяновская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах)

1.1 Объем экспорта продукции

агропромышленного комплекса (в

сопоставимых ценах), МЛРД

ДОЛЛАР

31.12.2020 0,0000 0,0000 0,0130 0,0000 0,0117 0,0122Основной

показатель

0,0256
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создана сквозная система финансовой и нефинансовой поддержки на всех

этапах жизненного цикла проекта по экспорту продукции АПК 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации

в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской

Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество внесенных в реестр аккредитованных

лиц сведений об аккредитации и (или) расширении области аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, шт.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область

аккредитации в национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий, подведомственных органам

исполнительной власти субъектов Российской Федерации

К концу 2024 года в Ульяновской области обеспечена

аккредитация и (или) расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации ветеринарных

лабораторий, входящих в систему Государственной

ветеринарной службы Российской Федерации и

осуществляющих лабораторные исследования

подконтрольных товаров, в том числе и в целях

оформления ветеринарных сопроводительных

документов на подконтрольную продукцию

и подведомственных органам исполнительной власти

субъектов Российской Федерации, Всего - 10 шт.

(направлений и видов деятельности по аккредитации и

видам исследований), что позволит усовершенствовать

процесс прохождения исследований и выдачу

необходимых разрешительных документов для

экспортёров Ульяновской области для выхода на

международные рынки.

на 31.12.2024 - 10 шт

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Собственные результаты

2.1

Обеспечена поддержка организаций в продвижении продукции

агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние

рынки

Исполнение результата "Обеспечена поддержка организаций

в продвижении продукции агропромышленного комплекса

Ульяновской области на внешние рынки" нацелено на

содействие предприятиям пищевой и перерабатывающей

промышленности региона в части наращивания экспортного

потенциала и поиска зарубежных партнёров.

2021 год:

для предприятий пищевой и перерабатывающей

промышленности Ульяновской области проведены

дегустационно-демонстрационные мероприятия по

продвижению продукции АПК Ульяновской области,

бизнес-миссии, экспозиции компаний АПК Ульяновской

области на международных выставках- 4 шт.

на 31.12.2021 - 3 шт

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для

обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

Исполнение результата "Устранение торговых барьеров

(тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа

продукции АПК на целевые рынки" позволит предприятиям

АПК Ульяновской области нарастить экспортный

потенциал, найти новые рынки сбыта на внешних рынках и

беспрепятственно осуществлять внешнеторговую

деятельность.

Результат достигается за счёт расширения аккредитации

ветеринарных лабораторий и подтверждения их

компетенции, проведения мероприятий в рамках реализации

плана диагностических исследований, ветеринарно-

профилактических и противоэпизоотических мероприятий,

проведения обследований хозяйствующих субъектов на

соответствие требованиям страны-импортера. Всего в 2023

году будет расширена аккредитация 2 лабораторий. Итого за

период с 2021 года будет аккредитовано 8 лабораторий.

на 31.12.2021 - 4 шт

на 30.12.2022 - 3 шт

на 29.12.2023 - 2 шт

29.12.2023

2.3

Реализованы системные меры поддержки по продвижению

продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области

на внешние рынки

Проведенные мероприятия в 2023 году по  оказанию

содействия экспортерам Ульяновской области, организации

участия экспортно-ориентированных предприятий пищевой

и перерабатывающей промышленности Ульяновской области

в мастер-классе по развитию внешнеэкономической

деятельности, организации участия экспортно-

ориентированных экспортеров Ульяновской области в

международном выставочно-ярмарочном мероприятии,

проведению обучающих семинаров и исполнение данного

результата в 2023 году позволит предприятиям пищевой и

перерабатывающий промышленности Ульяновской области

реализовать производимую продукцию на внешних рынках и

выйти на новый уровень развития.

на 30.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

на 29.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

29.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.4

Реализованы системные меры поддержки по продвижению

продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области

на внешние рынки

Проведённые мероприятия в 2024 году по оказанию

содействия экспортёрам Ульяновской области, организации

участия экспортно - ориентированных предприятий

пищевой и перерабатывающей промышленности

Ульяновской области в мастер - классе по развитию

внешнеэкономической деятельности, организации участия

экспортно - ориентированных экспертов Ульяновской

области в международном выставочно - ярмарочном

мероприятии, проведению обучающих семинаров и

исполнение данного результата в 2024 году позволит

предприятиям пищевой и перерабатывающей

промышленности Ульяновской области реализовать

производимую продукцию на внешних рынках и выйти на

новый уровень развития

на 28.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

28.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена аккредитация и (или) расширена область

аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных органам исполнительной власти субъектов

Российской Федерации0

Обеспечена аккредитация и (или)

расширена область аккредитации в

национальной системе аккредитации

ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам

исполнительной власти субъектов

Российской Федерации

1.1 0,00 0,000,00 0,00 35,55 35,550,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,48 34,48

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

35,55

35,55

0,00

0,00

35,55

35,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Ульяновская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 35,55 35,55

0,00 0,00 0,00

0,00 35,55 35,55

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 34,48 34,48

0,00 0,000,00 0,00 0,00 35,55 35,55

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Игнатьева О.В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А.В. 45

2 Администратор регионального

проекта

Гришанина Е.И. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Федоров Д.В. Старший аналитик

департамента контроля

реализации национальных и

региональных проектов

Глинкин Н.П. 1

4 Участник Гайнетдинов Р.Ш. директор 10

Обеспечена аккредитация и (или) расширена область аккредитации в национальной системе аккредитации ветеринарных лабораторий, подведомственных

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н.И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М.И. 20
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6 Участник регионального

проекта

Жданов А.В. Заместитель руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной инспекции и

государственного надзора в

области обращения с

животными Агентства

ветеринарии Ульяновской

области

Пелевина Н.И. 10

7 Участник регионального

проекта

Пелевина Н.И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М.И. 20

Обеспечена поддержка организаций в продвижении продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Снежинская Н.В. Первый Заместитель

Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Морозов С.И. 45

9 Участник регионального

проекта

Баландин П.В. Руководитель департамента

экспортного развития МСП

Гайнетдинов Р.Ш. 20

10 Участник регионального

проекта

Синицкая О.А. Директор департамента

проектного управления и

цифровой трансформации

60
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 Устранение торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пелевина Н.И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М.И. 20

12 Участник регионального

проекта

Жданов А.В. Заместитель руководителя

Агентства ветеринарии

Ульяновской области –

заместитель главного

государственного

ветеринарного инспектора

Ульяновской области –

начальник отдела

ветеринарной инспекции и

государственного надзора в

области обращения с

животными Агентства

ветеринарии Ульяновской

области

Пелевина Н.И. 10

13 Участник регионального

проекта

Пелевина Н.И. Руководитель Агентства

ветеринарии Ульяновской

области- главный

государственный

ветеринарный инспектор

Ульяновской области

Семёнкин М.И. 20

Реализованы системные меры поддержки по продвижению продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игнатьева О.В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А.В. 10
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15 Участник регионального

проекта

Игнатьева О.В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А.В. 1

16 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. директор 10

17 Участник регионального

проекта

Куранова Л.А. Начальник отдела реализации

ведомственных проектов и

программ

50

Реализованы системные меры поддержки по продвижению продукции агропромышленного комплекса Ульяновской области на внешние рынки

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Игнатьева О.В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А.В. 45

19 Участник регионального

проекта

Гайнетдинов Р.Ш. директор 10

20 Участник регионального

проекта

Игнатьева О.В. Заместитель Министра

агропромышленного

комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской

области

Леушкин А.В. 10



13

6. Дополнительная информация

Модель функционирования результатов и достижения показателей проекта, взаимосвязь с другими проектами: Реализация программы развития

экспортного потенциала производителей продукции АПК Ульяновской области предусматривает оказание информационно-консультационной поддержки

потенциальным и действующим экспортёрам АПК, развитие компетенций в области экспортной деятельности, аналитическое сопровождение

продвижения экспорта продукции АПК. Это позволит повысить эффективность поддержки экспорта продукции АПК, что, в свою очередь, будет

способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Для увеличения количества доступных зарубежных рынков будет организовано участие

предприятий АПК Ульяновской области в дегустационно-демонстрационных мероприятиях, международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, а

также международных бизнес-миссиях с целью продвижения товаров и услуг региона на целевые рынки. Увеличение количества доступных рынков будет

способствовать увеличению объема экспорта продукции АПК. Выбранный подход позволяет обеспечивать увеличение объема экспорта продукции АПК

как за счет увеличения количества экспортеров, так и путем стимулирования увеличения объемов экспорта существующими экспортерами. Таким

образом, реализация проекта позволит не только добиться увеличения объема экспорта продукции АПК Ульяновской области, но и заложит основу для

устойчивого роста экспорта в будущем.Концепция развития выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности в Российской Федерации (утверждена

распоряжением Правительства Российской Федерации от 10.07.2014 № 1273-р); Приоритетный проект «Системные меры развития международной

кооперации и экспорта» - в части нефинансовой поддержки экспорта продукции АПК Ульяновской области; Постановление Правительства Ульяновской

области от 25.11.2016 № 562-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области «О мерах государственной поддержки

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство,

на территории Ульяновской области»; Закон Ульяновской области от №134-ЗО от 27.09.2016 «О мерах государственной поддержки сельскохозяйственных

потребительских кооперативов, потребительских обществ и отдельных категорий граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, на территории

Ульяновской области»; Паспорт проекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утверждённый президиумом

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 г. № 10).

 Риск: Возникновение чрезвычайной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области, связанной с заносом и распространением вредных организмов,

которая может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства,

что не позволит достичь целевых значений объема экспорта.Степень влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: Средняя  

Реагирование в случае наступления риска: Ужесточение контроля со стороны Россельхознадзора за качеством продукции на всех этапах производства,

страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и пр. Предупреждение риска: Проведение систематической работы по

поддержанию благоприятной фитосанитарной ситуации в Ульяновской области (регулярное проведение фитосанитарного мониторинга и фитосанитарной

диагностики сельскохозяйственных территорий в Ульяновской области).

Риск: Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что

может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом.Степень

влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: Средняя  Реагирование в случае наступления риска: Формирование механизмов

государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий). Создание инструментов

поддержки экспорта посредством льготной схемы рефинансирования кредитов со стороны Банка России. Предупреждение риска: Ведение постоянного

диалога органов федеральной власти с бизнесом.

Риск: Риск недобросовестной конкуренции стран-импортеров с нелегальным использованием брендов.Степень влияния риска на показатель:

 СредняяВероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в случае наступления риска: Разрешение споров в международных судебных
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организациях. Предупреждение риска: Своевременная регистрация товарных знаков/брендов в странах-импортерах.

Риск: Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а так же введение

нетарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков

для продукции АПК Ульяновской области.Степень влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: Средняя Реагирование в

случае наступления риска: Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Предупреждение риска: Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров,

корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений.

Риск: Риск недостижения договоренностей по доступу продукции АПК в ходе двусторонних переговоров на рынки ввиду протекции внутреннего рынка

отдельными зарубежными странами (Китай, Индия).Степень влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: Средняя

Реагирование в случае наступления риска: Поиск альтернативных рынков сбыта. Предупреждение риска: Своевременный мониторинг изменений

законодательства стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных

направлений.

Риск: Снижение урожайности сельскохозяйственных культур в Ульяновской области под влиянием неблагоприятных природных факторов может не

позволить достичь целевых показателей объема экспорта.Степень влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: Средняя

Реагирование в случае наступления риска: Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями. Предупреждение риска:

Обеспечение развития растениеводческого комплекса в Ульяновской области, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности

сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений.

Риск: Отсутствие аккредитации лабораторий приведёт к существенным препятствиям к отгрузке на экспорт продукции животного и растительного

происхождения.Степень влияния риска на показатель: ВысокаяВероятность возникновения риска: СредняяРеагирование в случае наступления риска:

 Направление заявок на проведение лабораторных испытаний в лаборатории, аккредитованные в национальной системе аккредитации.Предупреждение

риска: Своевременное проведение аккредитации лабораторий.

Плановые значения на 2023 год:: Объём экспорта продукции АПК Ульяновской области, млн. долл. США: I квартал - 0,010; II квартал - 0,010; III квартал -

0,030; IV квартал - 0,117.

Плановое кассовое освоение средств на 2023 год (нарастающим итогом):I квартал -  0 рублей;II квартал - 0 рублей;III квартал - 0 рублей;IV квартал - 0

рублей;

Размещение информации о реализации регионального проекта "Экспорт продукции АПК Ульяновской области": https://www.mcx73.ru/activity/the-

implementation-of-national-projects/fp-export-of-agricultural-products/

СОСТАВпроектного комитета по реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Ульяновской области

(утвержден Советом по реформам, национальным и приоритетным проектам при Губернаторе Ульяновской области (протокол от 18.04.2023 № 1)

Председатель проектного комитета (куратор по направлению национального проекта): Алексеева Марина Евгеньевна - первый заместитель Председателя

Правительства Ульяновской областиЗаместитель председателя проектного комитета: Зонтов Николай Васильевич - Министр экономического развития и

промышленности Ульяновской областиОтветственный секретарь проектного комитета: Федоров Дмитрий Владимирович - эксперт департамента контроля
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реализации национальных и региональных проектов управления проектного развития (Региональный проектный офис) администрации Губернатора

Ульяновской областиЧлены проектного комитета:Гайнетдинов Руслан Шевкатович - директор АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства» (по согласованию)Игнатьева Ольга Викторовна - Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских

территорий Ульяновской областиКуранова Лариса Александровна - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ

«Агентство по развитию сельских территорий» (по согласованию)Желтов Роман Владимирович - вице-президент, руководитель управления внешне-

экономических связей и инвестиций Союза «Ульяновская областная торгово-промышленная палата» (по согласованию)Миллер Евгений Евгеньевич -

 начальник управления внешних связей администрации Губернатора Ульяновской областиРябиков Игорь Владимирович - генеральный директор АНО

«Центр компетенций развития промышленности» (по согласованию)Сандркина Анна Сергеевна - руководитель центра поддержки экспорта АНО

«Региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства» (по согласованию)Степанова Дина Гереевна - директор департамента

промышленности Министерства экономического развития и промышленностиСостав ведомственного проектного офиса по реализации национального

проекта «Международная кооперация и экспорт» на территории Ульяновской области (утвержден распоряжением Министерства экономического развития

и промышленности Ульяновской области от 24.03.2022 № 151-п)Руководитель ведомственного проектного офиса:Игнатьева Ольга Викторовна -

Заместитель Министра агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской областиУчастники проектного офиса:Куранова

Лариса Александровна - начальник отдела реализации ведомственных проектов и программ ОГБУ «Агентство по развитию сельских территорий» (по

согласованию)Сандркина Анна Сергеевна - руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения

предпринимательства»Паршина Дарья Сергеевна - специалист-консультант центра поддержки экспорта АНО «Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт АПК

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечена аккредитация и (или) расширена

область аккредитации в национальной системе

аккредитации ветеринарных лабораторий,

подведомственных органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации 0

1

К концу 2024 года в

Ульяновской области

обеспечена аккредитация

и (или) расширена область

аккредитации в

национальной системе

аккредитации

ветеринарных

лабораторий, входящих

всистему Государственной

ветеринарной службы

Российской Федерации и

осуществляющих

лабораторные

исследования

подконтрольных товаров,

в том числе и в целях

оформления ветеринарных

сопроводительных

документов на

подконтрольную

продукцию

иподведомственных

органам исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации,

Пелевина Н. И.,

Руководитель

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области-

главный

государственный

ветеринарный

инспектор

Ульяновской области

-

- 31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Всего- 10 шт.

(направлений и видов

деятельности по

аккредитации и видам

исследований), что

позволит

усовершенствовать

процесс прохождения

исследований и выдачу

необходимых

разрешительных

документов для

экспортёров Ульяновской

области для выхода на

международные рынки.

КТ: Утверждены документы, необходимые для

оказания услуг (выполнения работ)

1.1

Приказ Приказ на

расширение аккредитации

лабораторий от

Росаккредитации

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

РРП

-

29.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Приняты заявки на получение субсидий

Агентством ветеринарии Ульяновской области

1.2

Заявка Заявка на

получение субсидий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

31.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Проведены заседания комиссий Агентства1.3

Протокол Протокол

Жданов А. В., РРП

-

28.06.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарии Ульяновской области

заседания комиссии

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

4

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Прочий тип документа

Информация от Агентства

ветеринарии Ульяновской

области в адрес

Министерства

Агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области с

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

РРП

-

26.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

подтверждающими

документами о

достижении результата

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Подписаны распоряжения о выделении

субсидий

1.5

Распоряжение

Распоряжение о

выделении субсидий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

РРП

-

31.07.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Соглашения заключены Агентством

ветеринарии Ульяновской области

1.6

Соглашение Соглашение

по аккредитации

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

30.08.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: До получателей доведены денежные

средства

1.7

Прочий тип документа

Платежное поручение

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

27.09.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

Обеспечена поддержка организаций в

продвижении продукции агропромышленного

комплекса Ульяновской области на внешние

рынки 0

2

Исполнение результата

"Обеспечена поддержка

организаций в

продвижении продукции

агропромышленного

комплекса Ульяновской

области на внешние

рынки" нацелено на

Снежинская Н. В.,

Первый Заместитель

Министра

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

содействие предприятиям

пищевой и

перерабатывающей

промышленности региона

в части наращивания

экспортного потенциала и

поиска зарубежных

партнёров.2021 год:для

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области

проведены

дегустационно-

демонстрационные

мероприятия по

продвижению продукции

АПК Ульяновской

области, бизнес-миссии,

экспозиции компаний

АПК Ульяновской

области на

международных

выставках- 4 шт.

КТ: Внесены предложения в Фонд

«Корпорация развития промышленности и

предпринимательства Ульяновской области» по

перечню дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2021г.

2.1

Исходящее письмо

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

Синицкая О. А.,

Директор

департамента

проектного

управления и

цифровой

трансформации

РРП

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют

КТ: Проведены обучающие семинары по

программе экспортных семинаров «Жизненный

цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа

экспорта АО «Российский экспортный центр»

для субъектов МСП

2.2

Исходящее письмо Фонда

"Корпорация развития

промышленности и

предпринимательства

Ульяновской области".

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

КРП

-

31.03.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень

дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2021 год

2.3

Прочий тип документа

Перечень дегустационно-

демонстрационных

мероприятий,

международных выставок

бизнес-миссий

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

01.04.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Проведен форум "Сделано в Ульяновской

области"

2.4

Прочий тип документа -

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РНП

-

01.05.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Проведены для предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности

Ульяновской области

дегустационно-демонстрационные мероприятия

по продвижению продукции АПК Ульяновской

области, бизнес-миссии, экспозиции компаний

2.5

Отчет о проведении

мероприятий

Баландин П. В.,

Руководитель

департамента

экспортного развития

МСП

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

АПК Ульяновской области на международных

выставках

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -

 Устранение торговых барьеров (тарифных и

нетарифных) для обеспечения доступа продукции

АПК на целевые рынки0

3

Исполнение результата

"Устранение торговых

барьеров (тарифных и

нетарифных) для

обеспечения доступа

продукции АПК на

целевые рынки" позволит

предприятиям АПК

Ульяновской области

нарастить экспортный

потенциал, найти новые

рынки сбыта на внешних

рынках и

беспрепятственно

осуществлять

внешнеторговую

деятельность.Результат

достигается за счёт

расширения аккредитации

ветеринарных

лабораторий и

подтверждения их

компетенции, проведения

мероприятий в рамках

реализации плана

диагностических

исследований,

ветеринарно-

Пелевина Н. И.,

Руководитель

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области-

главный

государственный

ветеринарный

инспектор

Ульяновской области

-

- 29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий, проведения

обследований

хозяйствующих субъектов

на соответствие

требованиям страны-

импортера. Всего в 2023

году будет расширена

аккредитация 2

лабораторий. Итого за

период с 2021 года будет

аккредитовано 8

лабораторий.

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2021 год

3.1

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными

РНП

-

30.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2021 год

3.2

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РНП

-

30.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Подготовлен проект плана

диагностических исследований,

3.3

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

РНП

-

15.09.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарно-профилактических и

противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах всех форм собственности на

территории Ульяновской области на 2022 год

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических 

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2021 год

3.4

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

РНП

-

29.10.2021



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Согласован план диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий с 

Министерством сельского хозяйства

Российской Федерации и ФГБУ «Центр

ветеринарии»

3.5

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

РНП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Поданы заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган инспекции ААЦ

«Аналитика» о  проведении процедуры

подтверждения компетентности и расширения

области аккредитации

3.6

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РНП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Проведены экспертизы соответствия3.7

Прочий тип документа -

Жданов А. В., РНП

-

01.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

аккредитованного лица требованиям критериев

аккредитации и государственного стандарта

ISO/IEC 17025-2019

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

1

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Актуализирована запись о завершении

процедуры прохождения подтверждения

компетентности в реестре аккредитованных

лиц

3.8

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

РНП

-

01.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Утверждён план диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах всех форм собственности на

территории Ульяновской области на 2022 год

3.9

Прочий тип документа

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

РРП

-

30.12.2021



33

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Аккредитованы в национальной системе

аккредитации ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе ELAC/IPLAC

3.10

Прочий тип документа

Подтверждена

компетентность

лабораторий

уполномоченным органом

по аккредитации

лабораторий

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обследованы хозяйствующие субъекты на

соответствие требованиям ветеринарного

законодательства страны-импортёра

3.11

Прочий тип документа

Экспорт продукции АПК

и возможность выхода на

новые рынки сбыта

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Приняты заявки хозяйствующих субъектов

в ИС «Цербер»

3.12

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

РНП

-

30.12.2021



35

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -

КТ: Проведено обследование хозяйствующих

субъектов на право импорта/экспорта

продукции растительного и животного

происхождения

3.13

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

РНП

-

30.12.2021



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.13.

1

 

- -

КТ: Внесены акты обследования в реестр

поднадзорных объектов «Цербер» ФГИС

«ВЕТИС»

3.14

Прочий тип документа -

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РНП

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке3.14.

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

отсутствуют1

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2022 год

3.15

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых

мероприятиях

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

29.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.15.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2022 год

3.16

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых

мероприятиях

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

29.07.2022



38

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.16.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2022 год

3.17

Входящее письмо Письмо

от Агентства ветеринарии

Ульяновской области о

проведённых

мероприятиях

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

РРП

-

28.10.2022



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.17.

1

 

- -

КТ: Приняты заявки хозяйствующих субъектов

в ИС «Цербер

3.18

Заявка заявки

хозяйствующих субъектов

в ИС «Цербер

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

02.12.2022



40

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.18.

1

 

- -

КТ: Утверждён план диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

и противоэпизоотических мероприятий в

хозяйствах всех форм собственности на

территории Ульяновской области на 2023 год

3.19

Прочий тип документа

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах

всех форм собственности

на территории

Ульяновской области на

2023 год

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

07.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.19.

1

 

- -

КТ: Обследованы хозяйствующие субъекты на

соответствие требованиям ветеринарного

законодательства страны-импортёра

3.20

Акт Предоставлены акты

обследования

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

РРП

-

12.12.2022



41

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.20.

1

 

- -

КТ: Внесены акты обследования в реестр

поднадзорных объектов «Цербер» ФГИС

«ВЕТИС

3.21

Прочий тип документа

Сканированный документ

из реестра поднадзорных

объектов «Цербер» ФГИС

«ВЕТИС

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

РРП

-

13.12.2022



42

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.21.

1

 

- -

КТ: Поданы заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган инспекции ААЦ

«Аналитика» о проведении процедуры

подтверждения компетентности и расширения

области аккредитации

3.22

Прочий тип документа

Заявления на расширение

области аккредитации

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

РРП

-

27.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.22.

1

 

- -

КТ: Проведены экспертизы соответствия

аккредитованного лица требованиям критериев

аккредитации и государственного стандарта

ISO/IEC 17025-2019

3.23

Прочий тип документа

Предоставление

экспертного заключения

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

27.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.23.

1

 

- -

КТ: Актуализирована запись о завершении

процедуры прохождения подтверждения

компетентности в реестре аккредитованных

лиц

3.24

Прочий тип документа

Документ записи из

реестра

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

РРП

-

27.12.2022



44

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.24.

1

 

- -

КТ: Аккредитованы в национальной системе

аккредитации ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе Ассоциации

аналитических Центров «Аналитика»

3.25

Акт Акт экспертизы

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

РРП

-

30.12.2022



45

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.25.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно-профилактических

 и мероприятий, утвержденные на 2023 год

3.26

Исходящее письмо

Письмо (аналитическая

информация) Агентства

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

РРП

-

28.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.26.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно- профилактических

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2023 год

3.27

Исходящее письмо

Письмо (аналитическая

информация) Агентства

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

28.07.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.27.

1

 

- -

КТ: Проведены мероприятия в рамках

реализации плана диагностических

исследований, ветеринарно- профилактических

3.28

Исходящее письмо

Письмо (аналитическая

информация) Агентства

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

РРП

-

27.10.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

и противоэпизоотических мероприятий,

утвержденные на 2023 год

ветеринарии Ульяновской

области о проведённых

мероприятиях

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.28.

1

 

- -

КТ: Приняты заявки хозяйствующих субъектов

в ИС "Цербер"

3.29

Заявка заявки

хозяйствующих субъектов

в ИС "Цербер"

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

РРП

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.29.

1

 

- -

КТ: Обследованы хозяйствующие субъекты на

соответствие требованиям ветеринарного

законодательства страны-импортёра

3.30

Акт Предоставлены акты

обследования

хозяйствующих субъектов

на требования

ветеринарного

законодательства

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными

РРП

-

12.12.2023



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.30.

1

 

- -

КТ: Внесены акты обследования в реестр

поднадзорных объектов "Цербер" ФГИС

"ВЕТИС"

3.31

Прочий тип документа

Информация (документ)

из реестра поднадзорных

объектов "Цербер" ФГИС

"ВЕТИС"

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

13.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.31.

1

 

- -

КТ: Поданы заявления в Федеральную службу

по аккредитации и Орган инспекции ААЦ

3.32

Прочий тип документа

Заявления на расширение

Жданов А. В.,

Заместитель

РРП

-

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Аналитика" о проведении процедуры

подтверждения компетентности и расширения

области аккредитации

области аккредитации от

заинтересованных

организаций

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.32.

1

 

- -

КТ: Проведены экспертизы соответствия

аккредитованного лица требованиям критериев

аккредитации и государственного стандарта

ISO/IEC 17025-2019

3.33

Прочий тип документа

Предоставление

экспертного заключения

по проведенным

экспертизам соответствия

аккредитованного лица

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

РРП

-

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.33.

1

 

- -

КТ: Актуализирована запись о завершении

процедуры прохождения подтверждения

компетентности в реестре аккредитованных

лиц

3.34

Прочий тип документа

Документы из реестра

аккредитованных лиц

(запись из реестра, приказ

о завершении процедуры

прохождения

подтверждения

компетентности в реестре

аккредитованных лиц)

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

РРП

-

27.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.34.

1

 

- -

КТ: Аккредитованы в национальной системе

аккредитации ветеринарные лаборатории и

лаборатория в системе Ассоциации

аналитических Центров "Аналитика"

3.35

Акт Документы по

аккредитации

лабораторий (Акт

аккредитованного лица,

карточки и записи из

Реестра аккредитованных

лиц)

Жданов А. В.,

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

РРП

-

28.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.35.

1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)3.36

Прочий тип документа

Жданов А. В., РРП

-

07.12.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

План диагностических

исследований,

ветеринарно-

профилактических и

противоэпизоотических

мероприятий в хозяйствах

всех форм собственности

на территории

Ульяновской области на

2024 год

Заместитель

руководителя

Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

– заместитель

главного

государственного

ветеринарного

инспектора

Ульяновской области

– начальник отдела

ветеринарной

инспекции и

государственного

надзора в области

обращения с

животными Агентства

ветеринарии

Ульяновской области

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.36.

1

 

- -

Реализованы системные меры поддержки по

продвижению продукции агропромышленного

комплекса Ульяновской области на внешние

рынки0

4

Проведенные

мероприятия в 2023 году

пооказанию содействия

экспортерам Ульяновской

области, организации

участия экспортно-

ориентированных

предприятий пищевой и

перерабатывающей

Игнатьева О. В.,

Заместитель

Министра

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

-

- 29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

промышленности

Ульяновской области в

мастер-классе по

развитию

внешнеэкономической

деятельности,

организации участия

экспортно-

ориентированных

экспортеров Ульяновской

области в международном

выставочно-ярмарочном

мероприятии, проведению

обучающих семинарови

исполнение данного

результата в 2023 году

позволит предприятиям

пищевой и

перерабатывающий

промышленности

Ульяновской области

реализовать

производимую продукцию

на внешних рынках и

выйти на новый уровень

развития.

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

Входящее письмо письмо

о достижении результата

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -

КТ: Внесены предложения в АНО4.2

Исходящее письмо В адрес

Антонова Д. В., РРП

-

10.02.202
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства» по

перечню дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2022 г

АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

будут направлены

предложения

Министерства по перечню

дегустационно-

демонстрационных

мероприятий, бизнес-

миссий, международных

выставок на 2022 г.

Начальник отдела

реализации

ведомственных

проектов и программ

2

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.2.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень

дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2022 г.

4.3

Входящее письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства будет

направлен перечень

международных

мероприятий на 2022 год

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

01.04.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.3.1

 

- -

КТ: Проведены обучающие семинары для

экспортно-ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области

4.4

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

12.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.4.1

 

- -

КТ: Организовано участие

экспортно-ориентированных субъектов МСП

Ульяновской области в международном

выставочно-ярмарочном мероприятии

4.5

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

01.06.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.5.1

 

- -

КТ: Организовано участие

экспортно-ориентированных предприятий

пищевой и перерабатывающей

промышленности Ульяновской области в

мастер-классе по развитию

внешнеэкономической деятельности

4.6

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

03.10.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.6.1

 

- -

КТ: Оказано содействие в регистрации на

платформе «Мой экспорт» субъектов МСП

Ульяновской области

4.7

Входящее письмо Письмо

от АНО «Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства»

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.7.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.8

Исходящее письмо

Отчетная информация в

адрес руководителя

проекта "Экспорт

продукции АПК" от АНО

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

29.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

"Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении всех

мероприятий (КТ) и

достижении результата по

реализации мер

поддержки по

продвижению продукции

агропромышленного

комплекса Ульяновской

области на внешние

рынки

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.8.1

 

- -

КТ: Внесены предложения в АНО

"Региональный центр поддержки и

сопровождения предпринимательства" по

перечню дегустационно- демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2023 г.

4.9

Исходящее письмо

Справочная информация в

адрес АНО

"Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

направлении

предложений

Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области по

перечню дегустационно-

демонстрационных

Куранова Л. А.,

Начальник отдела

реализации

ведомственных

проектов и программ

РРП

-

10.02.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

мероприятий, бизнес-

миссий, международных

выставок на 2023 г.

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.9.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень

дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2023 г.

4.10

Исходящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" о

направлении перечня

международных

мероприятий на 2023 год

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

04.04.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.10.

1

 

- -

КТ: Проведены обучающие семинары для

экспортно-ориентированных субъектов

Ульяновской области

4.11

Исходящее письмо

Аналитическая

информация в адрес

руководителя проекта от

АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

16.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.11.

1

 

- -

КТ: Организовано участие

экспортно-ориентированных субъектов МСП

4.12

Исходящее письмо

Справочная информация

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

06.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ульяновской области в международном

выставочно-ярмарочном мероприятии

от АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.12.

1

 

- -

КТ: Организовано участие

экспортно-ориентированных предприятий

пищевой и перерабатывающей

промышленности Ульяновской области в

мастер-классе по развитию

внешнеэкономической деятельности

4.13

Входящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

03.10.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.13.

1

 

- -

КТ: Оказано содействие в регистрации на

платформе "Мой экспорт" субъектов МСП

Ульяновской области

4.14

Входящее письмо

Справочная информация

АНО "Региональный

центр поддержки и

сопровождения

предпринимательства" об

исполнении мероприятия

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

05.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.14.

1

 

- -

Реализованы системные меры поддержки по

продвижению продукции агропромышленного

комплекса Ульяновской области на внешние

рынки0

5

Проведённые

мероприятия в 2024 году

по оказанию содействия

экспортёрам Ульяновской

Игнатьева О. В.,

Заместитель

Министра

агропромышленного

-

- 28.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

области, организации

участия экспортно -

ориентированных

предприятий пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области в

мастер - классе по

развитию

внешнеэкономической

деятельности,

организации участия

экспортно -

ориентированных

экспертов Ульяновской

области в международном

выставочно - ярмарочном

мероприятии, проведению

обучающих семинаров и

исполнение данного

результата в 2024 году

позволит предприятиям

пищевой и

перерабатывающей

промышленности

Ульяновской области

реализовать

производимую продукцию

на внешних рынках и

выйти на новый уровень

развития

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

Исходящее письмо

Письмо АНО

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

28.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства

Агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

данными о достигнутых

результатах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Сформирован перечень

дегустационно-демонстрационных

мероприятий, бизнес-миссий, международных

выставок на 2024 год

5.2

Исходящее письмо

Письмо АНО

"Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства" в

адрес Министерства

Агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

перечнем дегустационно -

демонстрационных

мероприятий, бизнес —

миссий, международных

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

04.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

выставок на 2024 год

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: Проведены обучающие семинары для

экспортно ориентированных субъектов

Ульяновской области

5.3

Исходящее письмо

Письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства

Агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

информацией о

проведённых обучающих

семинарах для экспортно-

ориентированных

субъектов МСП

Ульяновской области

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

16.05.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -

КТ: Организовано участие

экспортно-ориентированных субъектов

Ульяновской области в международном

выставочно-ярмарочном мероприятии

5.4

Исходящее письмо

Письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

06.06.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

информацией об участии

СХТП Ульяновской

области в международных

выставочно-ярмарочных

мероприятиях

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Организовано участие экспортно

ориентированных предприятий пищевой и

перерабатывающей промышленности

Ульяновской области в мастер-классе по

развитию внешнеэкономической деятельности

5.5

Исходящее письмо

Письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

информацией о

проведённых обучающих

мероприятиях по

развитию ВЭД для

экспортно

ориентированных

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

03.10.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

субъектов Ульяновской

области

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Оказано содействие в регистрации на

платформе "Мой экспорт" субъектов

экспортно ориентированных субъектов

Ульяновской области

5.6

Исходящее письмо

Письмо АНО

«Региональный центр

поддержки и

сопровождения

предпринимательства» в

адрес Министерства

агропромышленного

комплекса и развития

сельских территорий

Ульяновской области

руководителю

регионального проекта с

информацией о экспортно

ориентированных

субъектах Ульяновской

области, которым было

оказано содействие ЦПЭ в

регистрации на платформе

"Мой экспорт"

Гайнетдинов Р. Ш.,

директор

РРП

-

05.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт АПК

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (в сопоставимых ценах) МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта

продукции АПК, млрд

долл. США

Эапк =

Эмж+Эзл+Эрб+Эмм+Эпщ+Эп

р

где, Эмж – экспорт продукции

масложировой отрасли по

данным таможенной

статистики внешней торговли

Российской Федерации;

Эзл – экспорт злаков по

данным таможенной

статистики внешней торговли

Российской Федерации;

Эрб – экспорт рыбы и

морепродуктов по данным

таможенной статистики

внешней торговли Российской

Федерации и федерального

статического
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный за

сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

наблюдения по форме №8-

ВЭС-рыба;

Эмм – экспорт мясной и

молочной продукции по

данным таможенной

статистики внешней торговли

Российской Федерации;

Эпщ – экспорт продукции

пищевой и перерабатывающей

промышленности по данным

таможенной статистики

внешней торговли Российской

Федерации;

Эпр– экспорт прочей

продукции

агропромышленного

комплекса по данным

таможенной статистики

внешней торговли Российской

Федерации.


