График подготовки и рассмотрения в 2021-2022 гг. заявочной документации 
по ведомственному проекту «Современный облик сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации  от 31.05.2019 №696, 
планируемым к реализации с 2023 г. со сроками завершения не позднее 2024 и 2025 гг.

	№ п/п
	Срок предоставления 
(не позднее)
	Материалы и документы
	Ответственный исполнитель
	Куда представляется
	Срок рассмотрения 
(не позднее)

	1
	17 ноября 2021
	Формирование заявочной документации
	Органы местного самоуправления 
(далее – ОМСУ)
	-
	-

	2
	30 ноября 2021
	Заявочная документация на предварительный отбор в Министерство агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Ульяновской области (далее – Министерство)
	ОМСУ
	Министерство
	17 декабря 2021

	3
	17 декабря 2021
	Результаты конкурсного отбора в Министерстве
	Министерство
	ОМСУ
	-

	4
	24 декабря 2021
	Заявочная документация с учетом замечаний в Министерство
	ОМСУ
	Министерство
	29 декабря

	5
	30 декабря 2021
	Заявочная документация по проектам, прошедшим предварительный отбор в Министерстве
	Министерство
	Минсельхоз России
	14 марта 2022

	6
	15 марта 2022
	Перечень замечаний и выводы о необходимости проведения корректировки заявочной документации (при необходимости)
	Минсельхоз России
	Министерство
	

	7
	2 рабочих дня с даты получения замечаний
	Заявочная документация с учетом устраненных замечаний Минсельхоза России
	ОМСУ
	Министерство
	-

	8
	29 апреля 2022
	Промежуточные результаты отбора проектов 
	Минсельхоз России
	Министерство
	-

	9
	1 сентября 2022
	Копия утвержденной проектной документации и копии иных документов на основании ст. 48 ГкРФ, копия заключения государственной экспертизы проектной документации
	Министерство
	Минсельхоз России
	-

	10
	1 октября 2022
	Копия заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, включающей проверку достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта в отношении каждого объекта (при необходимости)
	Министерство
	Минсельхоз России
	-

	11
	15 ноября 2022
	Протокол об отборе проектов 
	Минсельхоз России
	Министерство
	-

	12
	22 ноября 2022
	План реализации каждого проекта, содержащий синхронизированный по срокам перечень промежуточных результатов и контрольных точек реализации мероприятий проекта 
(далее – план реализации)
	ОМСУ
	Министерство
	-


	13
	29 ноября 2022
	План реализации каждого проекта, содержащий синхронизированный по срокам перечень промежуточных результатов и контрольных точек реализации мероприятий проекта 
(далее – план реализации)
	Министерство
	Минсельхоз России
	-

	14
	27 декабря 2022
	Перечень замечаний и выводы о необходимости проведения корректировки плана реализации (при необходимости)
	Минсельхоз России
	Министерство
	

	15
	3 рабочих дня с даты получения замечаний
	План реализации с учетом устраненных замечаний Минсельхоза России
	Министерство
	Минсельхоз России
	-

	16
	30 декабря 2022
	Утвержденный план реализации (предварительно согласованный Минсельхозом России)
	Министерство
	Минсельхоз России
	3 рабочих дня с даты получения замечаний


*Дата может быть изменена по решению Министерства
**Материалы формируются (или) представляются с использованием подсистемы «Проекты СОСТ» автоматизированной информационной системы цифровых сервисов АПК Минсельхоза России с подтверждением об их представлении письмом в адрес Минсельхоза России (посредством межведомственного электронного документооборота)
