
УВЕДОМЛЕНИЕ 

о представлении заявочной документации на участие в проведении отбора 

проектов мелиорации в рамках реализации мероприятий Государственной 

программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 

назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации  

от 14 мая 2021 г. № 731 (далее – Госпрограмма) 

1. Перечень документов на отбор проектов мелиорации: 

1.1. заявка на участие в отборе проектов мелиорации, рекомендуемый 

образец которой приведен в приложении № 1 (далее – заявка);  

1.2. письма сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – 

инициаторы проектов мелиорации), содержащие информацию об объеме 

планируемой к производству (произведенной) продукции на 3 года на землях,  

на которых реализован проект мелиорации, и принятии инициатором проекта 

мелиорации обязательств по достижению указанных объемов планируемой  

к производству (произведенной) продукции, а также информацию  

о планируемом (произведенном) применении семян (саженцев) отечественной 

селекции всех сельскохозяйственных культур с учетом севооборота на землях, 

на которых реализован проект мелиорации; 

1.3. план реализации проекта мелиорации для каждого проекта 

мелиорации, содержащий перечень промежуточных результатов и контрольных 

точек проекта мелиорации, рекомендуемые образцы которого приведены  

в приложении № 2; 

1.4. письмо органа исполнительной власти, уполномоченный высшим 

исполнительным органом субъекта Российской Федерации на взаимодействие  

с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (далее 

соответственно – заявитель, Министерство), подтверждающее прохождение 

проектом мелиорации процедуры предварительного отбора в соответствующем 

субъекте Российской Федерации;  

1.5. письмо уполномоченного лица высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и (или) 

уполномоченного лица заявителя, подтверждающее выделение из бюджета 

субъекта Российской Федерации необходимых объемов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на реализацию проекта мелиорации; 

1.6. копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости  

об основных характеристиках и зарегистрированных правах на земельный 

участок, на котором реализованы или реализуются мероприятия проекта 

мелиорации, с приложением копий правоустанавливающих документов  

на земельный участок, а также копий документов, подтверждающих право 

пользования земельным участком, в случае если земельный участок не находится 

в собственности сельскохозяйственного товаропроизводителя;  



1.7. документы, подтверждающие реализацию проектов (примерный  

перечень  документов,  подтверждающих  реализацию  проектов мелиорации, 

приведен в приложении № 3);  

1.8. справка находящейся в ведении Министерства организации, 

осуществляющей деятельность в субъекте Российской Федерации, в котором 

реализуются мероприятия проекта мелиорации (далее - уполномоченная 

организация), о неиспользовании земельного участка, на котором проведены или 

планируются к проведению культуртехнические мероприятия, более 5 лет -  

в случае проведения культуртехнических мероприятий в рамках проекта 

мелиорации (информация об уполномоченных организациях размещается  

на официальном сайте Министерства); 

1.9. справка уполномоченной организации об отсутствии мелиоративных 

защитных лесных насаждений на земельном участке, на котором проведены или 

планируются к проведению культуртехнические мероприятия, - в случае 

проведения культуртехнических мероприятий в рамках проекта мелиорации; 

1.10. справка уполномоченной организации об отсутствии  

на земельном участке в границах реализации проекта мелиорации 

мелиорированных земель или истечении 7 лет с момента осуществления 

гидромелиоративных мероприятий; 

1.11. справка уполномоченной организации о согласовании проекта 

мелиорации в соответствии с положениями приказа Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации от 15 мая 2019 г. № 255 «Об утверждении 

Порядка разработки, согласования и утверждения проектов мелиорации земель»; 

1.12. копия сводного сметного расчета стоимости проекта мелиорации; 

1.13. пояснительная записка к проекту мелиорации; 

1.14. копия предварительного или основного договора по подаче  

и (или) отводу воды с помощью государственных и муниципальных 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических 

сооружений, заключенный между инициатором проекта мелиорации  

и уполномоченными организациями, в ведении которых находятся указанные 

системы и сооружения в году проведения отбора проектов мелиорации, -  

в случае использования или планирования к использованию указанных систем  

и сооружений в рамках реализации проекта мелиорации;   

1.15. справка, подписанную руководителем заявителя, об образовании 

земельного участка в результате мероприятий Госпрограммы (с указанием его 

кадастрового номера), на котором планируется реализация или реализован 

проект мелиорации (при наличии). 

2. По проектам мелиорации, признанным допущенными к отбору 

проектов мелиорации, заявителю необходимо в срок до 30 августа 2023 года 

представить в дополнение к ранее поданной заявочной документации 

документы, предусмотренные в подпункте 1.7 пункта 1 настоящего 



Уведомления, в случае если данные документы отсутствовали на момент подачи 

заявочной документации. 

3. Заявителем направляется сопроводительное письмо  

в Министерство в электронном виде (рекомендуемый формат файлов - PDF), 

включающее общий реестр проектов мелиорации (приложение № 4), 

подписанное с использованием электронной цифровой подписи, о размещении 

заявочной документации в подсистеме «Мелиорация» Комплексной 

информационной системе сбора и обработки бухгалтерской и 

специализированной отчетности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 

формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, контроля и анализа 

субсидий на поддержку агропромышленного комплекса, в период  

с 9 часов 00 минут (мск) 10 июля 2023 года до 18 часов 00 минут (мск)  

24 июля 2023 года по адресу электронной почты:otbor.melio@mcx.gov.ru. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Рекомендуемый образец 

ЗАЯВКА 

на участие в отборе проектов мелиорации 

________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

на ________ год 
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Финансовое обеспечение реализации 

проекта мелиорации,  

тыс. руб 

Планируемая(ые) к возделыванию культура(ы) на 3 года на землях, на 

которых реализован проект мелиорации (для плодовых культур с года 

начала плодоношения) 

Сметная стоимость 

проекта 

мелиорации, (без 

учета НДС) 
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1 Указывается наименование одного из федеральных проектов, в рамках которого реализуется проект мелиорации: федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель 

сельскохозяйственного назначения» или федеральный проект «Экспорт продукции АПК»; 
2 Указывается одна из категорий субъектов малого и среднего предпринимательства: микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие, в случае если инициатор проекта является субъектом малого 
и среднего предпринимательства; 
3 Указывается один из видов мелиоративных мероприятий: гидромелиоративные мероприятия (с указанием вида работ: строительство, реконструкция или техническое перевооружение), культуртехнические 

мероприятия; агролесомелиоративные мероприятия; фитомелиоративные мероприятия; мероприятия в области известкования кислых почв; 
4 Указывается в соответствии с приказом Минсельхоза России от 26 июля 2022 г. № 470 «Об утверждении предельного размера стоимости работ на 1 гектар площади земель при проведении мелиоративных 

мероприятий для целей реализации Государственной программы эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2021 г. № 731» (зарегистрирован Минюстом России 24 августа 2022 г., регистрационный № 69774). 



Приложение № 2 

Рекомендуемый образец 

 

 

 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННОГО К ВЫПОЛНЕНИЮ В ____ году 

 ____________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

           

Код 

элемента 

Вид мелиоративного 

мероприятия / наименование 

результата проекта 

мелиорации /промежуточного 

результата проекта 

мелиорации/ контрольной 

точки проекта мелиорации 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя   

ИНН 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

Кадастровые номера 

земельных участков, 

на которых 

реализуется проект 

мелиорации 

Плановый срок / результат 
Финансовое обеспечение (тыс. рублей, до 1 знака 

после запятой) 

Плановая 

дата начала 

реализации 

элемента 

Плановая дата 

окончания 

реализации / 

плановое 

значение 

элемента 

всего 
федеральн

ый бюджет 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетны

е источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

По всем мелиоративным мероприятиям 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М1 
Гидромелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Строительство оросительных и 

осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 
рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 1.1 

Площадь введенных в 
эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет строительства 

оросительных и осушительных 
систем общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 1.2 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 

договор с 
поставщиком/подрядчиком  

Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

КТ 1.3 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 

перечислен авансовый платеж по 
контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   



КТ 1.4 
Строительная готовность объекта 

равна или более 10% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.5 
Строительная готовность объекта 
равна или более 50% 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.6 
Сформирован фотоотчет о ходе 

реализации проекта мелиорации 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 1.7 
Строительная готовность объекта 
равна или более 80% 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.8 
Строительство объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.9 
Финансирование проекта 
мелиорации завершено 

Х Х Х 
  

Х Х       

КТ 1.10 

Подготовлены и направлены на 

утверждение документы для 

ввода объекта в эксплуатацию 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.11 

Подписан Акт приемки 

законченного строительством 

объекта или Акт приемки 
законченного строительством 

объекта приемочной комиссией 

по формам, утвержденным 
постановлением 

Государственного комитета 

Российской Федерации по 
статистике от 30 октября 1997 г. 

№ 71а «Об утверждении 

унифицированных форм 
первичной учетной документации 

по учету труда и его оплаты, 

основных средств и 
нематериальных активов, 

материалов, малоценных и 

быстроизнашивающихся 
предметов, работ в капитальном 

строительстве» (далее – Акт по 

формам № КС-11 или № КС-14) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.12 

Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию, копия 

указанного разрешения 
представлена в Минсельхоз 

России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.13 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.14 Объект введен в эксплуатацию Х Х Х  Х Х Х Х Х 

КТ 1.15 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 
работ, органом управления 

агропромышленным комплексом 

субъекта Российской Федерации 
(далее – РОУ АПК) 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 1.16 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 

предоставлению средств 
субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 



КТ 1.17 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом 

России по возврату экономии, 
возникшей по результатам 

реализации проекта мелиорации 

Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

П2 

Реконструкция оросительных и 

осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 
рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 2.1 

Площадь введенных в 
эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции 

оросительных и осушительных 
систем общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 
мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 
    

Х Х Х Х 

КТ 2.2 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 

договор с 
поставщиком/подрядчиком  

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.3 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 
перечислен авансовый платеж по 

контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   

КТ 2.4 
Строительная готовность объекта 

равна или более 10% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.5 
Строительная готовность объекта 

равна или более 50% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.6 
Сформирован фотоотчет о ходе 

реализации проекта 
Х Х Х 

    
Х Х Х Х 

КТ 2.7 
Строительная готовность объекта 

равна или более 80% 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.8 
Реконструкция объекта 

завершена 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.9 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х 

  
Х Х       

КТ 2.10 

Подготовлены и направлены на 

утверждение документы для 
ввода объекта в эксплуатацию 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.11 

Получено заключение о 

соответствии построенного 
объекта капитального 

строительства требованиям 

технических регламентов, 
проектной документации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.12 
Подписан Акт по формам № КС-

11 или № КС-14 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 



КТ 2.13 

Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию; копия 

указанного разрешения 
представлена в Минсельхоз 

России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.14 
Сформирован фотоотчет по 
завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 2.15 Объект введен в эксплуатацию Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 2.16 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 
работ, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 2.17 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 

предоставлению средств 
субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 2.18 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом 
России по возврату экономии, 

возникшей по результатам 

реализации проекта мелиорации 

Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

П3 

Техническое перевооружение 
оросительных и осушительных 

систем общего и 

индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 3.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет технического 

перевооружения оросительных и 

осушительных систем общего и 
индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 
рыбоводных прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта (при 

наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.2 

Сельскохозяйственным 
товаропроизводителем заключен 

договор с 

поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.3 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем 

перечислен авансовый платеж по 
контракту 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х 

  

КТ 3.4 

Произведена поставка 

оборудования; подписан акт 

приемки оборудования 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х   

КТ 3.5 Оборудование приобретено Х Х Х   Х Х Х Х   



КТ 3.6 
Произведен монтаж и установка 

оборудования 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 3.7 
Оборудование поставлено на 
баланс 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.8 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 3.9 

Подписан Акт о приеме-сдаче 
отремонтированных, 

реконструированных, 

модернизированных объектов 
основных средств по форме ОС-3, 

утвержденной постановлением 

Государственного комитета 
Российской Федерации по 

статистике от 21 января 2003 г. № 

7 «Об утверждении 
унифицированных форм 

первичной учетной документации 

по учету основных средств» 

(далее – Акт по форме ОС-3), 

копия указанного акта 

представлена в Минсельхоз 
России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.10 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 3.11 Объект введен в эксплуатацию Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 3.12 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

работ, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 3.13 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 

предоставлению средств 

субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 3.14 

Подписано соглашение между 
РОУ АПК и Минсельхозом 

России по возврату экономии, 

возникшей по результатам 
реализации проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М2 
Культуртехнические 

мероприятия  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 
мелиорации, 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

населенный пункт, в котором 

реализуется проект мелиорации       

            

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 4.1 

Площадь сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в оборот за 

счет проведения 
культуртехнических мероприятий 

(гектаров)  

Х Х Х     Х Х Х Х 



II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.1 

Сформирован фотоотчет перед 
началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.2 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 
договор с 

поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.3 

Выполнены работы (корчевка, 
погрузочные работы, вспашка, 

лущение, культивация, 

прикатывание, щелевание, 
дискование и другие работы, 

предусмотренные проектом 

мелиорации) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.4 
Финансирование проекта 
мелиорации завершено 

Х Х Х 
  

Х Х 
      

КТ 4.5 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.6 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

работ, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 4.7 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по 

предоставлению средств 

субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 4.8 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК с Минсельхозом 

России по возврату экономии, 
возникшей по результатам 

реализации проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М3 
Агролесомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, 

населенный пункт, в котором 

реализуется проект мелиорации       

            

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 5.1 

Площадь проведения 

агролесомелиоративных 

мероприятий (площадь посадок) в 

целях защиты и сохранения 

сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 5.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.1 
Сформирован фотоотчет перед 
началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 



КТ 5.2 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 

договор с 
поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.3 
Выполнены работы по проекту 

мелиорации 
Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.4 
Финансирование проекта 
мелиорации завершено 

Х Х Х   Х Х 
      

КТ 5.5 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 5.6 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.7 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по 

предоставлению средств 

субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.8 

Подписано соглашение между 
РОУ АПК и Минсельхозом 

России по возврату экономии, 

возникшей по результатам 
реализации проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М4 
Фитомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 
сельскохозяйственного 

товаропроизводителя, 

населенный пункт, в котором 
реализуется проект мелиорации 

                  

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 6.1 

Площадь проведения 
фитомелиоративных 

мероприятий (площадь посадок) в 

целях защиты и сохранения 
сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии и опустынивания 
(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 6.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.1 
Сформирован фотоотчет перед 
началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.2 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 
договор с 

поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.3 
Выполнены работы по проекту 
мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.4 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х   Х Х 

      



КТ 6.5 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.6 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.7 

Заключено соглашение между 
РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 
предоставлению средств 

субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.8 

Подписано соглашение между 
РОУ АПК и Минсельхозом 

России по возврату экономии, 

возникшей по результатам 
реализации проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М5 

Мероприятия в области 

известкования кислых почв на 

пашне  

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, 

населенный пункт, в котором 

реализуется проект мелиорации 

                  

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 7.1 

Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в 
области известкования кислых 

почв (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.1 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителем заключен 

договор с 
поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 7.2 
Доставлен материал для 

реализации проекта мелиорации 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 7.3 
Выполнены работы по проекту 
мелиорации (внесены удобрения) 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 7.4 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 7.5 
Прием документов, 
подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 7.6 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 
предоставлению средств 

субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 7.7 

Подписано соглашение с 

Минсельхозом России по 
возврату экономии, возникшей по 

результатам реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 



 ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОГО В ____ году 

 ____________________________ (наименование субъекта Российской Федерации) 

           

Код 

элемен

та 

Вид мелиоративного 

мероприятия / наименование 

результата проекта мелиорации 

/промежуточного результата 

проекта мелиорации/ 

контрольной точки проекта 

мелиорации 

Наименование 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

ИНН 

сельскохозяйственного 

товаропроизводителя 

Кадастровые 

номера земельных 

участков, на 

которых 

реализуется проект 

мелиорации 

Плановый срок / результат 
Финансовое обеспечение (тыс. рублей, до 1 знака после 

запятой) 

Плановая 

дата начала 

реализации 

элемента 

Плановая дата 

окончания 

реализации / 

плановое 

значение 

элемента 

всего 
федеральны

й бюджет 

бюджет 

субъекта 

Российской 

Федерации 

внебюджетны

е источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  

По всем мелиоративным 

мероприятиям 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М1 
Гидромелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Строительство оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 1.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых 
земель за счет строительства 

оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 
сооружений рыбоводных 

прудов(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 1.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 1.2 
Финансирование объекта 
завершено 

Х Х Х 
  

Х Х       

КТ 1.3 Подписан Акт по формам  

№ КС-11 или № КС-14 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 1.4 

Получено разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию; копия 

указанного разрешения 

представлена в Минсельхоз 
России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.5 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 1.6 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 1.7 
Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 



товаропроизводителем по 

предоставлению средств субсидии 

КТ 1.8 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 
по возврату экономии, возникшей 

по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

П2 

Реконструкция оросительных и 

осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и 
отдельно расположенных 

гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 2.1 

Площадь введенных в 

эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет реконструкции 

оросительных и осушительных 

систем общего и индивидуального 
пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 

сооружений рыбоводных прудов 
(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 2.1 
Сформирован фотоотчет перед 
началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 2.2 
Финансирование объекта 
завершено 

Х Х Х 
  

Х Х       

КТ 2.3 

Подготовлены и направлены на 

утверждение документы для ввода 

объекта в эксплуатацию 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.4 

Получено заключение о 

соответствии построенного 

объекта капитального 
строительства требованиям 

технических регламентов, 

проектной документации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.5 Подписан Акт по формам № КС-

11 или № КС-14 
Х Х Х 

  
Х Х Х Х Х 

КТ 2.6 

Получено разрешение на ввод 

объекта в эксплуатацию; копия 

указанного разрешения 
представлена в Минсельхоз 

России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 2.7 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 
    

Х Х Х Х 

КТ 2.8 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 
проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 2.9 Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
Х Х Х   Х Х Х Х Х 



сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 

предоставлению средств субсидии 

КТ 2.10 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 

по возврату экономии, возникшей 
по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х 

 

Х Х Х Х Х 

П3 

Техническое перевооружение 

оросительных и осушительных 
систем общего и индивидуального 

пользования и отдельно 

расположенных гидротехнических 
сооружений рыбоводных прудов 

                  

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 3.1 

Площадь введенных в 
эксплуатацию мелиорируемых 

земель за счет технического 

перевооружения оросительных и 
осушительных систем общего и 

индивидуального пользования и 

отдельно расположенных 
гидротехнических сооружений 

рыбоводных прудов (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 3.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 
мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.2 
Финансирование объекта 

завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 3.3 

Подписан Акт по форме  
ОС-3, копия указанного акта 

представлена в Минсельхоз 

России 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 3.4 
Сформирован фотоотчет по 
завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

    

Х Х Х Х 

КТ 3.5 
Прием документов, 
подтверждающих реализацию 

проект мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 3.6 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 

предоставлению субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 3.7 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 

по возврату экономии, возникшей 
по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М2 
Культуртехнические 

мероприятия  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного       

            



товаропроизводителя, населенный 

пункт, в котором реализуется 

проект мелиорации 

I 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

Р 4.1 

Площадь сельскохозяйственных 

угодий, вовлеченных в оборот за 
счет проведения 

культуртехнических мероприятий 

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х 

Х Х Х Х Х Х 

КТ 4.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 
мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.2 

Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 4.3 

Сформирован фотоотчет по 
завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 4.4 

Прием документов, 
подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 4.5 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 
предоставлению средств субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 4.6 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 

по возврату экономии, возникшей 
по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М3 
Агролесомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, населенный 

пункт, в котором реализуется 

проект мелиорации       

            

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 5.1 

Площадь проведения 
агролесомелиоративных 

мероприятий (площадь посадок) в 

целях защиты и сохранения 

сельскохозяйственных угодий от 

ветровой эрозии (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 5.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 5.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 5.2 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х   Х Х 

      



КТ 5.3 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 

мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 5.4 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.5 

Заключено соглашение между 
РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 
предоставлению средств субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 5.6 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 
по возврату экономии, возникшей 

по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

М4 
Фитомелиоративные 

мероприятия 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, населенный 

пункт, в котором реализуется 

проект мелиорации 

                  

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 6.1 

Площадь проведения 

фитомелиоративных мероприятий 
(площадь посадок) в целях защиты 

и сохранения 

сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания 

(гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

Р 6.2 Площадь защиты (гектаров) Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ  
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 6.1 

Сформирован фотоотчет перед 

началом реализации проекта 

мелиорации (при наличии) 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.2 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х   Х Х 

      

КТ 6.3 

Сформирован фотоотчет по 

завершению реализации проекта 
мелиорации 

Х Х Х 
  

Х Х Х Х Х 

КТ 6.4 

Прием документов, 

подтверждающих реализацию 
проекта мелиорации, РОУ АПК 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.5 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 

сельскохозяйственным 
товаропроизводителем по 

предоставлению средств субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 6.6 

Подписано соглашение между 
РОУ АПК и Минсельхозом России 

по возврату экономии, возникшей 

по результатам реализации 
проекта мелиорации 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 



 

  

М5 

Мероприятия в области 

известкования кислых почв на 

пашне 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

П1 

Наименование проекта 

мелиорации, 

сельскохозяйственного 
товаропроизводителя, населенный 

пункт, в котором реализуется 

проект мелиорации 

                  

I 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

Р 7.1 

Площадь пашни, на которой 

реализованы мероприятия в 
области известкования кислых 

почв (гектаров) 

Х Х Х     Х Х Х Х 

II 
КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ 

ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

КТ 7.1 

Сельскохозяйственным 

товаропроизводителей заключен 

договор с 
поставщиком/подрядчиком 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 7.2 
Финансирование проекта 

мелиорации завершено 
Х Х Х 

  
Х Х 

      

КТ 7.3 
Прием документов, 
подтверждающих реализацию 

проекта мелиорации, РОУ АПК; 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 

КТ 7.4 

Заключено соглашение между 

РОУ АПК и 
сельскохозяйственным 

товаропроизводителем по 
предоставлению средств субсидии 

Х Х Х   Х Х Х Х Х 

КТ 7.5 

Подписано соглашение между 

РОУ АПК и Минсельхозом России 

по возврату экономии, возникшей 
по результатам реализации 

проекта мелиорации 

Х Х Х 

  

Х Х Х Х Х 



 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ МЕЛИОРАЦИИ 

 

№ Мелиоративные мероприятия с учетом статуса и способа их 

реализации 

Документы, подтверждающие выполнение работ по 

мелиоративным мероприятиям 

1.  Гидромелиоративные мероприятия, реализуемые с привлечением 

третьих лиц  

копия утвержденной проектной документации, копия 

положительного заключения экспертизы проектной документации и 

(или) результатов инженерных изысканий, если проведение такой 

экспертизы предусмотрено законодательством о градостроительной 

деятельности; 

копия разрешения на строительство - при создании объекта 

капитального строительства и в случае, если данное требование 

установлено законодательством о градостроительной деятельности, 

либо копия договора на приобретение оборудования - при техническом 

перевооружении 

2.  Гидромелиоративные мероприятия, реализованные с привлечением 

третьих лиц  

при техническом перевооружении - акт о приеме-сдаче 

отремонтированных, реконструированных, модернизированных 

объектов основных средств либо акт о приеме-передаче объекта 

основных средств (кроме зданий, сооружений)  

(далее – акт по форме ОС-1) по формам, утвержденным постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по статистике  

от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету основных средств»; 

при строительстве и реконструкции оросительных  

и осушительных систем общего и индивидуального пользования  

и отдельно расположенных гидротехнических сооружений - разрешение 

на ввод или Акт приемки законченного строительством объекта или Акт 

приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией 

по формам, утвержденным постановлением Государственного комитета 



№ Мелиоративные мероприятия с учетом статуса и способа их 

реализации 

Документы, подтверждающие выполнение работ по 

мелиоративным мероприятиям 

Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. № 71а  

«Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету труда и его оплаты, основных средств  

и нематериальных активов, материалов, малоценных  

и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном 

строительстве» (далее – Акт по формам № КС-11 или № КС-14) 

3.  Гидромелиоративные мероприятия, реализованные силами и 

средствами инициатора проекта мелиорации 

копия Акта по формам № КС-11 или № КС-14; 

копии платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

акт по форме № ОС-1 

4.  Культуртехнические мероприятия, реализованные с привлечением 

третьих лиц  

копия договора подряда на выполнение работ; 

копия акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, 

утвержденной постановлением Государственного комитета Российской 

Федерации по статистике 

от 11 ноября 1999 г. № 100 «Об утверждении унифицированных форм 

первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее  - акт по форме 

КС-2); 

копия справки о стоимости выполненных работ и затрат  

по форме КС-3, утвержденной постановлением Государственного 

комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 г. № 

100 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 

документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-

строительных работ» (далее  - справка по форме КС-3), либо первичная 

учетная документация, подтверждающая выполнение указанных работ; 

копия платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ 

5.  Культуртехнические мероприятия, реализованные силами и 

средствами инициатора проекта мелиорации 

копии платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 

копия акта по форме КС-2;  

копия справки по форме КС-3 либо первичная учетная 

документация, подтверждающая выполнение указанных работ; 

копия акта выполненных работ; 

6.  Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия, 

реализованные с привлечением третьих лиц  

копия договора на выполнения работ; 

копия акта выполненных работ по договору подряда; 

копии платежных поручений, подтверждающих факт полной 

оплаты выполненных работ; 



№ Мелиоративные мероприятия с учетом статуса и способа их 

реализации 

Документы, подтверждающие выполнение работ по 

мелиоративным мероприятиям 

7.  Агролесомелиоративные и фитомелиоративные мероприятия 

реализованные силами и средствами инициатора проекта мелиорации 

акты о приеме выполненных работ; 

копии договоров на приобретение посадочного материала, 

заверенные сельскохозяйственным товаропроизводителем; 

копии платежных поручений, подтверждающих оплату 

приобретенного посадочного материала; 

8.  Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, 

реализованные с привлечением третьих лиц  

копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта, 

включенного в Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации,  

в соответствии со статьей 9.1 Федерального закона от 19 июля 1997 г.  

№ 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» 

(далее – мелиорант); 

копия акта выполненных работ; 

копии платежных поручений, подтверждающих затраты на 

закупку мелиоранта, доставку мелиоранта и на технологические работы 

по внесению мелиоранта; 

копию договора на выполнение технологических работ по 

внесению мелиоранта; 

копии актов выполненных работ по внесению мелиоранта 

9.  Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне, 

реализованные силами и средствами инициатора проекта мелиорации 

копии договоров купли-продажи (поставки) мелиоранта; 

копию акта расхода мелиоранта; 

копии платежных поручений, подтверждающих затраты на 

закупку мелиоранта, доставку мелиоранта и на технологические работы 

по внесению мелиоранта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Рекомендуемый образец 

РЕЕСТР проектов мелиорации  

________________________________________________________________ 

(наименование субъекта Российской Федерации) 

на ________ год 
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Финансовое обеспечение реализации проекта мелиорации,  

тыс. руб 

Сметная стоимость 

проекта мелиорации, 

(без учета НДС) 
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5 Указывается наименование одного из федеральных проектов, в рамках которого реализуется проект мелиорации: федеральный проект «Вовлечение в оборот и комплексная мелиорация земель 
сельскохозяйственного назначения» или федеральный проект «Экспорт продукции АПК»; 
6 Указывается один из видов мелиоративных мероприятий: гидромелиоративные мероприятия (с указанием вида работ: строительство, реконструкция или техническое перевооружение), культуртехнические 

мероприятия; агролесомелиоративные мероприятия; фитомелиоративные мероприятия; мероприятия в области известкования кислых почв; 


