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Приложение № 2
к Порядку отбора
проектов мелиорации

Рекомендуемый образец


	
	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ЗАПЛАНИРОВАННОГО К ВЫПОЛНЕНИЮ В ____ году

	
	____________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код элемента
	Вид мелиоративного мероприятия / наименование результата проекта мелиорации /промежуточного результата проекта мелиорации/ контрольной точки проекта мелиорации
	Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя  
	ИНН сельскохозяйственного товаропроизводителя
	Кадастровые номера земельных участков, на которых реализуется проект мелиорации
	Плановый срок / результат
	Финансовое обеспечение (тыс. рублей, до 1 знака после запятой)

	
	
	
	
	
	Плановая дата начала реализации элемента
	Плановая дата окончания реализации / плановое значение элемента
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта Российской Федерации
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
По всем мелиоративным мероприятиям
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М1
	Гидромелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 1.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком 
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.3
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем перечислен авансовый платеж по контракту
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	КТ 1.4
	Строительная готовность объекта равна или более 10%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.5
	Строительная готовность объекта равна или более 50%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.6
	Сформирован фотоотчет о ходе реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.7
	Строительная готовность объекта равна или более 80%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.8
	Строительство объекта завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.9
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 1.10
	Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.11
	Подписан Акт приемки законченного строительством объекта или Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по формам, утвержденным постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 30 октября 1997 г. № 71а «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты, основных средств и нематериальных активов, материалов, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, работ в капитальном строительстве» (далее – Акт по формам № КС-11 или № КС-14)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.12
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, копия указанного разрешения представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.13
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.14
	Объект введен в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.15
	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, органом управления агропромышленным комплексом субъекта Российской Федерации (далее – РОУ АПК)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.16
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.17
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П2
	Реконструкция оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 2.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком 
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.3
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем перечислен авансовый платеж по контракту
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	КТ 2.4
	Строительная готовность объекта равна или более 10%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.5
	Строительная готовность объекта равна или более 50%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.6
	Сформирован фотоотчет о ходе реализации проекта
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.7
	Строительная готовность объекта равна или более 80%
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.8
	Реконструкция объекта завершена
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.9
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 2.10
	Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.11
	Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.12
	Подписан Акт по формам № КС-11 или № КС-14
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.13
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; копия указанного разрешения представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.14
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.15
	Объект введен в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.16
	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.17
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.18
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П3
	Техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 3.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.3
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем перечислен авансовый платеж по контракту
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	КТ 3.4
	Произведена поставка оборудования; подписан акт приемки оборудования
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	КТ 3.5
	Оборудование приобретено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	 

	КТ 3.6
	Произведен монтаж и установка оборудования
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.7
	Оборудование поставлено на баланс
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.8
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 3.9
	Подписан Акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных, модернизированных объектов основных средств по форме ОС-3, утвержденной постановлением Государственного комитета
Российской Федерации по статистике от 21 января 2003 г. № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету основных средств» (далее – Акт по форме ОС-3), копия указанного акта представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.10
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.11
	Объект введен в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.12
	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.13
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.14
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М2
	Культуртехнические мероприятия 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 4.1
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (гектаров) 
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.3
	Выполнены работы (корчевка, погрузочные работы, вспашка, лущение, культивация, прикатывание, щелевание, дискование и другие работы, предусмотренные проектом мелиорации)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.4
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 4.5
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.6
	Прием документов, подтверждающих реализацию работ, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.7
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.8
	Подписано соглашение между РОУ АПК с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М3
	Агролесомелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 5.1
	Площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 5.2
	Площадь защиты (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.3
	Выполнены работы по проекту мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.4
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 5.5
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.6
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.7
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.8
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М4
	Фитомелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 6.1
	Площадь проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 6.2
	Площадь защиты (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.2
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.3
	Выполнены работы по проекту мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.4
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 6.5
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.6
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.7
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.8
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М5
	Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 7.1
	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.1
	Сельскохозяйственным товаропроизводителем заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.2
	Доставлен материал для реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.3
	Выполнены работы по проекту мелиорации (внесены удобрения)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.4
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 7.5
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.6
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.7
	Подписано соглашение с Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



	
	ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ, ВЫПОЛНЕННОГО В ____ году

	
	____________________________ (наименование субъекта Российской Федерации)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Код элемента
	Вид мелиоративного мероприятия / наименование результата проекта мелиорации /промежуточного результата проекта мелиорации/ контрольной точки проекта мелиорации
	Наименование сельскохозяйственного товаропроизводителя
	ИНН сельскохозяйственного товаропроизводителя
	Кадастровые номера земельных участков, на которых реализуется проект мелиорации
	Плановый срок / результат
	Финансовое обеспечение (тыс. рублей, до 1 знака после запятой)

	
	
	
	
	
	Плановая дата начала реализации элемента
	Плановая дата окончания реализации / плановое значение элемента
	всего
	федеральный бюджет
	бюджет субъекта Российской Федерации
	внебюджетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	По всем мелиоративным мероприятиям
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М1
	Гидромелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Строительство оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 1.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет строительства оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов(гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.2
	Финансирование объекта завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 1.3
	Подписан Акт по формам 
№ КС-11 или № КС-14
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.4
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; копия указанного разрешения представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.5
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.6
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.7
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 1.8
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П2
	Реконструкция оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 2.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.2
	Финансирование объекта завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 2.3
	Подготовлены и направлены на утверждение документы для ввода объекта в эксплуатацию
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.4
	Получено заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов, проектной документации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.5
	Подписан Акт по формам № КС-11 или № КС-14
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.6
	Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию; копия указанного разрешения представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.7
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.8
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.9
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 2.10
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П3
	Техническое перевооружение оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 3.1
	Площадь введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет технического перевооружения оросительных и осушительных систем общего и индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений рыбоводных прудов (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.2
	Финансирование объекта завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 3.3
	Подписан Акт по форме 
ОС-3, копия указанного акта представлена в Минсельхоз России
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.4
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.5
	Прием документов, подтверждающих реализацию проект мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.6
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 3.7
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М2
	Культуртехнические мероприятия 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 4.1
	Площадь сельскохозяйственных угодий, вовлеченных в оборот за счет проведения культуртехнических мероприятий (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.2
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 4.3
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.4
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.5
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 4.6
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М3
	Агролесомелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 5.1
	Площадь проведения агролесомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 5.2
	Площадь защиты (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.2
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 5.3
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.4
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.5
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 5.6
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М4
	Фитомелиоративные мероприятия
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 6.1
	Площадь проведения фитомелиоративных мероприятий (площадь посадок) в целях защиты и сохранения сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 6.2
	Площадь защиты (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.1
	Сформирован фотоотчет перед началом реализации проекта мелиорации (при наличии)
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.2
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 6.3
	Сформирован фотоотчет по завершению реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.4
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	[bookmark: _GoBack]КТ 6.5
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 6.6
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	М5
	Мероприятия в области известкования кислых почв на пашне
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	П1
	Наименование проекта мелиорации, сельскохозяйственного товаропроизводителя, населенный пункт, в котором реализуется проект мелиорации
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	Р 7.1
	Площадь пашни, на которой реализованы мероприятия в области известкования кислых почв (гектаров)
	Х
	Х
	Х
	 
	 
	Х
	Х
	Х
	Х

	II
	КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ ПРОЕКТА МЕЛИОРАЦИИ
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.1
	Сельскохозяйственным товаропроизводителей заключен договор с поставщиком/подрядчиком
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.2
	Финансирование проекта мелиорации завершено
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	 
	 
	 

	КТ 7.3
	Прием документов, подтверждающих реализацию проекта мелиорации, РОУ АПК;
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.4
	Заключено соглашение между РОУ АПК и сельскохозяйственным товаропроизводителем по предоставлению средств субсидии
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	КТ 7.5
	Подписано соглашение между РОУ АПК и Минсельхозом России по возврату экономии, возникшей по результатам реализации проекта мелиорации
	Х
	Х
	Х
	 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х



